

57/A/12/JAVYS Dodatok č. 3  
189 080,50 EUR

numer.  
produkt A-14

821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>2/05/2014</b> Útvar: <b>3xxx</b> Obdobie: <b>február</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649,/B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyradovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhorotým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	<b>30000170</b>
Číslo žiadosti	<b>05/A/12/JAVYS, dodatok č. 3</b>
Názov žiadosti:	<b>Vyradovanie JE V-1 - I. etapa</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Riadenie projektov vyradovania JE V-1 február Účet 648710 - Dotácia z BIDSF D0	Nh	6 821,66	45,22	308 475,47 -119 394,97
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>189 080,50</b>

Prílohy:

Doklady:	2/3000/2014 2/3010/2014 2/3100/2014 2/3200/2014 2/0010/2014 účet 648710
----------	--

Schválenie			
	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán., control. a kalk.	<b>Ing. Kráľ Ľubomír</b> vedúci sekcie ekonomiky	<b>Ing. Anton Masár</b> riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	24. 03. 2014	27. 3. 2014	24. 03. 2014
Podpis			



# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		<b>Manažér projektov - vyradovania V1</b>		Číslo dokladu Účvar <b>0000</b> Obdobie február 2014	
Číslo zmluvy/žiadosti NJF	05/A/12/JAVYS-Dodatok č.3	Odberteľ		NJF	
Názov zmluvy/žiadosti NJF	Vyradovanie JE V1 - I. etapa - Riadenie projektov vyradovania JE V1				

NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	
		vyradovania JE V1	
0010		18 201	
	Priprava podkladov a vstupných dát pre stratégiu vyradovania		
	Všeobecný manažment projektu vyradovania V1		
	Koordinácia činnosti pri príprave projektov BIDSF		
	Vyhodnocovanie realizácie BIDSF projektov		
	Prerokovanie materiálov BIDSF na PoGR		
	Prezentácia projektov BIDSF v rámci PR aktivít a procesov EIA		
	Komplexné riadenie projektov BIDSF v oblasti demontáže a demolácie stavebných objektov v rámci 1. etapy vyradovania JE V1 t.j. chladiacich veží, čerpacej stanice chladiacej vody a ďalších neaktívnych stavebných objektov JE V1		
	Priprava podkladov na MH SR k získaniu ďalších finančných prostriedkov z rozpočtu EU na financovanie vyradovania JE V1		
	Návrh nápravných opatrení pre plánovanie financovania vyradovania JE V1		
	Dodržanie stratégie a plánov obstarávania projektov odsťavenia JE V1		
	Odborný výklad médiám - Tlačové správy		

Počet odpracovaných hodín v prílohe č. 1 - hodín			
Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis	
Ing. Peter Granač	Ing. Peter Čiznár	Ing. Pavel Hekel	
Dátum	3.3.2014	3.3.2014	3.3.2014

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		<b>Divízia vyradovania V1 a PMU</b>		Číslo dokladu Úvar <b>3000</b>	
				Obdobie 01.02.2014-28.02.2014	
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		5/A/12/JAVYS dodatok 3		Odberteľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyradovanie JE V1 - I. etapa - Riadenie projektov vyradovania JE V1			
NS		Text - popis realizovaných prác a služieb		KO	
3000				vyradovania JE V1	
		Koordinácia prípravy zadania pre Detailed Decommissioning Plan			
		Všeobecný manažment projektu vyradovania V1			
		Príprava ďalšej finančnej podpory pre vyradovanie JE V1			
		Koordinácia činností medzi divíziou 3000 a ostatnými útvarmi JAVYS pri príprave projektov BIDSF			
		Vyhodnocovanie realizácie BIDSF projektov			
		Aplikácia ustanovení zo Zmluvy pre konzultačné služby; 6. etapa na procesnú dokumentáciu a dokumentáciu riadenia			
Počet odpracovaných hodín v prílohe č. 1					
281,25 h					
Príezvisko a meno		Vystavil / Podpis		Schválil / Podpis	
Ing. Monika Kožurková		Ing. Miroslav Obert		Overil (zástupca NJF) / Podpis	
Datum		28.2.2014		Ing. Pavel Hekel	
					

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE V1

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.		Číslo dokladu	
Tomášikova 22		Útvar	
821 02 Bratislava		3010	
		Obdobie	
		február 2014	
		Odbor manažmentu BIDSF	
Číslo zmluvy/žiadost' NJF	5/A/12/JAVVS dodatok č. 3	Odberateľ	NJF
Názov zmluvy/žiadost' NJF	Vyraďovanie JE V1 - I. etapa - Riadenie projektov vyraďovania JE V1		
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo
		vyraďovania JE V1	
		18 201	
3010			
Vydanie technickej dokumentácie PMU: C9.4 - Predkvalifikačná dokumentácia, C15-B - Dodatok č. 1 k Zmluve (ako evidencia obchodného tajomstva), B6.4A - Zadanie k projektu, D7.1 - Správa o ukončení projektu, Mesačná správa o postupe projektu za mesiac január 2014, D4.4C - Technická štúdia, A5-A3 - Technická špecifikácia, D3.4A - Technická špecifikácia, C16.1 - Dodatok č. 1 k Zmluve (ako evidencia obchodného tajomstva), D3.1B - Predkvalifikačná dokumentácia, D3.1B - Technická špecifikácia, C7-A4 - Technická štúdia, D2 - Dodatok č. 1 k Zmluve (ako evidencia obchodného tajomstva), Príprava ukončených BIDSF projektov na odovzdanie do príručného registračného strediska JAVVS, Správa príručného registračného strediska PMU (zakladanie a skartácia dokumentácie), Ukladanie dokumentácie na server a ich evidencia, evidencia korešpondencie (interné oznámenia, listy), zaslanie komunikácie medzi JAVVS, a.s. a konzultantom PMU v mesiaci február 2014 zástupcovi EBOR, Príprava podkladov do mesačnej správy o postupe Projektu za mesiac február 2014, Príprava výkazu NJF za mesiac február 2014, Príprava nových žiadostí o poskytnutie finančných zdrojov z NJF - 05/A/15/JAVVS Vyraďovanie JE V1 - II. Etapa - JAVVS, a.s., 06/A/15/JAVVS Rozšírenie a rekonštrukcie zariadení JE V1 a technológií súvisiacimi s vyraďovaním JE V-1 - JAVVS, a.s., 07/A/15/JAVVS Oprava a údržba zariadení a objektov JE V1 - JAVVS, a.s., 08/A/15/JAVVS Nakladanie s RAO z vyraďovania JE V1 - JAVVS, a.s., D0 - príprava mesačných výkazov a kontrola za JAVVS, a.s.			

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

3010	<p>Riadenie projektu A1.6 - Kontrola faktúr, Kontrola a pripomienkovanie časových výkazov personálu, Kontrola a schvaľovanie "HOSR", Organizácia čiastkových dodávok v rámci dodávky D15b "Implementácia Tréninového plánu", Organizovanie Mesačného stretnutia o postupe Projektu, Príprava Zadaní na konzultácie služby pre 7. etapu Konzultanta, Príprava Grantovej dohody GA 022 na podpis, Priebežné metodické usmerňovanie odborných útvarov pri plnení zmluvy o poskytovaní konzultačných služieb, Preklady - Progress reporty D0, Dodatky, Pripomienky B6.5-D1.4, Technická špecifikácia D3.4A a D3.1B, Vstupné údaje pre Konzultanta, Poistné krytie A5-A3, Bežná agenda - maily, listy, interné oznámenie a zápisy</p>			<p>662,50</p>
Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis <b>Ing. Andrea Balogová</b>	Schválil / Podpis <b>Mgr. Eva Hížová</b>	Overil (zástupca NJF) / Podpis <b>Ing. Pavel Hekel</b>	<i>Heck</i>
Dátum 5.3.2014	<i>Balogová</i>	<i>Hížová</i>	<i>4.3.2014</i>	

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadravá a vyradovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Číslo dokladu Útvár Obdobie	
		3100 február 2014	
Sekcia plánovania vyradovania V1			
Číslo zmluvy/žiadost' NJF Názov zmluvy/žiadost' NJF	5/A/12/JAVYS dodatok č. 3 Vyradovanie JE V-1 - I. etapa	Odberteľ	NJF
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO vyradovania JE V1	Množstvo MJ v MJ
číslo NS		11 710	
3100	Kontrola a koordinácia prípravy návrhu súťažných podkladov pre projekty BIDSF D3.1B, A5-A3, C9.4, Kontrola a koordinácia prípravy dodatkov zmlúv pre projekty C7-A2, D3.2, koordinácia finalizácie dokumentu DDP, príprava zadania pre projekt A1.7, pripomienkovanie dokumentov TŠ pre projekt D2.1, B6.4A, aktualizácia dokumentácie riadenia pre vyradovanie JE V1	117	422,50

## Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE V1

	A1.6_D1 DDP - Organizovanie stretnutia s K-PMU a EBOR, riadenie prípravy dokumentu, pracovné rokovania, príprava definovaných statí dokumentov, Analýza, príprava a aktualizácia dát pre tvorbu reportu z IPBTS "Projekty Granty / TS / TID a Implementácia vs. DDP" / A1.6 – pripomienkovanie dodatku č.3 / A1.7 - Analýza, príprava dát a tvorba reportov, grafov pre potreby A1.7, spolupráca na rokovaníach a príprave ToR A1.7 / A5-A3 úprava TS na základe pripomienok v TD + riešenie interlaces s A5-A2 a D3.3, rokovanie s K-PMU a odb. útvarmi JAVVS / B6.5 – podpora pre projekt hlavne v oblastiach cenového odhadu, stratégie vyraďovania. Spoluúčasť na rokovaníach a pripomienkovacom konaní (D1.1, D1.4, D1.5 /I. a II.) / C8-B - Analýza potrieb C8-B, vysvetlenie a zapracovanie pripomienok, podpora K-PMU pri tvorbe TT, zabezpečenie siete visit pre HO expertov, stretnutie s autorom TT / C7-A4 - účasť na stretnutiach riešiteľského tímu, komunikácia s K-PMU, EBOR a odb. Útvarmi JAVVS. Zabezpečenie procesu pripomienkovania TT / C12.2 Príprava TT / C14 – doplnenie a upresnenie vstupných dát pre prípravu TT, podpora K-PMU pri tvorbe TT / D3.3 – riešenie interlaces s A5-A2 a A5-A3 / D4.2 tvorba Request for Other Services, komunikácia s K-PMU a odb. útvarmi JAVVS (riešenie problému s ionizačnými a štiepnymi komorami) / D4.3A - Zapracovanie pripomienok JAVVS do TS, podpora K-PMU / D4.4A - podpora pri tvorbe TD / D4.4C Zabezpečenie procesu pripomienkovania TT, tvorba procesov nakladania s RAO, organizovanie stretnutí ohľadom Cost estimation for RAW / D7.1 - "Vpracovanie a pripomienkovanie "Záverčej správy projektu" / IPBTS - príprava rokovaní, tvorba a spracovanie pripomienok správy "Stav projektov" pre "Týždenný" meeting", aktualizácia IPBTS (D2, A5-A3, B6.4A, B3.1B, D3.4A, C15.A), Modifikácia tendrovej fázy (Prekvalifikácia a Prekvalifikačný dokument) v harmonogramoch projektov C8.B, D4.2, D4.4B, D4.4C, D4.5, D4.6) v IPBTS / NJF - Tvorba podkladov (TEO – technicko ekonomické odôvodnenie) pre Žiadosti NJF na rok 2015-2017, účasť na rokovaníach / Logistika – spoluúčasť na tvorbe logistiky, účasť na stretnutiach / Vyraďovanie - Analýza, príprava dát a tvorba reportov z IPBTS pre účely vyraďovania / TT - Organizovanie stretnutia s K-PMU, EBOR, D2000, D4000 (nastavenia procesu pre odhad nákladov nakladania s RAO pre TT) projektu D4.2, a pre nové projekty / LAEA_workshop - Pracovné rokovanie k zabezpečeniu workshopu v spolupráci s LAEA, definovanie riešenia organizačných opatrení a ich implementovanie, / TACIS - komunikácia s klientom, dozorovanie prekladu, zapracovanie pripomienok, zaslanie finálnej verzie klientovi.		Nh	1 241,00
3110	A5-A3 - zabezpečenie pripomienkovania súťažných podkladov, C15-A - finalizácia prípravy súťažných podkladov, zabezpečenie schválenia v orgánoch JAVVS, a.s. a EBOR, C16.1 - komunikácia s EBOR ohľadne znenia dodatku č. 1 k zmluve, zaslanie doplňujúcich informácií do EBOR, C9.4 - zabezpečenie pripomienkovanie predkvalifikačnej dokumentácie v JAVVS, a.s. a Konzultantom PMU, zapracovanie pripomienok, príprava a vydanie súťažných podkladov, publikácia výzvy na predkvalifikačnú uchádzačov. D3.1A - vydanie hodnotiacej správy, zaslanie do EBOR, D3.1B - príprava predkvalifikačného dokumentu, D3.4 - hodnotenie predložených ponúk. D1.2 - komunikácia s EBOR ohľadne znenia dodatku č. 2 k zmluve, D3.2 - príprava dodatku č. 1 k zmluve, zaslanie dodatku k zmluve do EBOR, C7-A2 - príprava dodatku č. 2 k zmluve, D4.4A - príprava súťažných podkladov, B6.4A - príprava súťažných podkladov, C17.1 - zabezpečenie podpisu dodatku obidvoja zmluvnými stranami, C15-B - zabezpečenie podpisu dodatku oboma zmluvnými stranami, C7-B - príprava dodatku č. 1 k zmluve, D2 - úprava dodatku č. 2 (zmena oprávneného zástupcu) a opätovné zaslanie na podpis dodávateľovi, zabezpečenie podpisu oboma zmluvnými stranami		Nh	493,74
3120		Nh		

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Spolu vykázané práce				Nh	2 157,15
					<i>2 157,15</i>
Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis		
	Modrovičová Zuzana	Bc. Andrea Česneková	Ing. Pavel Hekel		
3.3.2014	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	7.3.2017 <i>[Signature]</i>		



# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.		Číslo dokladu	
Tomašíkova 22		Účvar	3200
821 02 Bratislava		Obdobie	február 2014
Sekcia prípravy a realizácie vyradovania V1			
Číslo zmluvy/žiadosti NJF	05/A/12/JAVYS-Dodatok č.3 - "Vyradovanie JE V-1 - I. etapa"	Odberateľ	NJF
Názov zmluvy/žiadosti NJF	Vyradovanie JE V1 - I. etapa - Riadenie projektov vyradovania JE V1		

NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo
		vyradovania JE V1	
		11 710	
3200	Práca na projektoch: B 6.4A, B6.5, B6.7, C7-A2, C7-A3, C7-B, C 9.4, C12.1, C15A, C15B, C16.1, D1.2, D2, D3.1A, D3.2, D3.3, D3.4, D3.4A, D4.1, D4.4A, D4.4B, D4.4C		397,50
3210	Práca na projektoch: C7-B, C7-A4, C9.4, C15-A, C15-B, D1.2, D2, D4.1, D4.4A, D4.4B, D4.4C		1 386,50
3220	Práca na projektoch: B6.5, C16.1, D3.1A, D3.2, D3.3, D3.4		844,62
3230	Práca na projektoch: B6.4A, B6.7, C7-A3		1 002,05
			3 630,67

Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zastupca NJF) / Podpis
Priezvisko a meno	Schmidtová Margita	Ing. Mlčúch Jaroslav
Dátum 5.3.2014	<i>[Signature]</i>	Ing. Pavel Hekel <i>[Signature]</i>
		4.3.2014