

5/A/12/JAVYS dod. 3  
883 317,24 €  
neinv.  
príloha A-V1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY</b> <b>HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>3/05/501/2014</b> Obdobie: <b>marec 2014</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	<b>30000170</b>
Číslo žiadosti	<b>05/A/12/JAVYS, dodatok č. 3</b>
Názov žiadosti:	<b>Vyrad'ovanie JE V1 - I. etapa</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE V1 marec 2014				883 317,24
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>883 317,24</b>

Prílohy:

Rekapitulácia činností za marec 2014
--------------------------------------

Schválenie			
Priezvisko a meno	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán., control. a kalk.	<b>Ing. Kráľ Ľubomír</b> vedúci sekcie ekonomiky	<b>Ing. Masár Anton</b> riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	23. 04. 2014	23. 04. 2014	23. 04. 2014
Podpis			

útvár	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosť	PPr	ROK	NAZOV	
3300	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riadenie a funkčnosť nepretržitej zmenovej prevádzky a striedania zmenového personálu potrebného pre proces I.etapy vyradovania JZ JE V1,</li> <li>zabezpečenie prevádzkyschopnosti technológie, stavieb, zdvihacích zariadení, potrebných pre proces I. etapy vyradovania JZ JE V1 tak, aby boli splnené kritériá vyplývajúce z klasickej a radiáčnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity,</li> <li>činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávanie profylaktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré je potrebné pre proces I.etapy vyradovania JZ JE V1</li> </ul>				
	Zabezpečuje riadenie zmenovej prevádzky a obsluhu zariadenia potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1, zabezpečenie realizácie projektov vyradovania Výkon zmenovej činnosti sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ- 015, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.				
	Zabezpečuje nakladanie s RAO vzniknutými v etape ukončovania prevádzky, resp. v etape vyradovania, činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.	163	2014	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 202, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.	164	2014	Kontrola teplôt	Kontrola teplôt
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 202, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.	165	2014	Kontrola teplôt	Kontrola teplôt
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.	166	2014	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu NaRK potrebné v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti NaRK sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 005, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1.	939	2014	Metrologická kalibrácia ručných meracích prístrojov p.č. 2,3,4,7	1.Prevezatie 4ks ručných meracích prístrojov na kalibráciu podľa zmluvy OZ-97-13-1-00236-04420-p.č. 2,3,4,7, 2.Výkon kalibrácie a vypracovanie protokolov o kalibrácii 3.Odovzdanie ruč. meracích prístrojov Nevyhnutné pre zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo z
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia primárneho okruhu v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF A5-C, C7-B, D2.	1115	2014	Vymeniť vypálené žiarovky a vypálené výbojky - časť C pol 3	Vymeniť vypálené žiarovky 36W cca 20ks a vypálené výbojky 10ks na bočných stenách miestnosti vo výške cca 5m. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po

útvár	prevádzka			údržba		POPIS
	činnosti	PPR	ROK	NAZOV		
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF A5-C	1173	2014	Opakovaná úradná skúška - Expanzná nádoba v.č. 0003445 - zmluv. por. číslo: 29		Požadujem vykonať prípravné práce súvisiace s vykonaním OÚS a výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 317 prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyradovania JZ JE V1	1175	2014	Opakovaná úradná skúška - Expanzná nádoba v.č. 0003438 - zmluv. por. číslo: 28		Požadujem vykonať prípravné práce súvisiace s vykonaním OÚS a výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy
	Zabezpečuje obsluhu elektro zariadenia potrebného v procese I etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení elektro sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 415, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyradovania JZ JE V1.	1176	2014	Opakovaná úradná skúška - Výmenník tepla v.č. 5146 - zmluv. por. číslo: 33		Požadujem vykonať prípravné práce súvisiace s vykonaním OÚS a výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy
	Zabezpečuje obsluhu zariadenia meracej a regulačnej techniky potrebných v procese I etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon činnosti na zariadení meracej a regulačnej techniky sa riadi prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyradovania JZ JE V1.	1177	2014	Opakovaná úradná skúška - Výmenník tepla v.č. 5145 - zmluv. por. číslo: 32		Požadujem vykonať prípravné práce súvisiace s vykonaním OÚS a výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy
4400	vydávane a zabezpečovanie pracovných príkazov	1178	2014	Opakovaná úradná skúška - Výmenník tepla v.č. 5144 - zmluv. por. číslo: 30		Požadujem vykonať prípravné práce súvisiace s vykonaním OÚS a výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy
	- rozúčtovávanie dodávateľských faktúr, vecná a finančná kontrola dod. faktúr	1179	2014	Opakovaná úradná skúška - Výmenník tepla v.č. 5143 - zmluv. por. číslo: 31		Požadujem vykonať prípravné práce súvisiace s vykonaním OÚS a výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy
	- zabezpečenie obstarávania služieb a materiálov, vypracovanie plánov obstarávania,	1180	2014	Opakovaná úradná skúška - OVS v.č. 5148 - zmluv. por. číslo: 34		Požadujem vykonať prípravné práce súvisiace s vykonaním OÚS a výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy
	evidencia dodávateľských zmlúv	1181	2014	Opakovaná úradná skúška - OVS v.č. 5147 - zmluv. por. číslo: 35		Požadujem vykonať prípravné práce súvisiace s vykonaním OÚS a výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy
	- vypracovávanie podkladov, zdôvodnení k obstarávaniu pre sekciu obstarávania	1194	2014	Netesnosť na kalofitery-oprava.		Netesnosť vykurovacej vody na kalofitery, prvý zľava Nutné lešenie. 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odkúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržávaní



útvár	prevádzka			údržba	POPIS
	činnosti	Pr	Rok	NAZOV	
V1	Poskytovanie služieb radiáčnej ochrany pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre vyrábavanie JE V1				Spreádzkovať nefunkčné hradidlo v ŠB1 prípadne vymeniť neopraviteľné časti. 1. Zaisťovanie zariadenia a pracoviska. 2. Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3. Odskúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o
	Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním profylaktických a špeciálnych meraní systémov RK a dozimetrie, ktoré sú potrebné pre proces vyrábavania JE V1	1238	2014	Oprava rA v ŠB1 riešenie OV v Socomane	
		1239	2014	Výmena hornej kladnice 50t zdvíhu žeriava 125/50t ev.č. 490056	Oprava výmena/ hornej kladnice 50t zdvíhu na žeriave 125/50t ev.č. 490056 Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 Kontakt na dodávateľa kladnice odovzdaný p. Adamčíkovi Práce treba ukončiť do 15.6.2014 z dôvodu OÚS v 7.m
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systémov radiáčnej kontroly a dozimetrie, potrebných pre proces vyrábavania JE V1 tak, aby boli splnené kritériá vyplývajúce z radiáčnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity	1240	2014	Rektifikácia žeriavovej dráhy obj. 640 ev.č.640096	Rektifikácia žeriavovej dráhy obj. 490 ev. č.640096 Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 / položka č. 10 / - podľa špecifikácie v prílohe č.3 Vystavenie výhovujúceho smerového a výškového zamerania po rektifikácii. 1.
	Zabezpečovanie požadovaných odborných výkonov spoločnosti JAVYS pre dodávateľov pri realizácii ich činnosti	1241	2014	Rektifikácia žeriavovej dráhy obj. 640 ev.č.640095	Rektifikácia žeriavovej dráhy obj. 640 ev. č.640095 Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 / položka č. 10 / - podľa špecifikácie v prílohe č.3 Vystavenie výhovujúceho smerového a výškového zamerania po rektifikácii. 1.Za
	Riadenie dodávateľov pri výkone ich činnosti pri realizácii projektov súvisiacich s procesom ukončovania prevádzky JE V1	1242	2014	Rektifikácia žeriavovej dráhy obj. 490 žeriavov ev.č. 490055, 490056	Rektifikácia žeriavovej dráhy obj. 490 žeriavov ev.č. 490055, 490056 Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 / položka č. 10 / - podľa špecifikácie v prílohe č.3 Vystavenie výhovujúceho smerového a výškového zamerania po

útvár		prevádzka		údržba		POPIS	
		činnosti					
PPr	ROK	NAZOV					
				Roztrhnutá membrána na výtlaku čer. 18, 156. Nová membrána je v obj. 590.			
				1. Zaisťenie zariadenia a pracoviska.			
				2. Demontáž čerpadla a rozobratie.			
				3. Oprava požadovanej závady v popise od správcu a oprava závad zistených pri oprave čerpadla.			
				4. Pri oprave dodrž			
1248	2014	Výmena membrány pneuam. výtl. čer. 18, 156/neutral/		Servisná zmluva s EBO JE V-2 - odber, spracovanie a skladovanie kalovej suspenzie z predúpravy vody v CHUV JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca (servisná zmluva ZM-00-06-0028-3200/P).			
1252	2014	Strojné odvodnenie kalov z CHUV JE V-1 - marec 2014		Servisná zmluva s EBO JE V-2 - trvalý odber a spracovanie odolejovanej vody z odolejovaca JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca (servisná zmluva ZM-00-06-0029-3200/P).			
1253	2014	Spracovanie odolejovanej vody z odolejovaca V-1 - marec 2014		Čistenie technologického zariadenia obj. 590 - CHUV V-1 Roztrhnutie odpadu v obj. 590 do kontajnerov.			
1254	2014	Čistenie obj. 590		1. Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 33 2550 .			
				Realizácia dodávateľský f ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-0213-04420 p.č. 1.6a, 14			
1264	2014	Odborná prehliadka a odborné skúšky EL. zariadenia ZZ800017.DE		2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a p			
				1. Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 33 2550 .			
				Realizácia dodávateľský f ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-0213-04420 p.č. 1.6a, 19			
1265	2014	Odborná prehliadka a odborné skúšky EL. zariadenia ZZ800022.DE		2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a p			
				1. Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 33 2550 .			
				Realizácia dodávateľský f ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-0213-04420 p.č. 1.6a, 23			
1266	2014	Odborná prehliadka a odborné skúšky EL. zariadenia ZZ800026.DE		2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a p			



prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPR	ROK	
		1267	2014	Odborná prehliadka a odborné skúšky EL. zariadenia ZZ801050:DE
				1. Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550. Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-0213-04420 p.č.1.6a.40 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a p
		1268	2014	Odborná prehliadka 641 147 Žerav DA
				1. Vykonať odbornú prehliadku strojnnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420. p.č.1.6a.91 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD
		1269	2014	Odborná prehliadka 641 148 Žerav DA 5t
				1. Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550. Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-0213-04420 p.č.1.6a.90 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a p
		1270	2014	Odborná prehliadka a odborné skúšky EL. zariadenia 641 147 - ŽERIAV 1:DE 5t
				1. Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550. Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-0213-04420 p.č.1.6a.88 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a p
		1271	2014	Odborná prehliadka a odborné skúšky EL. zariadenia 641 146 - ŽERIAV 0 :DE
				1. Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550. Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-0213-04420 p.č.1.6a.92 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a p
		1272	2014	Odborná prehliadka a odborné skúšky EL. zariadenia 641 148 - ŽERIAV:DE 5t
				1. Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550. Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-0213-04420 p.č.1.6a.92 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a p

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PPC	ROK	
		1273 2014	Odborná prehliadka a odborné skúšky EL. zariadenia 641 772 - ŽERIAV/DE 8t	1. Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550. Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-0213-04420 p.č.1.6a.105 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a
		1274 2014	Odborná prehliadka ZZ800039.DR	1. Vykonať odbornú skúšku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420. p.č.1.6a.28 2. K realizácii OS/OP/ je potrebné zabezpečiť STD
		1275 2014	Odborná prehliadka 641 146 žerjav DA	Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420. p.č.1.6a.87 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD,
		1276 2014	Odborná prehliadka ZZ800005.DA	1. Vykonať odbornú skúšku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420. p.č.1.6a.9 2. K realizácii OS/OP/ je potrebné zabezpečiť STD,
		1277 2014	Odborná prehliadka a odborné skúšky EL. zariadenia ZZ800005.DE	1. Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550. Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-0213-04420 p.č.1.6a.10 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a p
		1278 2014	Odborná prehliadka 641 772 - ŽERIAV /DA 8t	1. Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420. p.č.1.6a.104 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť S
		1279 2014	Odborná prehliadka ZZ800009.DA	1. Vykonať odbornú skúšku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420. p.č.1.6a.11 2. K realizácii OS je potrebné zabezpečiť STD, de





prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PR	ROK	
				1. Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420. p.č.1.6a.108 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť S
		1287 2014		Odborná prehliadka 641 774 žeriav balkan DA 3,2t
		1288 2014		Odborná prehliadka a odborné skúšky EL. zariadenia 641 774 - ŽERIAV:1DE 3,2t
		1289 2014		Prečistenie upchatej podlah. vypuste v SK201 Prečistenie upchatej podlah. vypuste v SK201. Odtieká do špekanalizácie v BPP.
		1291 2014		Odstánenie závad zistených revíziou - m21.01 - časť C. pol. 2
		1292 2014		Odstánenie závad zistených revíziou - m0532.01 - časť C. pol. 2
		1293 2014		Odstánenie závad zistených revíziou - m21.01 - časť C. pol. 2
		1298 2014		Demontáž zariadenia elektro obj. 644/1 v rámci projektu D3.2

útvár	prevádzka		údržba	POPIS
	činnosť			
	PP	ROK	MAZOV	
		1299 2014	Demolácia stavebného objektu č. 644 v rámci projektu D3.2	Demontáž stavebného objektu v rámci projektu D3.2. Zmluva: Demontáž vonkajších nekontaminovaných zariadení a objektov. ZM-66-13-2-00075-03200 Realizačný projekt: DZM č.: 5203/2013 - Demontáže a demolácie vonkajších objektov JE V1
		1303 2014	OPaOS el. zariadenia AVR - 01.100	Odborná prehliadka a odborná skúška - 2 privody, 2 vývody p.č.3.1.50
		1304 2014	OPaOS el. zariadenia ro801.01	Odborná prehliadka a odborná skúška - 8 vývodov p.č.3.1.69
		1305 2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy:3200,1874	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov
		1306 2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy:1704, 3030	kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov
		1307 2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy:1706,3032	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov
		1308 2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy:3031, 1705	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov
		1309 2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy:1707,3033	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov
		1310 2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy:3028,1702	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov
		1312 2014	OPaOS el. zariadenia ro801.02	Odborná prehliadka a odborná skúška - 24 vývodov p.č.3.1.70
		1313 2014	OPaOS el. zariadenia ro801.03	Odborná prehliadka a odborná skúška - 12 vývodov p.č.3.1.71
		1314 2014	OPaOS el. zariadenia ro801.04	Odborná prehliadka a odborná skúška - 9 vývodov p.č.3.1.72
		1318 2014	Oprava 3ks požiarňých uzáverov V obj,800	Požiadujem opravu požiarňých uzáverov na objekte 800/5, 800/7, 800/9 a repasu dverí.
		1320 2014	Odstránenie závad zistených revíziou - ro801.01 - časť C, pol 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP pri poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž

údržba		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PR	ROK	
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáži
	1321 2014		Odstánenie závad zistených revíziou - AVR - 01.100 - časť C pol 2	
	1326 2014		Montáž /demonťáž/ lešenia k oprave konzol a úchyty v obj.364	Montáž /demonťáž/ lešenia k oprave konzol a úchyty v obj.364
	1327 2014		Montáž /demonťáž/ lešenia k oprave konzol požiarneho potrubia na kov. rebríku na strechu obj. 640	Montáž /demonťáž/ lešenia k oprave konzol požiarneho potrubia na kov. rebríku na strechu obj. 640
	1328 2014		Montáž prírubových spojov, tesnostné a tlakové skúšky 2 etapa/2	Montáž prírubových spojov, tesnostné a tlakové skúšky 2 etapa/2. 1. Zaisťovanie zariadenia a pracoviska. 2. Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3. Odskúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní p
	1329 2014		Doplniť ochr. koše svietidiel - časť C pol 3	Kúpiť chýbajúce a polorozpadnuté koše na uchytienie ochranného skla 9 ks. Typ svietidla 5112601(100W). Na chýbajú kryty upozornil bezp. technik Ing. Trubinský. TYP ochr. koša 1825002 - 9 ks.
	1330 2014		Výmena ochr. košov svietidiel. - časť C pol. 3	Kúpiť chýbajúce a polorozpadnuté koše na uchytienie ochranného skla 12ks. Typ svietidla 5112601(100W). Na chýbajú kryty upozornil bezp. technik Ing. Trubinský. TYP ochr. koša 1825002 - 12 ks.
	1331 2014		Výmena ochr. košov svietidiel. - časť C pol 3	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dod
				Kúpiť chýbajúce a polorozpadnuté koše na uchytienie ochranného skla 40ks. Typ svietidla 5112601(100W). Na chýbajú kryty upozornil bezp. technik Ing. Trubinský. TYP ochr. koša 182 5002 - 40 ks.
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o do

útvár	prevádzka		údržba	POPIS
	činnosť			
	PPr	ROK	MAZOV	
	1332	2014	Výmena ochr. košov svetidiel - časť C pol. 3	Kúpiť chýbajúce a polorozpadnuté koše na uchytienie ochranného skla 40ks Typ svetidla 5112601(100W), Na chýbajú kryty upozornili bezp. technik Ing. Trubinský. TYP ochr. koša 1825002 - 40 ks.
	1335	2014	Oprava riadiaceho systému OST v objekte	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržovaní podmienok BOZP na to
	1338	2014	OPaOS el. zariadenia rod08.1022	Odborná prehliadka a odborná skúška - 5 vývodov p.č.3.1.75
	1347	2014	Odstránenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - rod01.125.1.1 - časť C pol 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009
	1348	2014	Odstránenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - rod01.125 - časť C pol 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
	1349	2014	Odstránenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - rod01.221 - časť C pol 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
	1350	2014	Odstránenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - rod08.2016 - časť C pol 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisk až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž

útvár		prevádzka			
útvár		činnosti			
Pr	ROK	Názov	údržba	POPIS	
	1351 2014	Odstránenie nedostatkov a nesuladov z OPaOS - ro01.127 - časť C pol 2		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž	
	1352 2014	Odstránenie nedostatkov a nesuladov z OPaOS - ro01.121 - časť C pol 2		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž	
	1353 2014	Odstránenie nedostatkov a nesuladov z OPaOS - ro01.128 - časť C pol 2		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž	
	1354 2014	Odstránenie nedostatkov a nesuladov z OPaOS - ro01.122 - časť C pol 2		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž	
	1355 2014	Odstránenie nedostatkov a nesuladov z OPaOS - rou08.105 - časť C pol 2		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž	
	1356 2014	Odstránenie nedostatkov a nesuladov z OPaOS - rou08.104 - časť C pol 2		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž	
	1357 2014	Odstránenie nedostatkov a nesuladov z OPaOS - ro01.123 - časť C pol 2		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž	





prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PPR	ROK	
				<p>Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP.</p> <p>Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je</p> <p>a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,</p> <p>b) kontrola výstupov na ovládanie požiarne technických zariadení a zariadení</p>
		1368 2014		Mesačná kontrola EPS LITES v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.
		1369 2014		Odstánenie závad zistených pri OPaOS - rod008,1022 - časť C, pol. 2
		1372 2014		OPaOS elektro prostredie horúce a mokré MO3.
		1373 2014		OPaOS rozvádzača rod53.02.
		1382 2014		Skúška tesnosti NDT LT2 - 03/2014, pol. č. 1
		1383 2014		Skúška tesnosti NDT TL2 - 03/2014, pol. č. 1
		1384 2014		Zosusosenie motora a ventilátora O30/2
		1385 2014		Zosusosenie motora a ventilátora O30/1
		1386 2014		Diagnostické merania marec 2014
		1395 2014		OPaOS rozvádzača rod801A.01 v zmysle vyhlášky č.508/2009
		1396 2014		OPaOS rozvádzača rod801.01 v zmysle vyhlášky č.508/2009
				<p>Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPR poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž</p> <p>Žiadam vykonať OPOS elektro podľa plánu VTZ na rok 2014 v obj. SO 653/1 rozv. MO3. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 2.1, p.č.45.</p> <p>Žiadam vykonať OPaOS VTZ elektro podľa plánu na rok 2014 prostredie vlnké. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 2.1, p.č.42.</p> <p>Kontrola plynotesnosti 03/2014, pol. č. 1 zo zmluvy ZM-97-11-1-00149-01010, predp. suma 5,29€</p> <p>Kontrola plynotesnosti 03/2014, pol. č. 1 zo zmluvy ZM-97-11-1-00149-01010, predp. suma 5,29€</p> <p>Na základe diagnostického merania (14 - VIB - 037) požadujem vykonať zosusosenie spojky motora a ventilátora laserom, na systéme O30/2</p> <p>Na základe diagnostického merania (14 - VIB - 038) požadujem vykonať zosusosenie spojky motora a ventilátora laserom, na systéme O30/1.</p> <p>Diagnostické merania točových strojov na sekundárnom okruhu V-1 v priebehu mesiaca podľa 8-HMG-801 a diagnostické merania v priebehu mesiaca na požiadanie správcov SO V-1 v prípadoch závad zariadení.</p> <p>OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 2 vývody p.č.3.1.79</p> <p>OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 6 vývodov p.č.3.1.76</p>

prevádzka		údržba	
útvár	činnosti	NÁZOV	POPIS
PPr	ROK		
1397	2014	OPaOS rozvádzač rod801.02 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 3 vývod p.č.3.1.77
1398	2014	OPaOS rozvádzača rod801.03 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 5 vývodov p.č.3.1.78
1399	2014	OPaOS rozvádzač rou801B.01 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 6 vývodov p.č.3.1.82
1400	2014	OPaOS rozvádzača rou801.01 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 5 vývodov p.č.3.1.80
1401	2014	OPaOS rozvádzača rou801.02 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 5 vývodov p.č.3.1.81
1402	2014	OPaOS rozvádzača rou801A.01 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 7 vývodov p.č.3.1.73
1403	2014	OPaOS rozvádzača rou801B.01v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 31 vývodov p.č.3.1.74
1408	2014	Odstánenie závad zistených pri OPaOS - rou801B.01 - časť C pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
1409	2014	Odstánenie závad zistených pri OPaOS - rou801A.01 - časť C pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
1410	2014	Odstánenie závad zistených pri OPaOS - rou801.02 - časť C pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
1411	2014	Odstánenie závad zistených pri OPaOS - rou801.01 - časť C pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PPr	ROK	
		1412	2014	Odstánenie závad zistených pri OPaOS - rou801B.01 - časť C pol. 2
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
		1413	2014	Odstánenie závad zistených pri OPaOS - rod801.03 - časť C pol. 2
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
		1414	2014	Odstánenie závad zistených pri OPaOS - rod801.02 - časť C pol. 2
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
		1415	2014	Odstánenie závad zistených pri OPaOS - rod801.01 - časť C pol. 2
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
		1416	2014	Odstánenie závad zistených pri OPaOS - rod801A.01 - časť C pol. 2
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
		1422	2014	Pretesnenie príruby nad UK CHV pre MSVP za prietokomerom 2.podsystem
				Netesná horná príruha na armatúre.Pretesniť prírubu. 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odkúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok B
		1424	2014	Odstánenie závad zistených revíziou - T58 - časť C pol. 2
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž

útvár	prevádzka		údržba	POPIS
	činnosti		NAZOV	
	PP	ROK		
	1427	2014	Oprava strojnej a elektro časti mostového žeráva v súlade so Zákonom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
	1428	2014	Oprava strojnej a elektro časti mostového žeráva v súlade so Zákonom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
	1429	2014	Oprava strojnej a elektro časti mostového žeráva v súlade so Zákonom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
	1430	2014	Oprava strojnej a elektro časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
	1431	2014	Oprava strojnej a elektro časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
	1432	2014	Oprava strojnej a elektro časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
	1433	2014	Oprava strojnej a elektro časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa

prevádzka		údržba	
útvár	činnosť	MAZOV	POPS
PPr	ROK		
	1434 2014	Oprava strojnej a elektro časti motového žeriava v sídlade so Zákomom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v sídlade so Zákomom 124/2006 Z.z.
	1442 2014	Výmena upchávky na troj.reg ventili s pohonom NHV VTZ P-102.	Netesná upchávka. Výmena upchávky na troj.reg ventili s pohonom NHV VTZ P-102.
	1443 2014	Oprava čerpadla chemikkej vody č. 1	1.Zaislenie zariadenia a pracoviska. 2.Rozobratie a oistenie upchávky armatúry. 3.Odstránenie zistených závad pri oprave. 4.Odkúšanie a odovzdanie. Pracovníci dodávateľa boli
	1448 2014	Montáž /demonáž/ lešenia k oprave zvisle posuvnej brány 801/13 s el. pohonom	Oprava čerpadla chemikkej vody č. 1 z dôvodu zvýšených vibrácií čerpadla. 1.Zaislenie zariadenia a pracoviska. 2.Demonáž čerpadla a rozobratie. 3.Oprava požadovanej závady v popise od správcu a oprava závad zistených pri oprave čerpadla. 4.Pri oprave dodr
	1453 2014	Odstánenie nedostatkov zistených pri OPaOS - ro533/1 - časť C pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodžíavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodžíavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
	1454 2014	Odstánenie nedostatkov zistených pri OPaOS - ro0,4-08, 11 - časť C pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodžíavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodžíavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
	1455 2014	Odstánenie nedostatkov zistených pri OPaOS - ro340.02 - časť C pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodžíavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodžíavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž



prevádzka		údržba	
útvár	činnosť	NAZOV	POPIS
PPr	ROK		
	1456/2014	Odstránenie nedostatkov zistených pri OPaOS - ro340.03 - časť C pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracoviisku a o začatí prác na pracoviisku až po prevzatí pracoviiska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracoviisku v montáž
	1457/2014	Odstránenie nedostatkov zistených pri OPaOS - ro01.120 - časť C pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracoviisku a o začatí prác na pracoviisku až po prevzatí pracoviiska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracoviisku v montáž
	1458/2014	Odstránenie nedostatkov zistených pri OPaOS - ro08.103 - časť C pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracoviisku a o začatí prác na pracoviisku až po prevzatí pracoviiska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracoviisku v montáž
	1460/2014	Nastavenie koncových políh EA čerp. CHUV 1	Nastavenie koncových políh am. 0.16.5.105.3.AP. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracoviisku a o začatí prác na pracoviisku až po prevzatí pracoviiska od správcu zariadenia a jeho zápisu o do
	1461/2014	Nastavenie koncových políh EA čerp. CHUV 2 - časť C pol. 3	Nastavenie koncových políh servopohonov v 585a. V1 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracoviisku a o začatí prác na pracoviisku až po prevzatí pracoviiska od správcu zariadenia a jeho zápisu o d
	1462/2014	Oprava kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehlídku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č. 3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420/ a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľský f. VUJE, a.s. podľa zmluvy Z
	1463/2014	Oprava kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehlídku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č. 3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420/ a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľský f. VUJE, a.s. podľa zmluvy Z

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PPr	ROK	
		1464/2014	Oprava kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návrhu výrobu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy Z
		1465/2014	Planovaná kontrola komplexná ročná - obj. 530:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezp
		1466/2014	Planovaná kontrola komplexná ročná - obj. 590a:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezp
		1467/2014	Planovaná kontrola komplexná ročná - obj. 590:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezp
		1468/2014	Planovaná kontrola komplexná ročná - obj. 589:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezp
		1475/2014	OPOS bleskozvodu. obj.942:V1	Žiadam vykonať OPaOS bleskozvodu obj. SO 942:V1. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA- Energo s.r.o. časť 2.2, p.č.7.
		1479/2014	Odstranenie závad zistených pri OPaOS - T57 - časť C, pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
		1492/2014	Kontrola chvenia ložísk	Kontrola chvenia ložísk

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
		1495/2014	Oprava zdvíhacieho zariadenia v obj.639 Bratislava	Oprava zdvíhacieho zariadenia Bratislava
		1497/2014	Oprava zdvíhu podvesného mostového žeriava ev. č.801047	Oprava zdvíhu podvesného mostového žeriava ev. č.801047 Stále vypadáva isic zdvíhu Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na to
		1499/2014	Odstránenie porevzných závad - obj. 740-VII.1A - časť A pol 2	Žiadam o odstránenie závad z revízie č. 4360-453/12 v obj. SO 740-VII.1a, ZM-35-13-1-00035-04420 PPA Energo s.r.o., časť A, p.č.2. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí pr
		1504/2014	Revízia PSN - obj.641	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí pr
		1508/2014	Montáž /demonáž/ lešenia na k elektropohonu brány obj.641	Postaviť lešenie k lanelovej bráne, ktorá sa zasekla.
		1519/2014	OPaOS m11.007 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 15 vývodov p.č.3.1.57
		1520/2014	OPaOS m11.008 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 9 vývodov p.č.3.1.58
		1521/2014	OPaOS m11.009 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 11 vývodov p.č.3.1.59
		1522/2014	OPaOS m11.010 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 11 vývodov p.č.3.1.60
		1523/2014	OPaOS m11.011 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 14 vývodov p.č.3.1.61
		1524/2014	OPaOS m11.012 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 15 vývodov 3.1.62

útvár		prevádzka		údržba	POPIS
činnosti		PP	ROK		
		1525	2014	OPaOS m11.013 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 35 vývodov p.č.3.1.63
		1526	2014	OPaOS m11.014 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 44 vývodov p.č.3.1.64
		1527	2014	OPaOS m11.015 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 3 vývody p.č.3.1.65
		1529	2014	Náter epoxidového sokla	Žiadam Vás o epoxidový náter sokla na nákladnej vrátnici (cca 60m <sup>2</sup> ). Prácu vykoná firma VÚJE na základe ZOD číslo ZM-35-13-1-00106-04420
		1535	2014	Odstánenie závad zistených pri OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - SK035/1 - časť C pol 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP, poučení o dodžíavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodžíavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
		1536	2014	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk
		1537	2014	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia
		1538	2014	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia
		1539	2014	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk
		1540	2014	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia
		1541	2014	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia
		1542	2014	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk
		1543	2014	OPaOS rozvádzača m109.005 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 12 vývodov
		1545	2014	Nastavenie konc. polôh EA na príhode PV do vod. č.2 obj.377 - časť C pol 3	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP, poučení o dodžíavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodžíavaní bezpečnosti
		1546	2014	OPaOS rozvádzača m11.020 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 10 vývodov

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PP	ROK	
				Výčistenie prechodiek. Odpojenie a výčistenie spojov medzi priechodkami a vedením.
		1550	2014	Oprava transformátora rezerv. nap. vI. spotreby 40 MVA - časť C pol. 3
		1554	2014	Ženarnícke práce
		1558	2014	Výčistenie podlaty a technolog. časti v m.č. SK014/1
		1560	2014	OPaOS rozvádzača m09.006 v zmysle vyhlášky č.508/2009
		1566	2014	Oprava osvetlenia - obj. 590A.VI - časť C pol. 3
		1574	2014	Zavarenie závesov na plechovej bráne obj.790-11.12
		1575	2014	PA odvzd. pot.vrat.kondenz. NaRK - HVB v PK-11
		1578	2014	Oprava poruchy stabilizátora na PU1 TESLA LITES.
		1579	2014	Odstranenie skratu na PU113 linka 2.
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž

prevádzka		údržba		POPIS
činnosť		NAZOV		
PPr	ROK			
1581	2014	Oprava chodníka a dopravného značenia pri nákladnej vrátnici.		Zladam Váš o opravu chodníkov, vodovorného a zvislého dopravného značenia pri nákladnej vrátnici.
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
1591	2014	Plánovaná kontrola požiaromých uzáverov, komplexná ročná - obj. 8000/C:V1		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
1592	2014	Plánovaná kontrola požiaromých uzáverov, komplexná ročná - obj. 441:V1		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
1593	2014	Plánovaná kontrola požiaromých uzáverov, komplexná ročná - obj. 585B:V1		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
1594	2014	Plánovaná kontrola požiaromých uzáverov, komplexná ročná - obj. 8000/B:V1		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
1595	2014	Plánovaná kontrola požiaromých uzáverov, komplexná ročná - obj. 8000/A:V1		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
1602	2014	Plánovaná kontrola požiaromých uzáverov, komplexná ročná - obj. 8000/D:V1		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
1605	2014	Plánovaná kontrola požiaromých uzáverov, komplexná ročná - obj. 350-Mt:V1		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž



prevádzka		údržba	POPIS
útvár	činnosť		
PP	ROK	NAZOV	
1607	2014	Plánovaná kontrola požiaromých uzáverov komplexná ročná - obj. 585A, V1	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
1608	2014	Bežná oprava, doplnenie mazadiel	BO čerpadla, doplnenie mazadiel do prevodoviek 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Demontáž čerpadla a rozobratie. 3.Oprava požadovanej závery v popise od správcu a oprava závad zistených pri oprave čerpadla. 4.Pri oprave dodržiavať technologický post
1611	2014	Udržiavanie zariadenia ústredného dispečingu, bod 2.3 - 03 - marec 2014	Udržiavanie zariadenia ústredného dispečingu, bod 2.3 ZM-00-06-0035-3100/P. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu za
1612	2014	Obsluha zariadenia ústredného dispečingu, body 2.2 a 2.4 - 03 - marec 2014	Obsluha zariadenia ústredného dispečingu, body 2.2 a 2.4 ZM-00-06-0035-3100/P. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu
1613	2014	Upcháta trasa odboru vzorky VO12-z PR24N-1-priečtenie.	Upcháta trasa a armatúra odboru vzorky VO12-z PR24N-1-priečtení 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odkušanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržiava

prevádzka		údržba		POPIS
činnosť		NAZOV		
	PPR	ROK		
				Požadujem vymeniť zanesené filtračné vložky na SKJ80 systému P1sč-2 typu TURBO -FLO - a vyčistenie filtračnej komory. Nové filtre dodá správca zariadenia Nádaský Peter č.1,2670 1. Zaisťenie pracoviska a zariadenia. 2. Previesť opravu vzduchotechniky podľa
	1614	2014	Vymena filtrov na P1sč-2	
				Požadujem vymeniť zanesené filtračné vložky na SKJ80 systému P1sč-1 typu TURBO -FLO - a vyčistenie filtračnej komory. Nové filtre dodá správca zariadenia Nádaský Peter č.1,2670 1. Zaisťenie pracoviska a zariadenia. 2. Previesť opravu vzduchotechniky podľa
	1615	2014	Vymena filtrov na P1sč-1	
	1650	2014	Diagnostické merania apríl_2014	
	1652	2014	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia
	1653	2014	Kontrola teplôt	Kontrola teplôt
	1657	2014	Kontrola teplôt	Kontrola teplôt
	1658	2014	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia
	1661	2014	Diagnostické merania	Diagnostické merania točivých strojov na sekundárnom okruhu V-1 v priebehu mesiaca podľa 5-HMG-303 a diagnostické merania v priebehu mesiaca na požiadanie správcov SO V-1 v prípadoch závad zariadení.

Vypracoval: Ing. Haring Anton

dňa: 03.04.2014

Overil: Ing. Vrtoch Marián

dňa: 03.04.2014

Vypracovali: Ing. Haring Anton

dňa: 03.04.2014

Overil: Ing. Vrtoch Marián

dňa: 03.04.2014

9.4.2014

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť  
akciová spoločnosť**

**Ing. Marián V r t o c h**

vedúci sekcie podpory vyrad'ovania V1

Jaslovské Bohunice  
21. 2. 2014

**Vážený pán Ing. Jiří H u s á k,**

počas mojej práceneschopnosti počnúc **dňom 24.2.2014 až do jej ukončenia**  
a v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 Obchodného zákonníka, Vás týmto

**p o v e r u j e m   z a s t u p o v a n í m**

funkcie **vedúceho sekcie podpory vyrad'ovania V1**, Jadrová a vyrad'ovacia  
spoločnosť, a.s. Bratislava, v rozsahu povinností tejto funkcie okrem mzdových  
a organizačných.

Osobitnú pozornosť prosím venovať:

- riadnemu chodu sekcie podpory vyrad'ovania V1,
- kontrole na podriadených pracoviskách.

Ďalej Vás žiadam zúčastniť sa na ďalších rokovaníach podľa pozvánok pre  
vedúceho sekcie podpory vyrad'ovania V1.

Ostatné Vaše práva, povinnosti a zodpovednosť počas zastupovania sú dané  
Stanovami spoločnosti, Obchodným zákonníkom, ostatnými všeobecnými predpismi  
a vnútornými predpismi našej spoločnosti.

S úctou

**Vážený pán**

**Ing. Jiří H u s á k**

vedúci odboru podpory vyrad'ovania V1

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.

Jaslovské Bohunice