

821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 1/05/2014 Útvar: 3xxx Obdobie: január
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649/B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000170
Číslo žiadosti	05/A/12/JAVYS, dodatok č. 3
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE V-1 - I. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Riadenie projektov vyrad'ovania JE V-1 január Účet 648710 - Dotácia z BIDSF D0	Nh	7 659,93	45,22	346 382,03 -164 856,65
Spolu za práce a služby				181 525,38

Prílohy:

Doklady:	1/3000/2014 1/3010/2014 1/31xx/2014 1/32xx/2014 1/0010/2014 účet 648710
----------	--

Schválenie			
	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Kráľ Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Anton Masár riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	24.03.2014	24.3.2014	24.03.2014
Podpis			

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE V1

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Manažér projektov - vyraďovania V1		Číslo dokladu Útvár 0000 Obdobie január 2014	
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		05/A/12/JAVYS-Dodatok č.3		Odberaťel' NJF	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyraďovanie JE V1 - 1. etapa - Riadenie projektov vyraďovania JE V1			
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb				KO
0010					vyraďovania JE V1 18 201
	Príprava podkladov a vstupných dát pre stratégiu vyraďovania				
	Všeobecný manažment projektu vyraďovania V1				
	Príprava ďalšej finančnej podpory pre vyraďovanie JE V1				
	Príprava podkladov k projektom na Spoločný výbor SR a EBOR				
	Koordinačia činnosti pri príprave projektov BIDSF				
	Vyhodnocovanie realizácie BIDSF projektov				
	Prerokovanie materiálov BIDSF na PoGR				
	Prezentácia projektov BIDSF v rámci PR aktivít a procesov EIA				
	Komplexné riadenie projektov BIDSF v oblasti demontáže a demolácie stavebných objektov v rámci 1. etapy vyraďovania JE V1 t.j. chladiacich veží, čerpacej stanice chladiacej vody a ďalších neaktívnych stavebných objektov JE V1				
	Príprava podkladov na MH SR k získaniu ďalších finančných prostriedkov z rozpočtu EU na financovanie vyraďovania JE V1				
	Návrh nápravných opatrení pre plánovanie financovania vyraďovania JE V1				
	Dodržanie stratégie a plánov obstarávania projektov odstavenia JE V1				
	Odborný výklad médiám - Tlačové správy				
Počet odpracovaných hodín v prílohe č. 1 - hodín 172,50 Mh <i>Príloha</i>					
Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis Ing. Peter Granač	Schválil / Podpis Ing. Peter Čížňár	Overil (zástupca NJF) / Podpis Ing. Pavel Hekel		
Dátum	3.2.2014	4.2.2014	4.2.2014		

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Divízia vyradovania a PMU		Číslo dokladu	
				Útvár	3000
				Obdobie	1.1.2014-31.1.2014
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		5/A/12/JAVYS dodatok 3		Odberateľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyrad'ovanie JE V1 - I. etapa - Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1		NJF	
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb		KO		
3000			vyrad'ovania JE V1		
	Koordínácia prípravy zadania pre Detailed Decommissioning Plan				
	Všeobecný manažment projektu vyrad'ovania V1				
	Príprava ďalšej finančnej podpory pre vyrad'ovanie JE V1				
	Koordínácia činností medzi divíziou 3000 a ostatnými útvarmi JAVYS pri príprave projektov BIDSF				
	Vyhodnocovanie realizácie BIDSF projektov				
	Aplikácia ustanovení zo Zmluvy pre konzultačné služby, 6. etapa na procesnú dokumentáciu a dokumentáciu riadenia				
Počet odpracovaných hodín v prílohe č. 1		472,50 h		Sýčková	
Vystavil / Podpis		Schválil / Podpis		Overil (zástupca NJF) / Podpis	
Ing. Monika Kožurková		Ing. Miroslav Obert		Ing. Pavel Hekel	
29.1.2014		29.1.2014		4.2.2014	
Dátum					

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE V1

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Odbor manažmentu BIDSF		Číslo dokladu	
				Útvár	3010
				Obdobie	január 2014
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		5/A/12/JAVYS dodatok č. 3		Odberateľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyraďovanie JE V1 - I. etapa - Riadenie projektov vyraďovania JE V1		NJF	
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo		
		vyraďovania JE V1			
		18 201			
3010	<p>Vydanie technickej dokumentácie PMU: C15-A - Zadanie, C9.4 - Predkvalifikačná dokumentácia, A5-A2 - Dodatok č. 3 k Zmluve (evidencia ako obchodné tajomstvo), C8 - Zmluva (evidencia ako obchodné tajomstvo), B6.4A - Zadanie, D3.4A - Technická špecifikácia, C15-A - Výzva na predkladanie ponúk, D2.1 - Technická špecifikácia, Príprava ukončených BIDSF projektov na odovzdanie do príručného registra strediska JAVYS, Správa príručného registra strediska PMU (zakladanie a skartácia dokumentácie), Ukladanie dokumentácie na server a ich evidencie, evidencia korešpondencie (interné oznámenia, listy), Konzultácie zamestnancov divízie 3000 ohľadne spôsobu identifikácie a evidencie technickej dokumentácie a technických záznamov PMU, riešenie IT incidentov, príprava oboznamovacieho listu na dokumentáciu riadenia, ktorá bola vydaná v mesiaci január 2014, zaslanie komunikácie medzi JAVYS, a.s. a Konzultantom PMU v mesiaci december 2013 zástupcovi EBOR, Príprava anglických revízií nových smerníc v súlade s novou OŠ platnou od 01.01.2014 pre potreby Konzultanta PMU: VZ/PM/ZSM Riadenie Konzultanta PMU, vydanie č.5, VZ/BI/ZSM Príprava a riadenie vyraďovania V1, vydanie č. 4, VZ/I/SM-01 Riadenie technickej dokumentácie a technických záznamov PMU, vydanie č. 4, VZ/BI/SM-03 Riadenie stretnutí na PMU, vydanie č. 3, VZ/BI/SM-05 Riadenie rozhraní na PMU, vydanie č. 3, VZ/BI/SM-06 Manuál obstarávania projektov BIDSF a proces hodnotenia verejnej súťaže BIDSF projektov, vydanie č. 1, VZ/BI/SM-07 Riadenie projektov BIDSF, vydanie č.3, Príprava na audit BIDSF projektu A5-A2 a príprava podkladov, Príprava podkladov do mesačnej správy o postupe Projektu za mesiac december 2013, Posudzovanie potreby zlučenia smerníc v základnom procese VZ - Vyraďovanie JE V1, príprava novej šablóny pre "Predkvalifikačnú dokumentáciu" v slovenskom aj anglickom jazyku, príprava novej štruktúry servera X: týkajúceho sa Projektu vyraďovania JE V1 v súlade s novou OŠ platnej od 01.01.2014, Pripomienkovanie základnej smernice JAVYS,a.s. RS/SA/ZSM Systémový audit, Vyhodnotenie ukazovateľov za subproces VZ/PM Riadenie konzultanta PMU ako podklad do správy o Preskúmaní ISM JAVYS, a.s. manažmentom, Príprava výkazu NJF za mesiac január 2014, D0 - príprava mesačných výkazov a kontrola za JAVYS, a.s.</p>				

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradení JE V1

3010	<p>Riadenie projektu A1.6 - kontrola a schvaľovanie faktúr, kontrola pripomienkovanie časových výkazov personálu, kontrola a schvaľovanie "HOSR", organizácia čiastkových dodávok v rámci dodávky D15b" Implementácia Tréningového plánu", organizovanie Mesačného stretnutia o postupe Projektu, vypracovanie správy pre ďalšiu etapu Konzultanta PMU pre EBRD, príprava podkladov pre Zadanie na konzultačné služby pre 7. etapu Konzultanta, príprava Grantovej dohody GA 022 na podpis, priebežné metodické usmerňovanie odborných útvarov pri plnení Zmluvy o poskytovaní konzultačných služieb, Preklady - Progress reporty k D0, Preklad Grantovej dohody 21 a 22, Vstupné údaje pre Konzultanta - pretavba, Poistné krytie pre C9.4, Bežná agenda - mail, listy, interné oznámenia, zápisy a tľmočenie.</p>	Nh	715,98 Zjed.
<div>Priezvisko a meno</div> <div>Dátum 4.2.2014</div>	<div>Vystavil / Podpis</div> <div>Ing. Andrea Balogová</div> <div><i>[Signature]</i></div>	<div>Schválil / Podpis</div> <div>Mgr. Eva Hložová</div> <div><i>[Signature]</i></div>	<div>Overil (zástupca NJF) / Podpis</div> <div>Ing. Pavel Hekel</div> <div><i>[Signature]</i></div> <div>7.2.2014</div>

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE V1




Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Sekcia plánovania vyraďovania V1		Číslo dokladu Útvár 3100 Obdobie január 2014	
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		5/A/12/JAVYS dodatok č. 3		Odberateľ NJF	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyraďovanie JE V-1 - I. etapa			

NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO vyraďovania JE V1	Množstvo	
			MJ	v MJ
číslo NS		11 710		
3100	Kontrola a koordinácia prípravy návrhu súťažných podkladov pre projekty BIDSF D3.1A, A5-A3, C9.4, koordinácia realizácie projektov A5-A2, A3-A, A6-B8, B8/1, B8/2 a C7-A2; Kontrola a koordinácia prípravy dodatkov zmlúv pre projekty C7-A2, D3.2 príprava odpovedí počas súťaže projektu D3.4, D3.1		Nh	397,50

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

3110	<p>A1.6_D1_DDP - Organizovanie stretnutia s K-PMU a EBOR, riadenie prípravy dokumentu, pracovné rokovania, príprava definovaných statí dokumentov. Analýza, príprava a aktualizácia dát pre tvorbu reportu z IPBTS "Projekty Granty / TS / TD a Implementácia vs. DDP". TT - Organizovanie stretnutia s K-PMU, EBOR, D2000, D4000 (nastavenia procesu pre odhad nákladov nakladania s RAO pre TT), príprava dokumentácie, jej pripomienkovanie a ich zapracovanie. C8-B - Analýza potrieb C8-B, vysvetlenie a zapracovanie pripomienok, zber input data pre TT, tvorba DAP (Záznamu o akceptovaní dodávky). C7-A4 - Vysvetlenie a zapracovanie pripomienok, vydanie PIS rev.0, zber input data pre TT, tvorba DAP (Záznamu o akceptovaní dodávky), štúdium zámeru, pripomienok EBOR, rozsahu hodnotenia, preklad rozsahu hodnotenia, účasť na stretnutiach riešiteľského tímu, komunikácia s EBOR. C12.2 Príprava Identifikačného hárku projektu., D4.4C - zber input data pre TT. C14 - Zber input data pre TT, tvorba DAP (Záznamu o akceptovaní dodávky). C8 - stretnutie k otázkam dodávateľa projektu C8, otázkami a rozhraniami súvisiacimi s projektom C8-B. A5-A3- podpora pri tvorbe TD. D4.3A - Zapracovanie pripomienok JAVYS do TS, podpora K-PMU. D4.4A - podpora pri tvorbe TD. B6.7 - Štúdium správy o hodnotení, účasť na stretnutiach riešiteľského tímu a na mesačnom meetingu. IAEA-workshop -pracovné rokovanie k zabezpečeniu workshopu v spolupráci s IAEA, definovanie riešenia organizačných opatrení a ich implementovanie. D7.1 - Vypracovanie a pripomienkovanie "Záverečnej správy projektu". TACIS - komunikácia s klientom, dozorovanie prekladu, zapracovanie pripomienok, prezentovanie na PGR. IPBTS - príprava rokovania, tvorba a spracovanie pripomienok správy "Stav projektov" pre "Týždenný" miting", aktualizácia IPBTS. C9.4 a D3.1B - Modifikácia tendrovej fázy (Prekvalifikačný dokument) v harmonogramoch projektov C9.4 a D3.1B v IPBTS. Vyradovanie - Analýza, príprava dát a tvorba reportu z IPBTS do správy "Správa o postupe prác na projekte I. etapy vyradovania JE V1 - 4.Q " do PGR. A1.6 / A1.7 - Analýza, príprava dát a tvorba reportu a grafu pre štatistické účely "Dodávky 6./7.etapy v členení podľa etapy, typu dodávky, zhotoviteľa dodávky, dátumu dodávky".</p>		Nh	1 345,00
------	---	--	----	----------

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

3120	A5-A3 - zabezpečenie pripomienkovania súťažných podkladov, C15-A - finalizácia prípravy súťažných podkladov, zabezpečenie schválenia v orgánoch JAVYS, a.s. a EBOR, C16.1 - komunikácia s EBOR ohľadne znenia dodatku č. 1 k zmluve, zaslanie doplňujúcich informácií do EBOR, C9.4 - zabezpečenie pripomienkovanie predkvalifikačnej dokumentácie v JAVYS, a.s. a Konzultantom PMU, zapracovanie pripomienok, príprava súťažných podkladov, D3.1A - hodnotenie predložených ponúk, vydanie hodnotiacej správy, zaslanie do EBOR, D3.1B - príprava predkvalifikačného dokumentu, D3.4 - hodnotenie predložených ponúk, D1.2 - komunikácia s EBOR ohľadne znenia dodatku č. 2 k zmluve, D3.2 - príprava súťažných podkladov, C17.1 - zabezpečenie podpisu dodatku obidvoch zmluvnými stranami, C15-B - zabezpečenie podpisu dodatku oboma zmluvnými stranami, C7-B - príprava dodatku č. 1 k zmluve, D2 - úprava dodatku č. 2 (zmena oprávneného zástupcu) a opätovné zaslanie na podpis dodávateľovi,			637,50		
Spolu vykázané práce			Nh	2 380,00	Príloha	
Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis			
4.2.2014	Modrovičová Zuzana	Bc. Andrea Česneková	Ing. Pavel Hekel			
			4.2.2014 			

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Sektoria prípravy a realizácie vyradovania V1		Číslo dokladu	
				Útvár	3200
				Obdobie	január 2014

Číslo zmluvy/žiadost' NJF	5/A/12/JAVYS dodatok č. 3		Odberateľ	NJF
Názov zmluvy/žiadost' NJF	Vyradovanie JE V1 - I. etapa - Riadenie projektov vyradovania JE V1			

NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo
		vyradovania JE V1 11 710	
3200	Práca na projektoch: C7-B, C7-A4, C9.4, C15-A, C15-B, D1.2, D2, D4.1, D4.4A, D4.4B, D4.4C, B6.5, C16.1, D3.1A, D3.2, D3.3, D3.4, B6.4A, B6.7		420,00
3210	Práca na projektoch: C7-B, C7-A4, C9.4, C15-A, C15-B, D1.2, D2, D4.1, D4.4A, D4.4B, D4.4C		1 469,69
3220	Práca na projektoch: B6.5, C16.1, D3.1A, D3.2, D3.3, D3.4		915,00
3230	Práca na projektoch: B6.4A, B6.7		1 054,26
Spolu		Nh	3 858,95

Vystavil / Podpis		Schválil / Podpis		Overil (zástupca NJF) / Podpis	
Schmidtová Margita		Ing. Mlčúch Jaroslav		Ing. Pavel Hekel	
Dátum 5.2.2014				7.2.2014	