

5/11/15/JAVYS dod. 11

313 187,64 EUR

produkt A-V1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY</b> <b>HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>12/05/2016</b> Útvar: <b>3xxx</b> Obdobie: <b>november</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649/B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	<b>30000269</b>
Číslo žiadosti	<b>05/A/15/JAVYS, dodatok č. 1.1</b>
Názov žiadosti:	<b>Vyrad'ovanie JE V-1 - II. etapa</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Riadenie projektov vyrad'ovania JE V-1 november účet 648710 - dotácia BIDSF D0	Nh	8 864,73	52,73	467 437,21 -154 249,57
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>313 187,64</b>

Prílohy:

Doklady:	11/3xxx/2016
----------	--------------

Schválenie			
	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán., control. a kalk.	<b>Ing. Král Ľubomír</b> vedúci sekcie ekonomiky	<b>Ing. Anton Masár</b> podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum			
Podpis			

Účtovný záznam

MD

Dal

346100

648601

Zákazka

FJPAV1000502

Ing. Špacírová Miriam  
vedúci odboru účt a daní

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Divízia vyradovania V1 a PMU		Číslo dokladu	
				Útvár	3000
				Obdobie	1.11.-30.11.2016
		Odberateľ		NJF	
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		5/A/15/JAVYS dodatok č.1			
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyradovanie JE V-1 - II. etapa - Riadenie projektov vyradovania JE V1			
		Text - popis realizovaných prác a služieb		KO	
NS	vyradovania JE V1				
3000					
	Koordínácia, vypracovanie dokumentu Ročný pracovný program, program Bohunice (AWP)				
	Všeobecný manažment projektu vyradovania V1				
	Príprava ďalšej finančnej podpory pre vyradovanie JE V1				
	Koordínácia činností medzi divíziou 3000 a ostatnými útvarmi JAVYS pri príprave a realizácii projektov BIDSF				
	Koordínácia realizácie projektov BIDSF a vyhodnocovanie realizácie				
	Koordínácia riadenia BIDSF A1.7				
Počet odpracovaných hodín v prílohe č. 1					
Vystavil / Podpis		Schválil / Podpis		Overil (zástupca NJF) / Podpis	
Mgr. Lucia Vargačíková		Ing. Miroslav Obert		Ing. Pavel Hekel	
Dátum 05.12.2016		V 2016. 12. 2016		08.12.2016	



# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE V1

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Odbor manažmentu BIDSF		Číslo dokladu	
				Útvár	3010
				Obdobie	november 2016
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		05/A/15/JAVYS-Dodatok č.1		NjF	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyraďovanie JE V-1 - II. etapa			
		Odberteľ			
		KO	Množstvo		
		vyraďovania JE V1			
		18 201			
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb				
3010	<p>Vydanie technickej dokumentácie PMU: D11 - Technický dokument, rev.0/vyd.2, D4.5 - Technická štúdia, rev.0/vyd.1, A1.7 - Mesačná správa o postupe projektov BIDSF za mesiac 10/2016, D4.4B - Súťažné podklady, rev.1/vyd.2, D4.1 - Hodnotiacia správa k súťaži, rev.0/vyd.1, D4.2 - Hodnotiacia správa k súťaži, rev.0/vyd.1. Vydané smernice: VZ/PM/ZSM Riadenie Konzultanta PMU, vyd.8, VZ/BI/ZSM Príprava a riadenie vyraďovania V1, vyd.8, VZ/BI/SM-01 Riadenie technickej dokumentácie a technických záznamov PMU, vyd.10, VZ/BI/SM-02 Riadenie vstupných dát na PMU, vyd.5, VZ/BI/SM-03 Riadenie rozhraní na PMU, vyd.5, Harmonogramy projektov vyraďovania JE V1, vyd.5, VZ/BI/SM-05 Riadenie súťaže BIDSF projektov, VZ/BI/SM-06 Manuál obstarávania projektov vyraďovania JE V1, vyd.7, VZ/BI/SM-08 Proces plánovania, vyd.3, VZ/BI/SM-07 Riadenie progresu v rámci BIDSF projektu D0, vyd.8, VZ/BI/SM-09 Proces vykazovania RAO z vykazovania a fakturácie progresu v rámci BIDSF projektu JE V1, vyd.5, VZ/BI/SM-10 Manažment toku vyraďovania V1 v rámci implementácie projektov vyraďovania JE V1, vyd.5, VZ/BI/SM-10 Manažment toku neaktívnych materiálov, vyd.6. Príprava podkladov na Úvodné stretnutie BIDSF projektu A5-A3. Pripomienkovanie Úvodnej správy BIDSF projektu D2-A, pripomienkovanie Plánu zabezpečenia kvality BIDSF projektu C7-A4. Aktualizácia zoznamu projektov BIDSF (Titles of BIDSF projects), rev.32. Príprava Oboznamovacieho listu na vydanú novú procesnú dokumentáciu, príkazy GR a oznámenia za mesiac 11/2016. Riadenie projektu A1.7 Konzultant PMU: Aktualizácia finančného čerpania zmluvy na základe obdržaných faktúr za služby dodávateľa BIDSF projektu A1.7, aktualizácia komunikácie s Konzultantom PMU - technického záznamu PMU "Denník komunikácie k projektu", kontrola a pripomienkovanie týždenných správ personálu Konzultanta PMU o vykonaných činnostiach, kontrola a schvaľovanie "HOSR", organizovanie Mesačného stretnutia o postupe projektu, pripomienkovanie Mesačnej správy o postupe projektu, priebežné metodické usmerňovanie odborných útvarov pri plnení zmluvy, pripomienkovanie a schvaľovanie obdržaných faktúr. Riadenie projektu A1.8 Konzultant PMU: Vyhodnocovanie technickej a finančnej ponuky k dodatku č. 3 k Zmluve s Konzultantom PMU pre roky 2017-2018. Účasť na hodnotiacom procese, vypracovanie konsolidovanej hodnotiacej správy, účasť na negociáciách k dodatku č. 3 k Zmluve, príprava dodatku č. 3. Grantové dohody: Odoslanie do EBOR tzv. Implementation Letter ku grantovej dohode č. GA 021D pre rok 2017 a ku grantovej dohode č. GA 022A pre roky 2017-2018.</p>				



# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

3010	<p>Riadenie BIDSF projektu D0: Dňa 4.11.2016 bola na Ministerstvo hospodárstva SR zaslaná žiadosť o vystavenie Platobného certifikátu za 3. štvrťrok 2016. Dňa 15.11.2016 bola z EBOR uhradená faktúra za 2. štvrťrok 2016 vo výške 915.948,08 EUR. Dňa 16.11.2016 zaslala EBOR oficiálny list s informáciou, že ku Grantovej dohode č. 021D, ktorá zabezpečuje financovanie BIDSF projektu D0 v roku 2017, nie je potrebné vystaviť dodatok z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry spoločnosti JAVYS, a.s. platnej od 1.1.2017, ktorá má vplyv na zmenu počtu zamestnancov zahrnutých do BIDSF projektu D0 na rok 2017 a tiež na zmenu výšky osobných nákladov zamestnancov (rozdiel výšky nových vyčíslených osobných nákladov zamestnancov oproti hodnote Grantovej dohody č. 021D je 136.117,40 €). Dňa 21.11.2016 bol zahájený Ročný finančný audit pre BIDSF projekt D0 za rok 2015 vykonávaný spoločnosťou Deloitte Audit, s.r.o. Dňa 23.11.2016 bola na divíziu 4000 zaslaná žiadosť o vystavenie zálohovej faktúry pre rok 2017 za plánovaný progres v BIDSF projektoch v rámci BIDSF projektu D0. Zálohová faktúra bola vystavená dňa 28.11.2016. Preklady: D0 - Preklad progresov za 3. štvrťrok 2016, C9.4 - List: Požiadavka Zhotoviteľa na predĺženie pracovnej doby, A5-A2 - Návrh a zhodnotenie firmy EFACEC k odstráneniu vody v EK, C8 - Preklad textu k claimu č. 12, C15-A - Informácia o nahradení Kľúčového experta č. 1, D4.4A1 - List: Žiadosť o súhlas k Hodnotiacej správe, B6.6A - List: Žiadosť o súhlas k Finančnej a konsolidovanej hodnotiacej správe, A3-A - List: Žiadosť o potvrdenie referencie, A5-A2 - Zápis zo špeciálneho stretnutia, C8 - List - Žiadosť o súhlas k Dodatku č. 3, A5-A2 - IO: Dodanie súdno znaleckého posudku v kauze EK101 a EK108, D0 - List: Implementačný list ku Grantovej dohode č. 021D, A5-A2 - Preklad stanoviska k odstráneniu vody v EK, C8 - IO: Žiadosť o stanovisko k Dodatku č. 3, A3-A - List: Podmienky ukončenia projektu, A5-A3 - Preklad zápisu z Úvodného stretnutia, D4.1 - Preklad textu do Hodnotiacej správy, A1.8 - Implementačný list ku Grantovej dohode č. 022A, D4.4A1 - List: Predĺženie podzhotoviteľa, D4.4A1 - List: Stanovisko k podpisaniu zmluvy, D16 - Zpracovanie zmien do technického dokumentu, D0 - List: Žiadosť o úpravu a preformulovanie Grantovej dohody č. 021D, D2-A - Formulár pripomienok k Úvodnej správe, D2-A - Tlmočenie na stretnutí s firmou Westinghouse, C8 - List: Porušenie režimových opatrení, D4.4A - List: Žiadosť o zmenu platobných mŕľnikov a s tým súvisiacu zmenu harmonogramu prác, A1.8 - List: Žiadosť o schválenie Finančnej a konsolidovanej hodnotiacej správy, D0 - Dokumenty k auditu - Zoznam požadovanej literatúry / Citácie z Grantovej dohody, A3-A - List: Podmienky ukončenia projektu, Dodanie náhradných dielov (text k zmluve PAKS), Preklad stanoviska JAVYS k odporúčaniam z inšpekcie SJPP, List: Návšteva ARAO vo výrobní VBK v Trnave, Podklady pre europoslancov k Správe EDA z Výkonnostného auditu, List: Návšteva expertov o Bohunickom spracovateľskom centre RAO, Zpracovanie pripomienok do zmluvy PAKS, Preklad posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti, Preklad podkladov pre EBRD k spracovaniu odpadov. Ostatné činnosti: administratívna činnosť, ukladanie dokumentov na server X, evidencia, zakladanie a scanovanie dokumentov, zapisovanie pošty, sledovanie protiplnení k BIDSF projektu A1.7, vystavenie objednávok od Konzultanta PMU a MTZ JAVYS.</p>	Nn
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

11.12.2016  
Hekel

Overil (zástupca NJF) / Podpis	Ing. Pavel Hekel
Schválil / Podpis	Ing. Martina Boráková
Dátum: 1.12.2016	06.12.2016



# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE V1

rová a vyraďovacia spoločnosť, Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Číslo dokladu	
		Útvár	3100
		Obdobie	november
Sektoria plánovania vyraďovania V1			
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		Odberateľ	
5/A/15/JAVVYS dodatok č. 3		NJF	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyrad'ovanie JE V-1 - I. etapa	
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo
		vyrad'ovania JE V1	MJ
		11 710	v MJ
číslo NS	B6.6A - riadenie procesu obstarávania, D4.4A1 - riadenie procesu obstarávania, aktualizácia plánu grantovania na nadchádzajúce obdobie 2016-2020. D4.2 - riadenie procesu obstarávania, hodnotenie prijatých ponúk, aktualizácia harmonogramu kritickéj cesty vyrad'ovania JE V1. Komunikácia s MHSR a SIEA ohľadom ďalšieho postupu v projekte D4.4C. Aktualizácia technickej špecifikácie projektu D4.4C. D4.2 - tvorba "Project Document" pre časť RAO. Poskytovanie súčinnosti EK pri prebiehajúcom audite. C9.4A - riadenie procesu obstarávania. Komunikácia s MHSR a EK ohľadom ročného plánu prác 2016 a jeho vyhodnotenie. Komunikácia s národnou agentúrou pre nastavenie procesov implementácie programu Bohunice. A1.8 - riadenie procesu obstarávania, negociácie k zmluve s uchádzačom, C8 - príprava dodatku k zmluve. Tvorba stratégie pre optimalizáciu projektu vyrad'ovania D4.5, D4.6, D6.1, D6.2. Príprava podkladov na zasadnutie Zhromaždenia prispievateľov do fondu BIDSF v Londýne.		
3100		Mh	295,04

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

3110	<p>A1.8 - Účasť na hodnotení ponuky uchádzača ako člen hodnotiacej komisie. Negociácie dodatku zmluvy s konzultantom PMU. / C7-A4 - Účasť na rokovaní PT - kontrola zapracovania pripomienok k Úvodnej správe a harmonogramu projektu. Podpora PM v úvodnej fáze realizácie projektu v otázkach riadenia rizík projektu. Pripomienkovanie Plánu riadenia rizík. / C8 - Zaslanie dokumentu pre notifikáciu na EK v zmysle Euratom Treaty, čl. 37 na ÚJD SR a preklad do AJ. / C9.4 - Účasť na stretnutiach PT, pripomienkovanie časti projektu vypracovaného zhotoviteľom - člen PT. / C15-A - Založenie detailných kalkulácií a štruktúry projektov D2-A, D2.1, D4.4A do systému SAP; plánovanie operácií, uvoľňovanie miestností a zariadení pre logistický systém SAP v rámci projektu C15-A. / D3.1B - Účasť na stretnutiach PT, priradenie k projektom D4.2, D4.4A, C14, D4.4B, D4.3A, D4.4C, A5-A3 pre logistický systém SAP v rámci projektu C15-A. / D3.1B - Účasť na stretnutiach PT, pripomienkovanie časti projektu vypracovaného zhotoviteľom - člen PT. / D1.2 - Pripomienkovanie a kontrola Záverečnej správy projektu. Podpora PM v záverečnej fáze realizácie projektu v otázkach vyhodnotenia rizík a rozhraní projektu. Stretnutie so zhotoviteľom projektu. Stretnutie so zhotoviteľom projektu. Pripomienkovanie úvodnej realizácie projektu v MS Project. Pripomienkovanie Plánu BOZP, Rizik projektu, Harmonogramu projektu a ďalšej realizácie dokumentácie projektu D2.1 / D2-A - Podpora PM v úvodnej fáze realizácie projektu v otázkach riadenia rizík a rozhraní projektu. Stretnutie so zhotoviteľom projektu. Pripomienkovanie úvodnej dokumentácie projektu. / D4.3A - Pripomienkovanie dokumentácie DSV zhotoviteľa BIDSF projektu D4.3A a účasť na mesačných stretnutiach. / D4.4A - Pripomienkovanie realizácie projektu pre SO 801:V1 projektu D4.4A / D4.4C - Príprava MAT do PoGR a ZP "Schválenie Projektovej dokumentácie". Spolupráca pri príprave DB pre projekt D4.4C (tiež aj D4.5 a D4.6) a pre logistický systém SAP v rámci projektu C15-A. / D4.5 - Pripomienkovanie dokumentu TT D4.5 v rámci odborných útvarov JAVYS a rozčlenenie spracovania RAO pre projekt D4.5, spracovanie a preklad pripomienok do EN, odoslanie pripomienok. / D11 - Pripomienkovanie Dodávky D11 od KPMU - AKTUALIZÁCIA ODHADU NÁKLADOV PRE PROJEKTY VYRAĐOVANIA JE V1 (D2.1, D4.4B, D4.4C), spracovanie pripomienok, príprava IO. / D16 - DMS - Úprava Technickej špecifikácie projektu, zabezpečenie jej pripomienkovania a zapracovanie pripomienok do dokumentu. / D19.2 - Príprava a vypracovanie TS D19.2 - Centrálna a záložná úložisko dát / IPBTS - Príprava a organizácia rokovaní - Miting k stavu projektov v EN-jazyku / Účasť na Mitingu k stavu projektov v EN-jazyku / Tvorba a distribúcia správy Stav projektov pre Miting k stavu projektov / Aktualizácia harmonogramov stavu projektov v IPBTS podľa informácií z mitingu / Spracovanie pripomienok k správe Stav projektov / Príprava podkladov a tvorba reportu s harmonogramom stavu projektov do Porady GR za mesiac 11/2016/ ISDC vyradovania V1 - priebežná kontrola, príprava podkladov a aktualizácia. / Rozhrania BIDSF projektov - Sledovanie a aktualizácia databázy rozhraní projektov BIDSF. / Register rizík BIDSF projektov - Príprava podkladov pre register rizík všetkých BIDSF projektov. / Kritická cesta vyradovania - modifikácia a udržiavanie KC. / Licenčný plán - Analýza legislatívy a aktuálneho stavu BIDSF projektov (D2-A). / Projektové tímy - Získanie a sumarizácia informácií o zmenách projektových tímov a ich následná aktualizácia. Aktualizácia projektových tímov po odchode niektorých členov do dôchodku a po zmene pracovnej pozície. / Zhromaždenie prispievateľov do BIDSF (AoC 5.12.2016 Londýn) - Príprava a podpora pri tvorbe prezentácie na zasadnutie Zhromaždenia prispievateľov do BIDSF (na 5.12.2016) / Ročný plán prác - program pre vyradovanie JE V1 J. Bohumice na rok 2017 ("Annual Work Programme - Bohumice Programme 2017") - Zapracovanie pripomienok zástupcu EK (p. Kunde) do dokumentu AWP 2017. Finalizácia a modifikácia dokumentu.</p>			2 073,65
3120	<p>B6.6A - negociácie k návrhu zmluvy s vybranými dodávateľmi, C9.4A - hodnotenie ponúk, A1.8 - hodnotenie ponuky, D4.2 - hodnotenie ponúk, D4.1 - hodnotenie ponúk. A5-A3 - podpis zmluvy s dodávateľom. C8 - príprava dodatku č. 4 k zmluve. D4.4B - zapracovanie pripomienok EBOR</p>			467,121
	Spolu vykázané práce	Nh		3 105,84

Zyichor



Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

				Overil (zástupca NJF ) / Podpis
Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis	Ing. Tomáš Klein	Ing. Pavel Hekel	
1.12.2016	Modrovičová Zuzana		08.12.2016	

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE V1

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Číslo dokladu Útvár Obdobie	
		3200 november 2016	
Sektia prípravy a realizácie vyrad'ovania V1		N.JF	
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		Odberateľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		05/A/15/JAVYS-Dodatok č.1 - "Vyrad'ovanie JE V-1 - II. etapa"	
		Vyrad'ovanie JE V1 - II. etapa - Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1	
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo
		vyrad'ovania JE V1 11 710	
3200	Práca na projektoch: A5-A3, B6.6A, C7-A3, C7-A4, C15-A, D2/D2A, D2.1, D1.2, D3.1B, D4.1, D4.2, D4.3A, D4.4A, D4.4A1, D4.4B, D4.4C		292,50
3210	Práca na projektoch: D2/D2A, D2.1, D1.2, D4.1, D4.2, D4.4A, D4.4A1, D4.4B, D4.4C		1 720,50
3220	Práca na projektoch: A5-A3, C7-A4, D3.1B, D4.3A		1 044,90
3230	Práca na projektoch: B6.6A, C7-A3, C15-A		1 085,50
	Spolu	Nh	4 198,40
Vystavil / Podpis		Overil (zástupca NJF) / Podpis	
Priezvisko a meno	Schválil / Podpis	Ing. Pavel Hekel	
Dátum 02.12.2016	Ing. Mlčúch Jaroslav	06.12.2016	