

01/D/14/JAVYS  
3 393,67 EUR  
modul D

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY</b> <b>HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>4/01D/2014</b> Útvar: <b>2310</b> Obdobie: <b>apríl</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649,/B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ

Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433




Číslo zmluvy	<b>30000170</b>
--------------	-----------------

Číslo žiadosti	<b>01/D/14/JAVYS</b>
Názov žiadosti:	<b>Nakladanie so ZRAM neznámeho pôvodu</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	Skladov. v mesiacoch	MJ	Množstvo v MJ	Jednot. cena v €/MJ/mesiac	Cena celkom v €
Medziskladovanie ZRAM	1	sud	122	4,653	567,67
Nakladanie ZRAM		Nh	60	135,850	8 151,00
Preprava ZRAM		km	300	2,250	675,00
<b>Spolu za práce a služby</b>					<b>9 393,67</b>

Prílohy:

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb	4/2310/2014
--	-------------

Schválenie			
Priezvisko a meno	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán.,control.a kalk.	<b>Ing. Král' Ľubomír</b> vedúci sekcie ekonomiky	<b>Ing. Masár Anton</b> riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	14. 05. 2014	14. 05. 2014	14. 05. 2014
Podpis			

**Poznámka:**

Jednotková cena za "Medziskladovanie ZRAM" je 55,84 €/sud/rok. Pri výpočte fakturovanej čiastky je uvedená JC 4,653 €/sud/mesiac.

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri nakladaní so ZRAM

<b>Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.</b> <b>Tomašíkova 22, Bratislava</b>		<b>ODBOR PREPRÁV A SKLADOVANIA RM</b>		Číslo dokladu:	
Číslo zmluvy/žiadosti NJF		01/D/14/JAVYS		Číslo akcie:	1/D/2014/JAVYS
Názov zmluvy/žiadosti NJF		Nakladanie so ZRAM neznámeho pôvodu		Obdobie:	01.04.2014-30.04.2014
Odborný útvar: 2310		Vystavil / Podpis		Odberteľ:	NJF
Prijemisko a meno:		Ing. Ivan Miškul		Overil/ Podpis	
Dátum		07.05.2014		Ing. Jozef Škoda	
Ing. Jozef Škoda		Ing. Jozef Škoda		Ing. Pavel Hekel	
ved. odb. preprav a skladovania RM		ved. odb. riadenia a prípravy prevádzky		zástupca NJF	
07.05.2014		07.05.2014		07.05.2014	

Priprava na výjazd pracovnej skupiny na dohľadanie záchytu č. 006/14, vystavenie prepravnej dokumentácie, doprava na miesto záchytu dohľadanie ZRAM mieste určenom RÚVZ SR vo výzve, dozimetrické meranie, vyhodnotenie priebehu so zaznamenaním údajov do prepr. dokumentov, naloženie záchytu označenie preprav. vozidla a obsahu, preprava do JAVYS, a.s., vyloženie obsahu záchytu do HVB, vyloženie ostatného zariadenia pre dohľadanie do skladu, uskladnenie ZRAM, založenie dokumentácie do zložky. Miesto a výkon nakladania so ZRAM vyplýva z Výzvy od RÚVZ SR zo dňa 01.04.2014 a protokolu RAO z 02.04.2014 - spolu prílohy 5x.

NS	KO	Text - popis realizovaných prác a služieb	Zaučtovať na KO	MJ	Množstvo v MJ
2310	23 630	Medziskl ZRAM (sklad m.č. 1/34) za 1 mesiac	23 630	sud	122
2310	23 630	Preprava záchytu z ŽP EKO QEL ET Žilina - záchyt č. 006/14	23 630	km	300
2310	23 630	Nakladanie so ZRAM	23 630	Nh	60