

1/4111/JAVYS DODATOK č. 4

nemv.

39 829,20 EUR

podučil A-A1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 22/01A/2013 Útvar: 3410 Obdobie: júl
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649,/B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000170
Číslo žiadosti	01/A/11/JAVYS, dodatok č. 4
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE A-1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Riadenie projektov vyrad'ovania JE A-1 júl	Nh	547,33	72,77	39 829,20
Spolu za práce a služby				39 829,20

Prílohy:

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE A1	7/3410/2013
--	-------------

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Slamková Elena vedúci sekcie ekonomiky poverený zastupovaním	Ing. Masár Anton riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	11. 09. 2013	11. SEP. 2013	11. 09. 2013
Podpis			

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE A-I

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s. Tomašíkova 22 821 02 Bratislava	Odbor prípravy projektu vyradovania JE A-I			Číslo dokladu #12410/2013
				Utvár 3 410
				Obdobie 07/2013
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		I/A/11/JAVYS, dodatok č. 3		NJF
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Riadenie projektov vyradovania A-I		
NS	KO	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo
3410		Posudzovanie, pripomienkovanie a schvaľovanie technických dokumentov a projektov: I PRG 32.5110.A1.2013 Predmontážna dekontaminácia, demontáž a fragmentácia nádrže únikov D2O + H2O v m.č. 109, obj. 30, STD Mobilné zariadenie pre plnenie BIG BAGov, PRG 113.5110.A1.2011 Vyradovanie obj. 809 - nakladanie s RAO, I PRG 34.5110.A1.2011 Vyradovanie neprevádzkovej technológie v m.č. 19 obj. 41, 9-PRG-27.3410.2013 Odber vzoriek kalov spod mriežky PDS po DW, RP Výmena podružných rozvádzačov v obj. 32 - rozvádzač RS 32.12, Dodatok č. 2 k PRG-82.5110.A1/2009 Program pre vybratie, triedenie a nakladanie s odpadmi z bazény 38.3 obj. 38, 9-PRG-29.3410.2013 Monitorovanie a odber vzoriek KRAO z PDS DW, 9-PRG-28.3410.2013 Meranie kóty dna nádrže MSN, RP Výmena podružných rozvádzačov v obj. 32 - rozvádzač RS 32.21, 9-PRG-27.3410.2013 Odber vzoriek kalov spod mriežky PDS po DW, Protokol o odovzdaní výkonov a výsledkov za II. štvrťrok 2013, prevádzka systému monitorovania a ochrany podzemných vôd jadrovej energetickej lokality Jaslovské Bohunice, subsystém JAVYS, Prevádzka systému monitorovania a ochrany podzemných vôd areálu JZ Bohunice a jeho okolia, Geologická úloha č. 0113 MOPV Pravidelné monitorovanie, štandardné mesačné čerpanie, Nepravidelné a operatívne činnosti, etapové hlásenie - I. štvrťrok 2013, Technologický postup poženia, príloha č. 12.1 k programu č. OP 04.5210.2010 Statické zabezpečenie demoniže stropov nádrží 6.1 a 6.2, dodatok č. 3 - zmena, 9-PRG-31.3410.2013 Likvidácia betónového prekladu v OP koridore, obj. 30.	30 710	98,00
3410		Kontrola a pripomienkovanie denníkov prác, schvaľovanie sumarizácií činností a dodávok pre fakturáciu za mesiac 07/2013.	30 710	85,00
3410		Koordinácia vecného, časového a finančného plnenia úloh Projektu (účast' na zasadnutí pracovných skupín, TRP, VP).	30 710	92,00
3410		Kontrola výkonu realizovaných prác na pracoviskách v jednotlivých úlohách a podúlohách, sledovanie prác v kontrolovanom pásme, zabezpečovanie fotodokumentácie aktuálneho stavu realizácie vyradovania v jednotlivých objektoch JE A-I, vedenie denníka činností a priamej kontroly v úlohách PVJE A-I II. etapa.	30 710	345,87
3410		Rokovanie k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie úložiska veľmi nízko aktívnych odpadov, technické rokovanie koordinačnej skupiny pre plnenie záväzkov Vykonávacej dohody medzi JAVYS, a.s. a JESS, a.s., pracovné rokovania v rámci riešenia úloh 2.2.12.8, 2.2.13, 2.2.9, rokovanie o ďalšom postupe odvozu kontajnerov SARAO a NARAO do ŽP.	30 710	55,00

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE A1

NS	KO	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO		Množstvo	
			vyraďovania JE A1		MJ	v MJ
3410		Koordinácia tokov RAO a VNAO v rámci realizácie úloh PVJE A1 II. etapa: zabezpečovanie systému preprav VNAO v rámci areálu JAVVS, a.s., koordinácia uvoľňovania materiálov z produkcie PVJE A1 II. etapa do ŽP, kooperácia činností pre splnenie cieľa uvoľnenia plochy obj. 38 k termínu 15.11.2013, zabezpečenie prevádzky zariadenia na balenie VNAO do vakov BIG-BAG v obj. 38, obliadka reaktorovej sály a zhotovenie fotografií zariadení zaradených do III. etapy PVJE A1, koordinácia monitoringu a likvidácie betónových kociek z obj. 30 HVB A1, funkčné skúšky nadväzby manipulátora KALOROBOT K1 v HVB, zabezpečenie prepravy VZ1 filtrov z obj. 44/10 do obj. 32, vytvorenie fotodokumentácie pre záznam progresu v časovom období, pokračovanie v obliadke priestorov pre prípravu databázy objektov, miestností a zariadení zaradených do III. etapy PVJE A1.	30 710			188,00
3410		Doplnenie progresu do dokumentu "Správa o bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení JAVVS, a.s. za I. polrok 2013", vyhotovenie zápisu z rokovania Vedenia PVJE A1 II. etapa, spracovanie databázy fotografií z obliadky priestorov a zariadení HVB zaradených do III. etapy PVJE A1, príprava materiálu do PoGR "Stav a progres v príprave a realizácii vybraných investičných projektov - časť úložisko VNAO", vypracovanie vyhodnotenia programov prác 8/5110/A1/2009 a 9/5110/A1/2009.	30 710			150,50
3410		Riadenie toku dokumentácie PVJE A1 II. etapa: pripomienkovania a schvaľovania dokumentov, distribúcie schválenej dokumentácie, Distribúcia rozpočtov, pozvánok na rokovania, zápisov z rokovaní a ostatných dokumentov. Vytváranie príručného archívu schválenej dokumentácie.	30 710			207,80
		Spolu vykázané práce	11.4.2013 Zjednotenie	Nh		1220,17
Meno a priezvisko		Mgr. Ivana Hencičková	Ing. Miloš Novák			
		technick - podpora vyraďovania	veduci odboru prípravy projektu vyraďovania A1			
Dátum		18.2013	Zastupca NJF Schválil/podpis Ing. Pavel Hekel Datum 8.8.2013			