

821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>10/05/2013</b> Útvar: <b>3xxx</b> Obdobie: <b>december</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649,/B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ

Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi		
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433	

Číslo zmluvy	<b>30000170</b>
Číslo žiadosti	<b>05/A/12/JAVYS, dodatok č. 2</b>
Názov žiadosti:	<b>Vyrad'ovanie JE V-1 - I. etapa</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Riadenie projektov vyrad'ovania JE V-1 50 % priem.mesačnej fak.za 1. -11. 2013				114 628,03
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>114 628,03</b>

Prílohy:

Doklady:	výpočet
----------	---------

Schválenie			
	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán.,control.a kalk.	<b>Ing. Slamková Elena</b> vedúci sekcie ekonomiky poverený zastupovaním	<b>Ing. Anton Masár</b> riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum			
Podpis			



[illegible][illegible]

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s. Tomašíkova 22 821 02 Bratislava		Manažér projektov vyradovania V1		Číslo dokladu	
				Útvár	0000
				Obdobie	1.-10. december 2013

Číslo zmluvy/žiadost' NJF	5/A/12/JAVYS dodatok 2	Odberteľ	NJF
Názov zmluvy/žiadost' NJF	Vyradovanie JE V1 - I. etapa - Riadenie projektov vyradovania JE V1		

NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO
0010		vyradovania JE V1 18 201
	Všeobecný manažment projektu vyradovania V1	
	Príprava ďalšej finančnej podpory pre vyradovanie JE V1	
	Koordinácia činnosti pri príprave projektov BIDSF	
	Vyhodnocovanie realizácie BIDSF projektov	
	Prerokovanie materiálov BIDSF na PoGR	
	Komplexné riadenie projektov BIDSF v oblasti demontáže a demolácie stavebných objektov v rámci 1. etapy vyradovania JE V1 t.j. chladiacich veží, čerpacej stanice chladiacej vody a ďalších neaktívnych stavebných objektov JE V1	
	Príprava podkladov na MH SR k získaniu ďalších finančných prostriedkov z rozpočtu EU na financovanie vyradovania JE V1	
	Návrh nápravných opatrení pre plánovanie financovania vyradovania JE V1	
	Dodržanie stratégie a plánov obstarávania projektov odstavenia JE V1	
Počet odpracovaných hodín v prílohe č. 1 - hodín		

Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis
	Ing. Peter Graňák	Ing. Peter Čižnár	Ing. Pavel Hekel
Dátum	11.12.2013	11.12.2013	12.12.2013

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE V1

Jadrova a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		<b>Divízia vyraďovania a PMU</b>		Číslo dokladu Útvár <b>3000</b> Obdobie <b>1.-10. 12. 2013</b>	
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		<b>5/A/12/JAVYS dodatok 2</b>		Odberaťel <b>NJF</b>	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		<b>Vyraďovanie JE V1 - I. etapa - Riadenie projektov vyraďovania JE V1</b>			
<b>NS</b>	<b>Text - popis realizovaných prác a služieb</b>				
<b>3000</b>	<b>KO</b> <b>vyraďovania JE V1</b>				
	Koordinácia prípravy zadania pre Detailed Decommissioning Plan				
	Všeobecný manažment projektu vyraďovania V1				
	Príprava ďalšej finančnej podpory pre vyraďovanie JE V1				
	Koordinácia činností medzi divíziou 3000 a ostatnými útvarmi JAVYS pri príprave projektov BIDSF				
	Vyhodnocovanie realizácie BIDSF projektov				
	Aplikácia ustanovení zo Zmluvy pre konzultačné služby, 6. etapa na procesnú dokumentáciu a dokumentáciu riadenia				
<b>Počet odpracovaných hodín v prílohe č. 1</b>					
Vystavil / Podpis <b>Ing. Monika Kožurková</b>		Schválil / Podpis <b>Ing. Miroslav Obert</b>		Overil (zástupca NJF) / Podpis <b>Ing. Pavel Hekel</b>	
Dátum <b>6. 12. 2013</b>		<b>9. 12. 2013</b>		<b>12. 12. 2013</b>	




Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Sekcia manažmentu a obstarávania BIDSF		Číslo dokladu Útvár 3200 Obdobie 1. - 10.12.2013	
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		5/A/12/JAVYS dodatok č. 1		Odberateľ NJF	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Riadenie projektu vyrad'ovania JE V1			
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb				
číslo NS	KO vyrad'ovania JE V1 11 710				
3200	Kontrola a koordinácia prípravy návrhu súťažných podkladov pre projekty BIDSF D3.1A, A5-A3, D3.4; C9.4, A1.6- kontrola faktúry konzultanta PMU; koordinácia realizácie projektov A5-A2, A3-A, A6-B8, B8/1, B8/2 a C7-A2; Kontrola a koordinácia prípravy dodatkov zmlúv pre projekty A5-A2, D1.2, C16.1				
		Množstvo			
		MJ		v MJ	

## Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

3210	<p>D0 - príprava mesačných výkazov a kontrola za JAVYS, a.s., prerokovanie materiálu na porade GR a zasadnutí predstavenstva "Dosiahnutý progres v BIDSF projekte D0 - 3. štvrťrok 2013 (4.12.2013), príprava podkladov na MH SR za dosiahnutý progres v BIDSF projekte D0 za 3. štvrťrok 2013. Spracovanie podkladov a finalizácia grantovej dohody č. 21, príprava podkladov pre potreby finančného auditu pre BIDSF projekt D0.</p> <p>"Riadenie projektu A1.6 - kontrola a schvaľovanie faktúr; kontrola a pripomienkovanie časových výkazov personálu, kontrola a schvaľovanie "HOSR", aktualizácia podkladov k Dodatku č. 3 k Zmluve o poskytovaní konzultačných služieb č. BIDSF 017 7 001, organizácia čiastkových dodávok v rámci dodávky D15b "Implementácia Tréninového plánu", organizovanie Mesačného stretnutia o postupe Projektu, vypracovanie doplňujúcej informácie pre ďalšiu etapu Konzultanta PMU pre EBRD, príprava podkladov a vypracovanie návrhu grantovej dohody GA017E, priebežné metodické usmerňovanie odborných útvarov pri plnení Zmluvy o poskytovaní konzultačných služieb.</p> <p>"Správa príručného registrátneho strediska PMU (zakladanie a skartácia dokumentácie); ukladanie dokumentácie na server a ich evidencia; evidencia korešpondencie (interné oznámenia a listy); účasť na týždenných a mesačných stretnutiach projektov BIDSF; príprava podkladov na týždenné a mesačné stretnutia o postupe projektov/Projektu; Odovzdávanie ukončených projektov BIDSF do Registrátneho strediska JAVYS, a.s.; riešenie IT incidentov; príprava oboznamovacieho listu na dokumentáciu riadenia, ktorá bola vydaná v mesiaci december 2013; zaslanie komunikácie medzi JAVYS, a.s. a Konzultantom PMU v mesiaci november 2013 zástupcovi EBOR; Príprava návrhov nových revízií smerníc v súlade s novou OŠ platnou od 1.1.2014; VZ/BI/ZSM Príprava a realizácia vyradovania V1, VZ/BI/SM-06, VZ/BI/SM-07, VZ/BI/SM-09, VZ/BI/ZSM Príprava a realizácia vyradovania V1, VZ/BI/SM-01, VZ/BI/SM-02, VZ/BI/SM-03, VZ/BI/SM-04, VZ/BI/SM-05, VZ/BI/SM-06, VZ/BI/SM-07, VZ/BI/SM-08, Z/BI/SM-09, VZ/BI/SM-10, VZ/PM/ZSM Riadenie Konzultanta PMU v slovenskom aj anglickom jazyku a zaslanie slovenských verzií na dokumentačné stredisko na vydanie ako platné dokumenty, tlač súťažných podkladov pre účely predaja pre BIDSF projekt D3.4, príprava výkazu na NJF za mesiac december 2013.</p>		
------	---	--	--

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

3220	<p>A5-A2- príprava dodatku č.3 k zmluve, schválenie dodatku č.1 v JAVYS, B6.6A - komunikácia s KPMU ohľadom zadania súťažných podkladov, A5-A3 - príprava súťažných podkladov, C8 - príprava zmluvy na podpis s vybraným uchádzačom, C15-A - príprava súťažných podkladov, komunikácia s EBOR ohľadom zadania súťažných podkladov, C16.1 -komunikácia s EBOR ohľadom znenia dodatku č.1 k zmluve, C9.4 - príprava súťažných podkladov, príprava predkvalifikačnej dokumentácie, D3.1A - riadenie obstarávacieho procesu,vypracovanie a schválenie dodatku č.1 k súťažným podkladom, D3.1B -príprava nových súťažných podkladov, príprava predkvalifikačného dokumentu, D3.4 - publikácia výzvy na predkladanie ponúk, riadenie obstarávacieho procesu D1.2 - príprava dodatku č.2 k zmluve, D3.2 - príprava dodatku č.1 k zmluve, D4.4A - príprava súťažných podkladov, B6.4A - príprava súťažných podkladov, A1.7 - komunikácia s EBOR ohľadom obstarávania projektu,</p>		
	<b>Spolu vykázané práce</b>		Nh
<p>Priezvisko a meno</p> <p>9.12.2013</p>	<p>Vystavil / Podpis</p> <p><b>Modrovičová Zuzana</b></p> 	<p>Schválil / Podpis</p> <p><b>Bc. Andrea Česneková</b></p> 	<p>Overil (zástupca NJF) / Podpis</p> <p><b>Ing. Pavel Hekel</b></p>  <p>17.12.2013</p>



# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s. Tomašíkova 22 821 02 Bratislava		Sektoria prípravy a realizácie vyradovania V1		Číslo dokladu	
				Účtov	3300
				Obdobie	1.12.-10.12. 2013

Číslo zmluvy/žiadosti NJF	5/A/12/JAVYS dodatok č. 2	Odberateľ	NJF
Názov zmluvy/žiadosti NJF	Vyradovanie JE V1 - I. etapa - Riadenie projektov vyradovania JE V1		



  

NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo
		vyradovania JE V1	
		11 710	
3300	Práca na projektoch: A1.7, A5-A3, B6.5, B6.6A, C7-A4, C7-B, C7-A3, C9.4, C15-A, C15-B, D1.2, D2, D3.3, D3.4, D4.2, D4.4B, D4.4C, D7.1, D18		
3310	Práca na projektoch: A1.7, A5-A3, B6.5, C7-A4, D3.3, D3.4, D7.1, D18		
3320	Práca na projektoch: D1.2, D2, D3.3, D3.4, D4.4B, D4.4C, B6.5, B6.6A		

Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis
	Schmidtová Margita	Ing. Mlčuch Jaroslav	Ing. Pavel Hekel
Dátum 12.12.2013	12.12.2013	12.12.2013	12.12.2013

**Príloha k dokladu o vykonaní vlastných prác za obdobie od 1.12.-10.12.2013**

Číslo projektu	Názov projektu
A1.7	Príprava dokumentu pre EBOR - služby KPMU 7. etapa - príprava podkladov
A5-A3	Vydanie tendrovej dokumentácie rev. 0
B6.5	Príprava dodatku - redukcia služieb, zapracovanie pripomienok
B6.6A	Pripomienky k ToR zaslané Konzultantovi na zapracovanie.
C7-A4	Pripomienkovanie PISu
C7-B	Spracovanie KRAO z nádrže ZT20N4
C7-A3	Riadenie demontážnych prác
C9.4	Príprava dokumentácie na predkvalifikáciu uchádzačov o projekt
C15-A	Zapracovanie pripomienok do súťažných podkladov (RfP), pripomienkovanie v JAVYSe
C15B	Dodávka transportných a obalových prostriedkov
D1.2	Realizácia projektu
D2	RAW - hodnotiaca správa - pripomienkovanie, porada, pripomienkovanie (PDR) projektová správa procesu, zapracovanie pripomienok do plánu BOZP, obhliadky HVB - dispozičné umiestnenie "deko"-linky
D3.3	Pripomienkovanie realizačného projektu pre optimalizáciu elektrického napájania bolo ukončené, pripomienky zaslané Zhotoviteľovi na zapracovanie.
D3.4	Príprava Site Visit.
D4.2	Úprava PISu BIDSF projektu
D4.4B	Databáza vyradených zariadení - aktualizácia podľa tag out II
D4.4C	Príprava Input data pre technickú štúdiu
D7.1	Príprava "Záverečnej správy projektu" a korešpondencia s dodávateľom
D18	Rokovanie k rozpracovaniu požiadaviek radiačnej ochrany v rámci B6.5
Vypracoval: Schmidtová M.  12.12.2013	
Schválil: Ing. Mlčúch Jaroslav, vedúci sekcie 3300  12.12.2013	