

Jadrová a vyraďovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 27/01A/2013 Útvar: 3410 Obdobie: september
--	---	--

Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649,/B

IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:
---	--

Odberateľ

Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433




Číslo zmluvy **30000170**

Číslo žiadosti **01/A/11/JAVYS, dodatok č. 4**
Názov žiadosti: **Vyraďovanie JE A-1 - II. etapa**

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Riadenie projektov vyraďovania JE A-1 september	Nh	1 249,83	72,77	90 950,13
Spolu za práce a služby				90 950,13

Prílohy:

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE A1 9/3410/2013

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Slamková Elena vedúci sekcie ekonomiky poverený zastupovaním	Ing. Masár Anton riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	14.10. 2013	11. OKT. 2013	14. 10. 2013
Podpis			

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE A1

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s. Tomašíkova 22 821 02 Bratislava		Odbor prípravy projektu vyradovania JE A-1	
Číslo dokladu		Útvár	3 410
		Obdobie	09/2013

Číslo zmluvy/žiadosti NIF		I/A/11/A/VYS, dodatok č. 3		Odberateľ		NJE	
Názov zmluvy/žiadosti NIF		Riadenie projektov vyradovania A1					
NS	KO	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO		Množstvo		
			vyradovania JE A1		MJ	v MJ	
3410		Posudzovanie, pripomienkovanie a schvaľovanie technických dokumentov a projektov. Technické podmienky pre dodávku odberovej sondy OS-N pre zariadenie na odber vzoriek ZOV-I2. Súhrnná hodnotiacia správa z monitorovania parametrov a veľčín modelu prekrytia RÚ RAO Mochovce za rok 2012. 9-PRG-31/3410/2013 Likvidácia betónového prekrytia v OP koridore - obj. č. 30. Prevádzka systému monitorovania a ochrany podzemných vôd areálu JZ Bohunice a jeho okolia - geologická úloha č. 0113 MOPV. Pravidelné monitorovanie, štandardné sonačné čerpanie - nepravidelné a operačné činnosti - etapové hlásenie II. štvrťrok 2013. 9-PRG-22/3410/2013 Monitoring a likvidácia zvyškov chladiacich sústiek D2O. obj. č. 30. Návrh a zriadenie dekontaminácie a fragmentácie pracoviska na dekontamináciu a fragmentáciu fragmentov plynomov pre ich uvoľnenie do ŽP. VPRG-32/5110/A1/2013 Predemontážna dekontaminácia, demontáž a fragmentácia nádrže únikov D2O + H2O v m. č. 109, obj. č. 30. Vyhodnotenie 9-PRG-15/3410/2013 Technologický postup preloženia transportného kontajnera - CMP, STD pre dodávku odberovej sondy OS-N pre zariadenie na odber vzoriek ZOV-I2 - súčasťou sú technické podmienky dodávky. Geodetický elaborát opakovaného zamerania skutočného stavu telesa modelu prekrytia úložiska RÚ RAO Mochovce - jún 2013, vyhodnotenie 17. etapy merania. Analýza externého ožarovania pracovníkov počas prevádzky úložiska VNAO. 9-PRG-35/3410/2013 Program montáže a skúšok meracieho systému fixovaných RAO zabudovaných v hermetických puzdriach. 9-PRG-30/3410/2013 Vyradovanie nefunkčnej technológie v m. č. 204, 206 a 310 v obj. 44/10. Realizačný projekt radiačnej kontroly linky VICHK.	30 710				
					Nh		450,00
3410		Kontrola a pripomienkovanie denníkov prác, schvaľovanie sumariizácií činnosti a dodávok pre fakturáciu za mesiac 09/2013.	30 710				45,00
3410		Koordinácia vecného, časového a finančného plnenia úloh Projektu (účast' na zasadnutí pracovných skupín, TRP, VP).	30 710				50,00
3410		Kontrola výkonu realizovaných prác na pracoviskách v jednotlivých úlohách a podúlohách, sledovanie prác v kontrolovanom pásme, zabezpečovanie fotodokumentácie aktuálneho stavu realizácie vyradovania v jednotlivých objektoch JE A1, vedenie denníka činnosti a priamej kontroly v úlohách PVJE A1 II. etapa.	30 710				290,00

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE A1

NS	KO	Text - popis realizovaných prác a služieb	vyradenia JE A1	MJ	v MJ
3410		Pracovné rokovanie k úprave monitorovacieho pracoviska so sondou FH 6020 a na úpravu gamaspektrometrického systému PS PDS v úlohe 2.2.13, pracovné rokovanie k návrhu harmonogramu prác na realizáciu 9-PRG-34/3520/2013 Rekonštrukcia a oprava linky VICHR v úlohe 2.12.8, pracovné rokovanie ohľadom spôsobu doplnenia LaP TSÚ RAO a A1 o výsledky bezpečnostných analýz vypracovaných v rámci úlohy 2.2.5, školenie vedúcich úloh k vyštavovaniu R-prikazov, úloh a pracovných príkazov v aplikácii ARSOZ, pracovné rokovanie k otázkam koordinácie postupu prác pri tridení a balení kontaminovaných zemín a betónov v období do 12/2013, pracovné rokovanie ohľadom vypracovania zmeny projektovej dokumentácie linky VICHR, pracovné rokovanie ohľadom doplnenia LaP TSÚ RAO a A1 o výsledky bezpečnostných analýz vypracovaných v rámci úlohy 2.2.5.			
3410		Koordinácia prác potrebných k začiatku prevádzania BIG-BAGov z obj. 38 do CMM, koordinácia tokov RAO a VNAO v rámci realizácie úloh, zabezpečenie súčinnosti preprav RAO v areáli JAVYS, a.s., zabezpečenie systému uvoľňovania materiálov z produkcie PVJE A1 II. etapy do životného prostredia, odovzdávanie - preberanie pracoviska určeného na likvidáciu technológií v HVB A1, preberanie dodávok v rámci úloh - veká a čapy hermetických puzdiel, medzikus SVP, podkova SVP a mazací lis, účasť na skúškach medzikusu SVP v reaktorovej sále, preberanie dodávok v rámci úloh: oceľové láná, batérie, akumulátor.	30 710		122,00
3410		Technické riešenie prečerpávania čirnej ľazy kalu DS z NPN 2, úprava plánu II. etapy - spracovanie činností a rozsahu, rokovania s riešiteľom a pripomienkovanie kapitol, pripomienkovanie aktualizovaného výkazu činností, dopracovanie prezentácie pre dozorné orgány, príprava podkladov k žiadosti pre ÚVZ SR ohľadom vyňatia obj. 38 z kontrolovaného pásma, príprava podkladov k oznámeniu zmien pre MŽP SR v obj. 40/20, tvorba a úprava harmonogramov v rámci úloh, vypracovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti A) Zmena koncepcie stavu vo vyradovaní obj. 40/20 - neutralizačný objekt v dokumente "Plán II. etapy vyradovania JE A1 v rámci realizácie projektu vyradovania JE A1 II. etapy, B) Zmena hraníc jadrového zariadenia JE A1 - vyňatie objektov 38, 39 a 40/20 zo zoznamu jadrového zariadenia JE A1, koordinácia tokov RAO a VNAO v rámci realizácie úloha PVJE A1 II. etapy, príprava textu aktualizácie spracovania "Plánu II. etapy PVJE A1 - technické riešenie prípravných prác na likvidáciu bežného prekladu v OP koridore HVB obj. 30", príprava príloh k listom a odovzdanej dokumentácii na úrad SR.	30 710		120,35
3410		Riadenie toku dokumentácie PVJE A1 II. etapy: pripomienkovania a schvaľovania dokumentov, distribúcie schválenej dokumentácie, Distribúcia rozpočtov, pozvánok na rokovania, zápisov z rokovaní a ostatných dokumentov. Vytváranie príručného archívu schválenej dokumentácie.	30 710		222,50
		Spolu vykázané práce		Nh	1249,83
Meno a priezvisko		Mgr. Ivana Hlenčiková	Ing. Miloš Novák		
		technik - podpora vyradovania	vedúci odboru prípravy projektu vyradovania A1		
Datum		2.10.2013	Zastupca NIE: Schválil/podpis: Ing. Pavel Hekel Datum: 28.10.2013		