

1/A/11/JAVYS dod.4 meinr.  
97 112,29 € podúčtet A-A1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY</b> <b>HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>17/01A/2013</b> Útvar: <b>3410</b> Obdobie: <b>jún</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649,/B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi		
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433	

Číslo zmluvy	<b>30000170</b>
Číslo žiadosti	<b>01/A/11/JAVYS, dodatok č. 4</b>
Názov žiadosti:	<b>Vyrad'ovanie JE A-1 - II. etapa</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Riadenie projektov vyrad'ovania JE A-1 jún	Nh	1 334,51	72,77	97 112,29
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>97 112,29</b>

Prílohy:

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE A1	6/3410/2013
--	-------------

Schválenie			
Priezvisko a meno	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán.,control.a kalk.	<b>Ing. Slamková Elena</b> vedúci sekcie ekonomiky poverený zastupovaním	<b>Ing. Masár Anton</b> riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	11.7.2013	11. JUL 2013	11. 07. 2013
Podpis			

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE A1

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Odbor prípravy vyradovania JE A-1		Číslo dokladu	
				Účvar	3 410
				Obdobie	06/2013
Číslo zmluvy/zladosť NJF		I/A1/JAVYS, dodatok č. 3		NJF	
Názov zmluvy/zladosť NJF		Riadenie projektov vyradovania A1			
NS	KO	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO		
			vyradovania JE A1	MJ	Množstvo v MJ
3410		Posudzovanie, pripomienkovanie a schvaľovanie technických dokumentov a projektov: Uyhodnotenie programu prác 9-PRG-06 5110/A1 2012 Likvidácia stavebného odpadu po rekonštrukcii m.č. Ie v obj. 34 JE A1, STD KALOROBOT K1 - vyberací systém. Program PKV a KV 9-PRG-58 5110/2012, vydanie č. 2 Kalorobot K1 - vyberací systém. Program AKV 9-PRG-59 5110/2012, vydanie č. 2 Kalorobot K1 - vyberací systém. DSV Zaspäť neprevádzkované nádrže 1. 2. 3 I. 3 2. 4 I. 4 I/2 obj. 41 čistiaca stanica aktívnych vôd, vybudovanie manipulačnej trávanej plochy, časť I. Prevádzkový denník - požiarne dvere; osvedčenie o výrobku - požiarne oceľový uzáver EIV 300D(A) - C; Bezpečnostná analýza a metódka deklarácie rádionuklidov v lisovaných kovových odpadoch po PDS. Doplnkové monitorovanie radiačnej situácie v lokalite Bohunice, výsledky za rok 2012. Program prác 9-PRG-20 3410/2013 Premiestnenie a uloženie, resp. likvidácia betónových panelov umiestnených v priestore nad nádržami N 2/1 a N 2/2 v obj. 44/10. Uyhodnotenie programu prác PRG 34 5110/A1 2011 Vyradovanie neprevádzkovanej technológie v m.č. 19 obj. 41. Návod na použitie - zamestn. KAM-S, katalóg náhradných dielov - zamestn. KAM-S, návod na používanie a údržbu triediaca lyžica (MB-S 14, MB-S 18, MB-S 23), návod na obsluhu a údržbu prídavných zariadení DAE/MO, návod na obsluhu a údržbu (BF-60 I, BF 70, 2, bf 90, 2, BF 90, 3, S2, BF 90, 3 IHD, BF 120, 4 S2, BF 120, 4 HD). Konceptný návh pracoviska na spracovanie RAO z MSN, časť I. - východisková. Program prác 9-PRG-02 3410/2013 Likvidácia slučiek destilačnej stanice D2O v m.č. 321 a 322, objekty č. 30. Monitorovanie pracovisko CMP - oploenie a inžinierske siete - zjednodušená dokumentácia, 9-PRG-29 3410/2013 Monitorovanie a odber vzoriek KRAO z PDS DH. Program prác 9-PRG-27 3410/2013 Odber vzoriek kalov spod mriežky PDS po DH. Program prác 9-PRG-28 3410/2013 Mieranie kôly dna nádrže MSN. Program prác 11 5210 A1 2011, dodatok č. 3 Vyradovanie m.č. 108, 108a, 108b v obj. 44/10. Návh na zriadenie dekontamináčného a fragmentačného pracoviska na dekontamináciu a fragmentáciu fragmentov plynomov pre ich uvoľnenie do ŽP.	30 710		102,00
3410		Kontrola a pripomienkovanie denníkov prác, schvaľovanie sumarizácií činností a dodávok pre fakturáciu za mesiac 06/2013.	30 710		82,50
3410		Koordinácia vecného, časového a finančného plnenia úloh Projektu (účasť na zasadnutí pracovných skupín, TRP, VP).	30 710		96,00
3410		Kontrola výkonu realizovaných prác na pracoviskách v jednotlivých úlohách a podúlohách, sledovanie prác v kontrolovanom pásme, zabezpečovanie fotodokumentácie aktuálneho stavu realizácie vyradovania v jednotlivých objektoch JE A1, vedenie denníka činností a príamej kontroly v úlohách PVJE A1 II. etapa.	30 710		240,00

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE A1

NS	KO	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO		Množstvo
			vyradovania JE A1	MI	
		Pracovné rokovanie k realizácii preloženia ČMP na novú plochu a vybudovanie optolentia v obj. 34 v rámci úlohy 2.1.15, pracovné rokovanie k upresneniu práce v úlohe 2.1.4, pracovné rokovanie k aktualizácii Plánu II. etapy VJE A1 - definovanie rozsahu a spôsobu zmien dokumentu, technické rokovanie k vypracovaniu projektu radiáčnej kontroly linky VICHR, technické rokovanie ohľadom tvorby programov prác na odber vzoriek kalov spod mriežky PDS po DW, na meranie kóty dna nádrže MSN a na monitorovanie vzoriek KRAO z PDS DW, technické riešenie zefektívnenia trajektórií pohybu Kalorobota K1 v bazéne DS, účasť na konferencii ECEID 2013, príprava a realizácia v organizačnom tíme pre konferenciu, pravidelné rokovanie s dozornými orgánmi k realizácii PVJE A1 II. etapy v období máj-jún, technické rokovanie k riešeniu úlohy 2.2.5 a 2.12.8, prerokovanie technického riešenia navrhovaného meracieho systému fixovaných RAO skladovaných v hermetických puzdriach + obhliadka RS, rokovanie k postupu vypracovávania aktualizácie dokumentu Plán kvality III. etapy a plneniu databázy údajov pre spracovanie dokumentácie pre III. etapu PVJE A1.	30 710		195,20
3410		Príprava dodávky sudov do JAVYS, a.s. v počte 240 ks, koordinácia tokov RAO a VNAO v rámci realizácie úloh PVJE A1 II. etapy, koordinácia preprav VNAO v areáli JE A1, koordinácia uvoľňovania materiálov z produkcie PVJE A1 II. etapy do ŽP, koordinácia činností pre splnenie cieľa uvoľnenia plochy obj. 38, zabezpečovanie prevádzky zariadenia na balenie VNAO do vakov BIG-BAG v obj. 38 - PMM, vykonanie obhliadky vonkajších objektov (obj. 28, 41, 44/10, 44/20) pre účely plnenia inventárnej databázy a spracovania Plánu III. etapy PVJE A1, spracovanie NZaM na doplnenie zariadenia FRAGIS II., spracovanie zápisu z technického rokovania k zabezpečeniu odbornej pomoci v rámci uvádzania linky VICHR do prevádzky v zmysle aktualizovaného výkazu činností pre rok 2013.	30 710		202,00
3410		Zabezpečovanie naplnenia 60 l sudov prachom z PNKB (2 ks) na skúšky zálievok v BSC, číslovanie a vykladanie sudov MEVA, technické riešenie osadenia dverí do m.č. 219 a 226 obj. 30, obhliadka obj. 30 a zhotovenie fotografií miestností zaradených do III. etapy etapy PVJE A1, fotodokumentovanie linky VICHR pre potreby spracovania projektu prekládky čerpadel V-JEX, inventarizácia RAO v obj. 44/20, vypracovávajúce návrhu na zmenu a modifikáciu zariadenia FRAGIS II. - doplnenie vykurovacieho telesa a filtrácie pred čerpadlo Č2.	30 710		170,00
3410		Riadenie toku dokumentácie PVJE A1 II. etapy: pripomienkovania a schvaľovania dokumentov, distribúcie schválenej dokumentácie, Distribúcia rozpočtov, povýšiek na rokovania, zápisov z rokovaní a ostatných dokumentov. Vytváranie príručného archívu schválenej dokumentácie.	30 710		246,81
		Spolu vykázané práce		Nh	1334,51
Meno a priezvisko		Mgr. Ivana Hentčíková	Ing. Miloš Novák		
		technik - podpora vyradovania	vedúci odboru prípravy a riadenia projektu vyradovania A1		
Dátum		3.7.2013	Zastupca NfE: Schválil/podpis Ing. Pavel Hekeš Datum: 10.04.2013		

Ing. Hekeš