

|   |  |   |
|---|--|---|
| 821 02 Bratislava   | <b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY<br/>HRADENÉ Z NJF</b>                                    | Číslo dokladu: <b>9/05/2013</b><br>Útvar: <b>3xxx</b><br>Obdobie: <b>november</b> |
| Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649,/B |  |   |
| IČO: 35946024<br>IČ DPH: SK 2022036599<br>DIČ: 2022036599           | Bankové spojenie: Tatra banka<br>Číslo účtu: 2629106127/1100<br>Konštantný symbol: |   |

Odberateľ

|  |  |
|--|--|
| Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi |  |
| Mierová 19<br>Bratislava 827 15<br>IČO 30865433  |  |

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Číslo zmluvy    | <b>30000170</b>                       |
| Číslo žiadosti  | <b>05/A/12/JAVYS, dodatok č. 2</b>    |
| Názov žiadosti: | <b>Vyrad'ovanie JE V-1 - I. etapa</b> |

| Text - popis realizovaných prác a služieb  | MJ | Množstvo<br>v MJ | Jednotková<br>cena v €/MJ | Cena celkom<br>v €        |
|--|----|------------------|---------------------------|---------------------------|
| Riadenie projektov vyrad'ovania JE V-1<br>november<br>Účet 648710 - Dotácia z BIDSF D0 | Nh | 6 821,25         | 54,05                     | 368 688,56<br>-126 806,62 |
| <b>Spolu za práce a služby</b>   |    |                  |                           | <b>241 881,94</b>         |

Prílohy:

|          |   |
|----------|---|
| Doklady: | 11/3000/2013<br>11/3200/2013<br>11/3300/2013<br>11/0010/2013<br><br>účet 648710 |
|----------|---|

|            |  |   |  |
|------------|--|---|--|
| Schválenie |  |   |  |
|            | <b>Ing. Kudláč Ľuboš</b><br>vedúci odboru<br>plán.,control.a kalk. | <b>Ing. Slamková Elena</b><br>vedúci sekcie<br>ekonomiky<br>poverený zastupovaním | <b>Ing. Anton Masár</b><br>riaditeľ divízie ekonomiky<br>a služieb |
| Dátum      |  |   |  |
| Podpis     |  |   |  |

# Zostava účtu 648710 za november 2013

| Zisk.stredisko                  | Číslo účtu            | Skut. €            |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 11100-3000 Plánovanie vyraďov.  | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -1 096,71          |
| 11100-3300 Plánovanie vyraďov.  | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -542,99            |
| 11100-3310 Plánovanie vyraďov.  | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -3 716,04          |
| 11100-3320 Plánovanie vyraďov.  | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -2 473,73          |
| 12200-3320 Drenáž a sušenie sys | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -739,47            |
| 12300-3320 Dekontaminácia       | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -621,53            |
| 12500-3320 Odstrán.kvap.,odpad. | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -857,40            |
| 12502-3320 Odstránenie kvapalín | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -558,34            |
| 12505-3320 Odstránenie ionexov  | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -912,14            |
| 12508-3320 Odstrán.nadbyt.mat.  | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -857,40            |
| 15100-3320 Nakladanie s odpadmi | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -1 558,13          |
| 15101-3320 Syst.naklad.s odpadm | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -220,20            |
| 15104-3320 Podp.nakl.s odpadmi  | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -471,74            |
| 15B03-3320 Finál.nakl.s odpadom | 648710 Dot.z BIDSF D0 | 0,00               |
| 15D07-3320 Ulož.konvenč.odpadu  | 648710 Dot.z BIDSF D0 | 0,00               |
| 16100-3210 Bezpečnosť a ochrana | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -395,23            |
| 16300-3000 Prev.podporných syst | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -1 851,10          |
| 18200-3000 Projektový manažment | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -4 284,36          |
| 18200-3210 Projektový manažment | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -9 185,94          |
| 18200-3320 Projektový manažment | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -569,72            |
| 18201-0010 Hlavná manaž.skupina | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -5 348,83          |
| 18201-3200 Hlavná manaž.skupina | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -5 836,48          |
| 18201-3210 Hlavná manaž.skupina | 648710 Dot.z BIDSF D0 | 0,00               |
| 18201-3220 Hlavná manaž.skupina | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -1 513,65          |
| 18201-3300 Hlavná manaž.skupina | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -1 085,98          |
| 18201-3310 Hlavná manaž.skupina | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -524,73            |
| 18201-3320 Hlavná manaž.skupina | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -6 686,41          |
| 18202-3300 Plán.realizácie      | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -1 085,98          |
| 18202-3310 Plán.realizácie      | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -5 435,37          |
| 18202-3320 Plán.realizácie      | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -9 612,17          |
| 18203-3300 Plán.a riadenie nákl | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -1 085,98          |
| 18203-3310 Plán.a riadenie nákl | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -524,73            |
| 18203-3320 Plán.a riadenie nákl | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -8 645,26          |
| 18204-3210 Bezp.a envír.analýzy | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -413,22            |
| 18205-3210 Zabezpečovanie QA    | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -2 320,10          |
| 18206-3000 Administ. a účtovník | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -921,33            |
| 18206-3200 Administ. a účtovník | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -2 031,85          |
| 18206-3300 Administ. a účtovník | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -2 094,27          |
| 18206-3310 Administ. a účtovník | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -524,73            |
| 18300-3000 Podporné služby      | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -1 336,55          |
| 18301-3210 Technická podpora    | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -6 770,60          |
| 18301-3220 Technická podpora    | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -4 789,42          |
| 18301-3310 Technická podpora    | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -6 561,72          |
| 18301-3320 Technická podpora    | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -1 441,74          |
| 18303-3210 Nakl.s odpad.-podpor | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -165,29            |
| 18303-3300 Nakl.s odpad.-podpor | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -542,99            |
| 18303-3310 Nakl.s odpad.-podpor | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -5 093,31          |
| 18304-3310 Podpora vyraďovania  | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -1 938,04          |
| 18305-3210 Person.manaž.,školen | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -955,44            |
| 18306-3000 Riadenie dokum.a záz | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -921,33            |
| 18306-3210 Riadenie dokum.a záz | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -2 320,10          |
| 18306-3300 Riadenie dokum.a záz | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -1 008,29          |
| 18307-3220 Obstarávanie,skladov | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -6 150,91          |
| 18401-3210 RO- dozimetria       | 648710 Dot.z BIDSF D0 | -207,65            |
| <b>Spolu</b>                    |                       | <b>-126 806,62</b> |

J.Bohunice

Dňa 12.12.2013

Vytlačila Hlístová

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE V1

|  |   |   |                                |               |               |
|--|---|---|--------------------------------|---------------|---------------|
| Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.<br>Tomašíkova 22<br>821 02 Bratislava |   | Manažér projektov vyraďovania V1                                    |                                | Číslo dokladu |               |
|  |   |   |                                | Účtovná       | 0000          |
|  |   |   |                                | Obdobie       | november 2013 |
| Číslo zmluvy/žiadosti NJF  |   | S/A/12/JAVYS dodatok 2  |                                | Návrh         |               |
| Názov zmluvy/žiadosti NJF  |   | Vyraďovanie JE V1 - I. etapa - Riadenie projektov vyraďovania JE V1 |                                | Odberateľ     |               |
| NS   | Text - popis realizovaných prác a služieb   |   |                                |               |               |
| 0010   | KO  |   |                                |               |               |
|  | vyraďovania JE V1   |   |                                |               |               |
|  | 18 201  |   |                                |               |               |
|  | Priprava podkladov a vstupných dát pre stratégiu vyraďovania  |   |                                |               |               |
|  | Všeobecný manažment projektu vyraďovania V1   |   |                                |               |               |
|  | Priprava ďalšej finančnej podpory pre vyraďovanie JE V1   |   |                                |               |               |
|  | Priprava podkladov k projektom na Spoločný výbor SR a EBOR  |   |                                |               |               |
|  | Koordinačná činnosť pri príprave projektov BIDSF  |   |                                |               |               |
|  | Vyhodnocovanie realizácie BIDSF projektov   |   |                                |               |               |
|  | Prerokovanie materiálov BIDSF na PoGR   |   |                                |               |               |
|  | Prezentácia projektov BIDSF v rámci PR aktivít a procesov EIA   |   |                                |               |               |
|  | Komplexné riadenie projektov BIDSF v oblasti demontáže a demolácie stavebných objektov v rámci 1. etapy vyraďovania JE V1 t.j. chladiacich veží, čerpacej stanice chladiacej vody a ďalších neaktívnych stavebných objektov JE V1 |   |                                |               |               |
|  | Priprava podkladov na MH SR k získaniu ďalších finančných prostriedkov z rozpočtu EU na financovanie vyraďovania JE V1  |   |                                |               |               |
|  | Návrh nápravných opatrení pre plánovanie financovania vyraďovania JE V1   |   |                                |               |               |
|  | Dodržanie stratégie a plánov obstarávania projektov odstavenia JE V1  |   |                                |               |               |
|  | Odborný výklad médiám - Tlačové správy  |   |                                |               |               |
| Počet odpracovaných hodín v prílohe č. 1 - hodín                             |   |   |                                |               |               |
| 144,50 h   |   |   |                                |               |               |
| Príznak a meno   | Vystavil / Podpis   | Schválil / Podpis   | Overil (zástupca NJF) / Podpis |               |               |
|  | Ing. Peter Graňák   | Ing. Peter Čížňár   | Ing. Pavel Hekel               |               |               |
| Dátum  | 3.12.2013   | 3.12.2013   | 3.12.2013                      |               |               |

Počet odpracovaných hodín za mesiac november 2013  
k žiadosti 5/A/12/JAVYS Dodatok č. 2  
akcia: Riadenie projektu vyradovania JE V1

| NS         | Útvar | Pozícia | Názov funkcie                 | Hodiny |
|------------|-------|---------|-------------------------------|--------|
| 0010-18201 | 0000  | 00401   | manažér projektov vyradovania | 142,5  |

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

|  |  |   |  |                                |               |
|--|--|---|--|--------------------------------|---------------|
| Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.<br>Tomášikova 22<br>821 02 Bratislava |  | Divízia vyradovania a PMU   |  | Číslo dokladu                  |               |
|  |  |   |  | Útvár                          | 3000          |
|  |  |   |  | Obdobie                        | november 2013 |
| Číslo zmluvy/žiadost' NJF  |  | 5/A/12/JAVYS dodatok 2  |  | Odberateľ                      |               |
| Názov zmluvy/žiadost' NJF  |  | Vyradovanie JE V1 - I. etapa - Riadenie projektov vyradovania JE V1 |  | NJF                            |               |
| NS   | Text - popis realizovaných prác a služieb  |   |  |                                |               |
| 3000   | KO   |   |  |                                |               |
|  | vyradovania JE V1  |   |  |                                |               |
|  | Koordínácia prípravy zadania pre Detailed Decommissioning Plan   |   |  |                                |               |
|  | Všeobecný manažment projektu vyradovania V1  |   |  |                                |               |
|  | Príprava ďalšej finančnej podpory pre vyradovanie JE V1  |   |  |                                |               |
|  | Koordínácia činností medzi divíziou 3000 a ostatnými útvarmi JAVYS pri príprave projektov BIDSF                  |   |  |                                |               |
|  | Výhodnocovanie realizácie BIDSF projektov  |   |  |                                |               |
|  | Aplikácia ustanovení zo Zmluvy pre konzultačné služby, 6. etapa na procesnú dokumentáciu a dokumentáciu riadenia |   |  |                                |               |
| Počet odpracovaných hodín v prílohe č. 1                                     |  |   |  |                                |               |
| 438,75 Nh <i>Ljivčova</i>  |  |   |  |                                |               |
| Vystavil / Podpis  |  | Schválil / Podpis   |  | Overil (zástupca NJF) / Podpis |               |
| Ing. Monika Kožurková  |  | Ing. Miroslav Obert   |  | Ing. Pavel Hekel               |               |
| 27.11.2013 <i>Monika Kožurková</i>   |  | 29.11.2013 <i>Obert</i>   |  | 4.12.2013 <i>Pavel Hekel</i>   |               |
| Dátum  |  |   |  |                                |               |

Počet odpracovaných hodín za mesiac november 2013  
 k žiadosti 5/A/12/JAVYS Dodatok č. 2  
 akcia: Riadenie projektu vyradovania JE V1

| NS         | Útvar | Pozícia | Názov funkcie                  | Hodiny  |
|------------|-------|---------|--------------------------------|---------|
| 3000-11100 | 3000  | 00001   | riaditeľ divízie vyradovania a | 15      |
| 3000-16300 | 3000  | 00001   | riaditeľ divízie vyradovania a | 45      |
| 3000-18200 | 3000  | 00001   | riaditeľ divízie vyradovania a | 75      |
| 3000-18300 | 3000  | 00001   | riaditeľ divízie vyradovania a | 15      |
| 3000-18206 | 3000  | 00101   | sekretárka riaditeľa divízie   | 71,25   |
| 3000-18306 | 3000  | 00101   | sekretárka riaditeľa divízie   | 71,25   |
| 3000-11100 | 3000  | 00201   | projekt. inž. - koordinác. vyr | 21,9375 |
| 3000-16300 | 3000  | 00201   | projekt. inž. - koordinác. vyr | 21,9375 |
| 3000-18200 | 3000  | 00201   | projekt. inž. - koordinác. vyr | 73,125  |
| 3000-18300 | 3000  | 00201   | projekt. inž. - koordinác. vyr | 29,25   |

438,75

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE V1

|   |   |  |  |                    |  |                     |         |
|---|---|--|--|--------------------|--|---------------------|---------|
| Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.<br>Tomášikova 22<br>821 02 Bratislava |   | Sektia manažmentu a obstarávania BIDSF |  |                    |  | Číslo dokladu       |         |
|   |   |  |  |                    |  | Útvar               | 3200    |
|   |   |  |  |                    |  | Obdobie             | 11/2013 |
| Číslo zmluvy/žiadost' NJF   |   | 5/A/12/JAVYS dodatok č. 1              |  | Odberateľ          |  | NJF                 |         |
| Názov zmluvy/žiadost' NJF   |   | Riadenie projektu vyrad'ovania JE V1   |  |                    |  |                     |         |
|   |   |  |  |                    |  |                     |         |
| NS  | Text - popis realizovaných prác a služieb   | KO                                     |  | vyrad'ovania JE V1 |  | Množstvo<br>MJ v MJ |         |
| číslo NS  |   | 11 710                                 |  |                    |  |                     |         |
| 3200  | Kontrola a koordinácia prípravy návrhu súťažných podkladov pre projekty BIDSF D3.1A, A5-A3, D3.4; C9.4, A1.6-kontrola faktúry konzultanta PMU; koordinácia realizácie projektov A5-A2, A3-A, A6-B8, B8/1, B8/2 a C7-A2; Kontrola a koordinácia prípravy dodatkov zmlúv pre projekty A5-A2, A3-A, C16.1. |  |  |                    |  | Nh                  | 240,00  |

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

|      |   |    |          |
|------|---|----|----------|
| 3210 | <p>D0 - príprava mesačných výkazov a kontrola za JAVYS, a.s., príprava podkladov pre vystavenie faktúry za dosiahnutý progres v BIDSF projekte D0 za 2. štvrťrok 2013, príprava podkladov a vypracovanie materiálu na poradu GR a zasadnutie predstavenstva "Dosiahnutý progres v BIDSF projekte D0 - 3. štvrťrok 2013. "Riadenie projektu A1.6 - kontrola a schvaľovanie faktúr; kontrola a pripomienkovanie časových výkazov personálu, kontrola a schvaľovanie "HOSR", aktualizácia podkladov k Dodatku č. 3 k Zmluve o poskytovaní konzultačných služieb č. BIDSF 017 7 001, organizácia čiastkových dodávok v rámci dodávky D15b "Implementácia Tréningového plánu", organizovanie Mesačného stretnutia o postupe Projektu, vypracovanie doplňujúcej informácie pre ďalšiu etapu Konzultanta PMU pre EBRD, účasť na tréningu "Zmluvné podmienky FIDIC", vypracovanie Technickej štúdie pre 7. etapu Konzultanta PMU, príprava podkladov a vypracovanie návrhu grantovej dohody GA017E, priebežné metodické usmernenie odborných útvarov pri plnení Zmluvy o poskytovaní konzultačných služieb.</p> <p>"Vydanie technickej dokumentácie PMU: A3-A Dodatok č. 3, A7.2 Tag out plan pre projekt D3.1A, Plán obstarávania rev. 21, C9.4 Technická špecifikácia rev1, vydanie 2, D3.4 Súťažné podklady, rev2, vydanie 2, D4.4A Technická špecifikácia rev1, vydanie2, A5-A3 Tag out plan, C8-B Identifikačný hárok projektu rev0, vydanie 1, C14 Identifikačný hárok projektu, rev 0, vydanie č. 2; správa príručného registračného strediska PMU (zakladanie a skartácia dokumentácie); ukladanie dokumentácie na server a ich evidencia; evidencia korešpondencie (interné oznámenia a listy); účasť na týždenných a mesačných stretnutiach projektov BIDSF; príprava podkladov na týždenné a mesačné stretnutia o postupe projektov/Projektu; evidovanie zmlúv/dodatkov projektov BIDSF ako obchodné tajomstvo; riadenie projektu B7.2 - organizácia fakturácie za dodávku D1; Príprava smernice VZ/BI/SM-06 Manuál obstarávania BIDSF projektov rev3 v anglickom jazyku pre potreby Konzultanta PMU; Konzultácie zamestnancom divízie 3000 ohľadne spôsobu identifikácie a evidencie technickej dokumentácie a technických záznamov PMU; Odovzdávanie ukončených projektov BIDSF do Registračného strediska JAVYS, a.s.; riešenie IT incidentov; príprava oboznamovacieho listu na dokumentáciu riadenia, ktorá bola vydaná v mesiaci november 2013; zaslanie komunikácie medzi JAVYS, a.s. a Konzultantom PMU v mesiaci november 2013 zástupcovi EBOR; návrh auditov BIDSF projektov do plánu ročných auditov za rok 2014; pripomienkovanie dodávky D3.1 BIDSF projektu B6.5; príprava podkladov za QA pre vysvetlenie potreby A1.7; Príprava návrhov nových revízií smerníc v súlade s novou OŠ platnou od 1.1.2014; VZ/PM/ZSM Riadenie Konzultanta PMU, VZ/BI/SM-01 Riadenie technickej dokumentácie a technických záznamov PMU, VZ/BI/SM-02 Riadenie vstuných dát na PMU, VZ/BI/SM-03 Riadenie stretnutí na PMU, VZ/BI/SM-04 Harmonogramy projektov BIDSF, VZ/BI/SM-05 Riadenie rozhraní na PMU, VZ/BI/SM-08 Proces plánovania, vykazovania a fakturácie programu v rámci BIDSF projektu D0 v slovenskom aj anglickom jazyku (pre potreby Konzultanta PMU); príprava výkazu na NJF za mesiac november 2013.</p> | Nh | 4 492,50 |
|------|---|----|----------|



# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

|                      |  |                      |                                |
|----------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 3220                 | A5-A2- príprava dodatku č.3 k zmluve, B6.6A - komunikácia s KPMU ohľadom zadania súťažných podkladov, A5-A3 - príprava súťažných podkladov, C8 - získanie súhlasu EBOR k výsledkom hodnotiacej správy, príprava zmluvy na podpis s vybraným uchádzačom, C15-A - príprava súťažných podkladov, komunikácia s EBOR ohľadom zadania súťažných podkladov, C16.1 - príprava dodatku č.1 k zmluve, schválenie dodatku č.1 v JAVYS, zaslanie na vydanie súhlasu do EBOR, C9.4 - príprava súťažných podkladov, príprava predkvalifikačnej dokumentácie, D3.1A - riadenie obstarávacieho procesu, návšteva lokality, vypracovanie otázok a odpovedí, D3.1B - príprava nových súťažných podkladov, príprava predkvalifikačného dokumentu, D3.4 - schválenie súťažných podkladov v JAVYS a EBOR, príprava na publikáciu výzvy na predkladanie ponúk, D1.2 - príprava dodatku č.2 k zmluve, D3.2 - príprava dodatku č.1 k zmluve, D4.4A - príprava súťažných podkladov, B6.4A - príprava súťažných podkladov, A1.7 - komunikácia s EBOR ohľadom obstarávania projektu, účasť na Zhromaždení prispievateľov za účelom obdržania Grantových dohôd pre projekty D0, D4.1 a A1.7 |                      | 682,50                         |
|                      |  | Nh                   | 2445,00                        |
| Spolu vykázané práce |  |                      |                                |
| Priezvisko a meno    | Vystavil / Podpis  | Schválil / Podpis    | Overil (zástupca NJF) / Podpis |
| 2.12.2013            | Modrovičová Zuzana   | Bc. Andrea Česneková | Ing. Pavel Hekel               |
|                      |  |                      | 7.12.2013                      |

Počet odpracovaných hodín za mesiac november 2013  
 k žiadosti 5/A/12/JAVYS Dodatok č. 2  
 akcia: Riadenie projektu vyraďovania JE V1



| NS         | Útvar | Pozícia | Názov funkcie                  | Hodiny |
|------------|-------|---------|--------------------------------|--------|
| 3200-18201 | 3200  | 00001   | vedúci sekcie manažmentu a obs | 135    |
| 3200-18206 | 3200  | 00101   | asistent                       | 135    |
| 3210-18200 | 3210  | 00101   | špecialista - styk s EBOR, D0  | 81     |
| 3210-18305 | 3210  | 00101   | špecialista - styk s EBOR, D0  | 54     |
| 3210-18200 | 3210  | 00102   | špecialista - styk s Konzultan | 108    |
| 3210-18301 | 3210  | 00102   | špecialista - styk s Konzultan | 27     |
| 3210-18204 | 3210  | 00103   | špecialista - lic. úpr. el. a  | 41,25  |
| 3210-18301 | 3210  | 00103   | špecialista - lic. úpr. el. a  | 24,75  |
| 3210-18303 | 3210  | 00103   | špecialista - lic. úpr. el. a  | 16,5   |
| 3210-16100 | 3210  | 00104   | špecialista - projektový manaž | 30     |
| 3210-18200 | 3210  | 00104   | špecialista - projektový manaž | 90     |
| 3210-18301 | 3210  | 00104   | špecialista - projektový manaž | 30     |
| 3210-18200 | 3210  | 00105   | špecialista - projektový manaž | 120    |
| 3210-18301 | 3210  | 00105   | špecialista - projektový manaž | 15     |
| 3210-18401 | 3210  | 00105   | špecialista - projektový manaž | 15     |
| 3210-18200 | 3210  | 00106   | špecialista - projektový manaž | 108    |
| 3210-18301 | 3210  | 00106   | špecialista - projektový manaž | 27     |
| 3210-18200 | 3210  | 00107   | špecialista - projektový manaž | 108    |
| 3210-18301 | 3210  | 00107   | špecialista - projektový manaž | 27     |
| 3210-18205 | 3210  | 00201   | proj. inžinier - zabezpečovani | 78,75  |
| 3210-18306 | 3210  | 00201   | proj. inžinier - zabezpečovani | 78,75  |
| 3210-18205 | 3210  | 00202   | proj. inžinier - zabezpečovani | 67,5   |
| 3210-18306 | 3210  | 00202   | proj. inžinier - zabezpečovani | 67,5   |
| 3210-18301 | 3210  | 00301   | referent - tľmočník            | 135    |
| 3210-18301 | 3210  | 00303   | referent                       | 142,5  |
| 3220-18201 | 3220  | 00001   | ved. odb. obstarávania BIDSF   | 78,75  |
| 3220-18307 | 3220  | 00001   | ved. odb. obstarávania BIDSF   | 78,75  |
| 3220-18301 | 3220  | 00101   | špecialista - zmluvy typu FIDI | 78,75  |
| 3220-18307 | 3220  | 00101   | špecialista - zmluvy typu FIDI | 78,75  |
| 3220-18301 | 3220  | 00201   | proj. inžinier - obstarávanie  | 78,75  |
| 3220-18307 | 3220  | 00201   | proj. inžinier - obstarávanie  | 78,75  |
| 3220-18301 | 3220  | 00202   | proj. inžinier - obstarávanie  | 75     |
| 3220-18307 | 3220  | 00202   | proj. inžinier - obstarávanie  | 75     |
| 3220-18301 | 3220  | 002A1   | proj. inžinier - obstarávanie  | 30     |
| 3220-18307 | 3220  | 002A1   | proj. inžinier - obstarávanie  | 30     |

2445

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE V1

|   |   |   |          |                                |               |
|---|---|---|----------|--------------------------------|---------------|
| Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.<br>Tomašíkova 22<br>821 02 Bratislava |   | Sektia prípravy a realizácie vyrad'ovania V1                          |          | Číslo dokladu                  |               |
|   |   |   |          | Útvár                          | 3300          |
|   |   |   |          | Obdobie                        | november 2013 |
| Číslo zmluvy/žiadost' NJF   |   | 5/A/12/JAVYS dodatok č. 2   |          | Odberateľ                      |               |
| Názov zmluvy/žiadost' NJF   |   | Vyrad'ovanie JE V1 - I. etapa - Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1 |          |                                |               |
| NS  | Text - popis realizovaných prác a služieb   | KO  | Množstvo |                                |               |
|   |   | vyrad'ovania JE V1  |          |                                |               |
|   |   | 11 710  |          |                                |               |
| 3300  | Práca na projektoch: A1.7, A3-A, A5-A3, A6-B8/2, B6.5, C7-A4, C12.2, D1, D3.3, D3.4A, D18, AoC, D1.2, D2, D2.1, D3.1A, D3.3, D4.4A, D4.4B, D4.4C, B6.5, B6.6A |   | 292,50   |                                |               |
| 3310  | Práca na projektoch: A1.7, A3-A, A5-A3, A6-B8/2, B6.5, C7-A4, C12.2, D1, D3.3, D3.4A, D18, AoC  |   | 1 372,50 |                                |               |
| 3320  | Práca na projektoch: D1.2, D2, D2.1, D3.1A, D3.3, D4.4A, D4.4B, D4.4C, B6.5, B6.6A  |   | 2 130,00 |                                |               |
| Spolu odpracované hodiny  |   |   | Nh       | 3 795,00                       |               |
| Vystavil / Podpis   |   | Schválil / Podpis   |          | Overil (zástupca NJF) / Podpis |               |
| Priezvisko a meno   | Schmidtová Margita  | Ing. Mlčúch Jaroslav  |          | Ing. Pavel Hekel               |               |
| Dátum 3.12.2013   |   |   |          | 4.12.2013                      |               |

**Príloha k dokladu o vykonaní vlastných prác za mesiac november 2013**

| Číslo projektu  | Názov projektu  |
|---|---|
| A1.7  | Príprava dokumentu pre EBOR - služby KPMU 7. etapa - príprava podkladov                 |
| A3-A  | Oboznamovanie so správou o stave projektu pred MM                                       |
| A5-A3   | Príprava tag-out projektu   |
| A6-B8/2   | Rokovanie s dodávateľom   |
| B6.5  | Rokovanie k dodávkam s konzultantom projektu  |
| C7-A4   | Pripomienkovanie PISu   |
| C12.2   | Pripomienkovanie PIS  |
| D1  | Štúdium, konzultácie a pripomienkovanie D1 (DDP);                                       |
| D3.3  | Pripomienkovanie dokumentácie projektu  |
| D3.4A   | Pripomienkovanie návrhu technickej špecifikácie projektu                                |
| D18   | Verifikácia harmonogramov   |
| AoC   | Príprava podkladov pre prezentáciu na AoC   |
| D1.2  | Príprava podkladov pre úpravu realizačného projektu                                     |
|   | Realizácia projektu   |
| D2  | RAW - hodnotiaca správa - pripomienkovanie, porada                                      |
| D2.1  | Technická špecifikácia - kontrola zapracovania pripomienok do TŠ                        |
| D3.1A   | Príprava site visit, prevádzanie účastníkov a prezentácia na mieste realizácie projektu |
| D3.3  | Plan BOZP   |
| D4.4A   | Technická špecifikácia - obhliadka pripojenia EPS a zariadení dozimetrie v KP           |
| D4.4B   | Databáza vyradených zariadení - aktualizácia podľa tag out II                           |
| D4.4C   | PIS - trasy z MSVP a systém PR - obhliadka v KP   |
| B6.5  | B6.5 - D1.2 - pripomienkovanie  |
| B6.6A   | Spracovanie pripomienok, sumarizácia technických upresnení a komunikácia s KPMU         |
| Vypracoval: Schmidtová M.                            |   |
| Schválil: Ing. Mlčúch Jaroslav, vedúci sekcie 3300  |   |

Počet odpracovaných hodín za mesiac november 2013  
k žiadosti 5/A/12/JAVYS Dodatok č. 2  
akcia: Riadenie projektu vyradovania JE V1

| NS         | Útvar | Pozícia | Názov funkcie                  | Hodiny |
|------------|-------|---------|--------------------------------|--------|
| 3300-11100 | 3300  | 00001   | vedúci sekcie prípr. a real. v | 13,5   |
| 3300-18201 | 3300  | 00001   | vedúci sekcie prípr. a real. v | 27     |
| 3300-18202 | 3300  | 00001   | vedúci sekcie prípr. a real. v | 27     |
| 3300-18203 | 3300  | 00001   | vedúci sekcie prípr. a real. v | 27     |
| 3300-18206 | 3300  | 00001   | vedúci sekcie prípr. a real. v | 27     |
| 3300-18303 | 3300  | 00001   | vedúci sekcie prípr. a real. v | 13,5   |
| 3300-18206 | 3300  | 00101   | asistent                       | 78,75  |
| 3300-18306 | 3300  | 00101   | asistent                       | 78,75  |
| 3310-11100 | 3310  | 00001   | ved. odb. prípravy projektov v | 63     |
| 3310-18201 | 3310  | 00001   | ved. odb. prípravy projektov v | 15,75  |
| 3310-18202 | 3310  | 00001   | ved. odb. prípravy projektov v | 47,25  |
| 3310-18203 | 3310  | 00001   | ved. odb. prípravy projektov v | 15,75  |
| 3310-18206 | 3310  | 00001   | ved. odb. prípravy projektov v | 15,75  |
| 3310-11100 | 3310  | 00101   | špecialista - príp. tech. špec | 31,5   |
| 3310-18202 | 3310  | 00101   | špecialista - príp. tech. špec | 47,25  |
| 3310-18301 | 3310  | 00101   | špecialista - príp. tech. špec | 31,5   |
| 3310-18303 | 3310  | 00101   | špecialista - príp. tech. špec | 47,25  |
| 3310-11100 | 3310  | 00102   | špecialista - plán. a strat.,r | 15     |
| 3310-18202 | 3310  | 00102   | špecialista - plán. a strat.,r | 45     |
| 3310-18301 | 3310  | 00102   | špecialista - plán. a strat.,r | 45     |
| 3310-18303 | 3310  | 00102   | špecialista - plán. a strat.,r | 45     |
| 3310-11100 | 3310  | 00103   | špecialista - logistika vyrádo | 42,75  |
| 3310-18202 | 3310  | 00103   | špecialista - logistika vyrádo | 42,75  |
| 3310-18301 | 3310  | 00103   | špecialista - logistika vyrádo | 14,25  |
| 3310-18303 | 3310  | 00103   | špecialista - logistika vyrádo | 42,75  |
| 3310-11100 | 3310  | 00104   | špec. - tech. vyh. vyrad., zmi | 15,75  |
| 3310-18202 | 3310  | 00104   | špec. - tech. vyh. vyrad., zmi | 47,25  |
| 3310-18301 | 3310  | 00104   | špec. - tech. vyh. vyrad., zmi | 47,25  |
| 3310-18303 | 3310  | 00104   | špec. - tech. vyh. vyrad., zmi | 47,25  |
| 3310-18301 | 3310  | 00201   | proj. inžinier - príp. tech. š | 78,75  |
| 3310-18303 | 3310  | 00201   | proj. inžinier - príp. tech. š | 47,25  |
| 3310-18304 | 3310  | 00201   | proj. inžinier - príp. tech. š | 31,5   |
| 3310-18301 | 3310  | 00202   | proj. inžinier - demontáže a d | 78,75  |
| 3310-18303 | 3310  | 00202   | proj. inžinier - demontáže a d | 47,25  |
| 3310-18304 | 3310  | 00202   | proj. inžinier - demontáže a d | 31,5   |
| 3310-18301 | 3310  | 00203   | proj. inžinier - príprava proj | 71,25  |
| 3310-18303 | 3310  | 00203   | proj. inžinier - príprava proj | 42,75  |
| 3310-18304 | 3310  | 00203   | proj. inžinier - príprava proj | 28,5   |
| 3310-18202 | 3310  | 00204   | proj. inžinier - príp. a aktua | 75     |
| 3310-18301 | 3310  | 00204   | proj. inžinier - príp. a aktua | 45     |
| 3310-18304 | 3310  | 00204   | proj. inžinier - príp. a aktua | 30     |
| 3320-11100 | 3320  | 00001   | ved. odb. realizácie vyradovan | 30     |
| 3320-18201 | 3320  | 00001   | ved. odb. realizácie vyradovan | 30     |
| 3320-18202 | 3320  | 00001   | ved. odb. realizácie vyradovan | 30     |
| 3320-18203 | 3320  | 00001   | ved. odb. realizácie vyradovan | 60     |
| 3320-11100 | 3320  | 00102   | špecialista - projektový manaž | 15     |
| 3320-18201 | 3320  | 00102   | špecialista - projektový manaž | 30     |
| 3320-18202 | 3320  | 00102   | špecialista - projektový manaž | 60     |
| 3320-18203 | 3320  | 00102   | špecialista - projektový manaž | 45     |
| 3320-11100 | 3320  | 00103   | špecialista - projektový manaž | 13,5   |
| 3320-18201 | 3320  | 00103   | špecialista - projektový manaž | 27     |
| 3320-18202 | 3320  | 00103   | špecialista - projektový manaž | 54     |
| 3320-18203 | 3320  | 00103   | špecialista - projektový manaž | 40,5   |
| 3320-11100 | 3320  | 00105   | špecialista - projektový manaž | 12,75  |
| 3320-18201 | 3320  | 00105   | špecialista - projektový manaž | 25,5   |
| 3320-18202 | 3320  | 00105   | špecialista - projektový manaž | 51     |
| 3320-18203 | 3320  | 00105   | špecialista - projektový manaž | 38,25  |

## Počet odpracovaných hodín za mesiac november 2013

k žiadosti 5/A/12/JAVYS Dodatok č. 2

akcia: Riadenie projektu vyradovania JE V1

|            |      |       |                                |        |
|------------|------|-------|--------------------------------|--------|
| 3320-11100 | 3320 | 00106 | špecialista - projektový manaž | 13,5   |
| 3320-18201 | 3320 | 00106 | špecialista - projektový manaž | 27     |
| 3320-18202 | 3320 | 00106 | špecialista - projektový manaž | 54     |
| 3320-18203 | 3320 | 00106 | špecialista - projektový manaž | 40,5   |
| 3320-15100 | 3320 | 00107 | špecialista - projektový manaž | 15,75  |
| 3320-18200 | 3320 | 00107 | špecialista - projektový manaž | 47,25  |
| 3320-18201 | 3320 | 00107 | špecialista - projektový manaž | 31,5   |
| 3320-18202 | 3320 | 00107 | špecialista - projektový manaž | 15,75  |
| 3320-18203 | 3320 | 00107 | špecialista - projektový manaž | 15,75  |
| 3320-18301 | 3320 | 00107 | špecialista - projektový manaž | 31,5   |
| 3320-11100 | 3320 | 00201 | proj. inžinier - proj. manažér | 14,25  |
| 3320-18201 | 3320 | 00201 | proj. inžinier - proj. manažér | 28,5   |
| 3320-18202 | 3320 | 00201 | proj. inžinier - proj. manažér | 57     |
| 3320-18203 | 3320 | 00201 | proj. inžinier - proj. manažér | 42,75  |
| 3320-11100 | 3320 | 00202 | proj. inžinier - proj. manažér | 12,75  |
| 3320-18201 | 3320 | 00202 | proj. inžinier - proj. manažér | 25,5   |
| 3320-18202 | 3320 | 00202 | proj. inžinier - proj. manažér | 51     |
| 3320-18203 | 3320 | 00202 | proj. inžinier - proj. manažér | 38,25  |
| 3320-18201 | 3320 | 00203 | proj. inžinier - proj. manažér | 49,875 |
| 3320-18202 | 3320 | 00203 | proj. inžinier - proj. manažér | 49,875 |
| 3320-18203 | 3320 | 00203 | proj. inžinier - proj. manažér | 42,75  |
| 3320-12200 | 3320 | 10001 | majster - nakladania s RAO     | 6,375  |
| 3320-12500 | 3320 | 10001 | majster - nakladania s RAO     | 12,75  |
| 3320-12502 | 3320 | 10001 | majster - nakladania s RAO     | 6,375  |
| 3320-12505 | 3320 | 10001 | majster - nakladania s RAO     | 25,5   |
| 3320-12508 | 3320 | 10001 | majster - nakladania s RAO     | 12,75  |
| 3320-15100 | 3320 | 10001 | majster - nakladania s RAO     | 38,25  |
| 3320-15104 | 3320 | 10001 | majster - nakladania s RAO     | 25,5   |
| 3320-12200 | 3320 | 10101 | SEZ - SU a RAO                 | 30     |
| 3320-12300 | 3320 | 10101 | SEZ - SU a RAO                 | 30     |
| 3320-12500 | 3320 | 10101 | SEZ - SU a RAO                 | 30     |
| 3320-12508 | 3320 | 10101 | SEZ - SU a RAO                 | 30     |
| 3320-18301 | 3320 | 10101 | SEZ - SU a RAO                 | 30     |
| 3320-12200 | 3320 | 10102 | SEZ - SU a RAO                 | 30     |
| 3320-12300 | 3320 | 10102 | SEZ - SU a RAO                 | 30     |
| 3320-12500 | 3320 | 10102 | SEZ - SU a RAO                 | 30     |
| 3320-12508 | 3320 | 10102 | SEZ - SU a RAO                 | 30     |
| 3320-18301 | 3320 | 10102 | SEZ - SU a RAO                 | 30     |
| 3320-12502 | 3320 | 10201 | technik nakladania s RAO       | 28,5   |
| 3320-12505 | 3320 | 10201 | technik nakladania s RAO       | 28,5   |
| 3320-15100 | 3320 | 10201 | technik nakladania s RAO       | 42,75  |
| 3320-15101 | 3320 | 10201 | technik nakladania s RAO       | 14,25  |
| 3320-18301 | 3320 | 10201 | technik nakladania s RAO       | 28,5   |
| 3320-15100 | 3320 | 10301 | technik - nakladania s odpadmi | 15     |
| 3320-18201 | 3320 | 10302 | technik - realizácie projektov | 47,25  |
| 3320-18202 | 3320 | 10302 | technik - realizácie projektov | 47,25  |
| 3320-18203 | 3320 | 10302 | technik - realizácie projektov | 40,5   |
| 3320-18201 | 3320 | 10303 | technik - vyradovania stavebný | 49,875 |
| 3320-18202 | 3320 | 10303 | technik - vyradovania stavebný | 49,875 |
| 3320-18203 | 3320 | 10303 | technik - vyradovania stavebný | 42,75  |

3795