

4/A/11/JAVYS dod. 4  
113 445,27 EUR  
meno  
podpísateľ A-A1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>76/04A/2013</b> Útvar: <b>2110</b> Obdobie: <b>október</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649,/B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Micrová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	<b>30000170</b>
Číslo žiadosti	<b>04/A/2011/JAVYS, dodatok č. 4</b>
Názov žiadosti:	<b>Nakladanie s RAO z vyrad'ovania JE A1</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Spracov. nízkokontam.vôd z vyrad'. JE A1	m3	123,100	921,57	113 445,27
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>113 445,27</b>

Prílohy:

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE A1	10/2110,3520/2013
--	-------------------




Schválenie			
Priezvisko a meno	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán., control. a kalk.	<b>Ing. Slamková Elena</b> vedúci sekcie ekonomiky poverený zastupovaním	<b>Ing. Masár Anton</b> riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	11.11.2013	11. NOV. 2013	11.11.13
Podpis			

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE A1

<b>Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.</b> <b>Tomašíkova 22</b> <b>821 02 Bratislava</b>	<b>ODBOR RIADENIA A PRÍPRAVY</b> <b>PREVÁDZKY JZ</b>	
	Číslo dokladu:	
	Číslo akcie:	04/A/2013/01/JAVYS
	Obdobie:	01.10.2013-31.10.2013

Číslo zmluvy/žiadost' NJF	04/A/11/JAVYS- Dodatok č. 4	Odberaateľ	NJF
Názov zmluvy/žiadost' NJF	01 - Spracovanie ra-vôd z vyradovania JE A1		

NS	KO	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO vyradovania JE A1	MJ	Množstvo v MJ
2110	23 202	Spracovanie KRAO z obj. a zariadení JE A1	30 718	m <sup>3</sup>	15,30
3520	23 202	Spracovanie KRAO z obj. a zariadení JE A1	30 718	m <sup>3</sup>	107,80
Spolu spracované KRAO z obj. a zariadení JE A1			30 718	m <sup>3</sup>	123,10

Odborný útvar: 2230	Vystavil:	Schválil:	Overil:
Priezvisko a meno:	Ing. Peter Neštický technik systémový inžinier - prípravy prevádzky RAO	Ing. Jozef Škoda ved.obd. riad. a prípr. prevádzky JZ	Ing. Pavel Hekel zástupca NJF
Podpis:			
Dátum:	5.11.2013	5.11.2013	8.11.2013