

11/A/11/JAVYS Dodatok č. 4
99 656,33 EUR

meno
podatel A-A1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 11/01A/2013 Útvar: 3410 Obdobie: apríl
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649,/B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000170
Číslo žiadosti	01/A/11/JAVYS, dodatok č. 4
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE A-1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Riadenie projektov vyrad'ovania JE A-1	Nh	1 369,47	72,77	99 656,33
Spolu za práce a služby				99 656,33

Prílohy:

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE A1	4/3410/2013
--	-------------

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán.,control.a kalk.	Ing. Slamková Elena vedúci sekcie ekonomiky poverený zastupovaním	Ing. Masár Anton riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	14.5.2013	14.5.2013	15.05.2013
Podpis			

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s. Tomašíkova 22 821 02 Bratislava		Divízia vyradovania a PMU		Číslo dokladu	
				Utvár	3410
				Obdobie	apríl 2013
Číslo zmluvy/žiadosti NJF		I/A/I/JAVYS dodatok 4		Odberateľ	
Názov zmluvy/žiadosti NJF		Vyradovanie JE A1 - II. etapa - Riadenie projektov vyradovania JE A1			
NS		Text - popis realizovaných prác a služieb			
3410		KO			
		vyradovania JE A1			
		30 710			
<p>Posudzovanie, pripomienkovanie a schvaľovanie technických dokumentov a projektov: 10-PRG-09/3420/2013 Montáž a funkčné skúšky zariadení pre doplnenie diskontinuálnej bituménovej linky PS 44.2, 9-PRG-15/3410/2013 Technologický postup preloženia transportného kontajnera - CMP, 9-PRG-03/3410/2013 Likvidácia manipulačnej a nádrž-konzolizátu D2O + H2O v m.č. 222, obj. 30, Zhodnotenie drôvkovej záťaže obyvateľov pre jednotlivé varianty počtu prevádzky a inštalovanej kontroly RU RAO Mochovce, Plán kvality vybraného zariadenia II. etapa - prevádzkové potreby, plán kvality vybraného zariadenia II. etapa - ventily, Plán kvality vybraného zariadenia II. etapa - čerpadlá, Hodnotenie zmeny systému inštalácie deklarácie vonkajších nádrží obj. 44.10 jadrového zariadenia JE A1 - inštalácia zariadenia na monitorovanie korózie výstelky N 1/3, resp. N 1/2 v obj. 44.10 podľa § 9 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z.z., 9-PRG-03/5110/41/2012, revízia č. 1 Vyradovanie potrubia chladiacej vody prímarného okruhu JE A1 medzi obj. 39, 30 a 32, Vyhodnotenie 9-PRG-63/5110/41/2012 Demontáž káblových rozvodov v obj. 41, Štúdia zlepšenia presnosti merania alfa scenerom, Číastkové vyhodnotenie PRG-08/5110/41/2011, vydanie č. 2 Spracovanie dowhermu zo 4 ks PDS s aktivitou gama vyššou ako 2,10 na ôsmu Bq.dn-3, 9-PRG-15/5110/41/2012 Vyradovanie neprevádzkovej technológie v m.č. 18 obj. 41, Realizovaný projekt prístreška monitorovacieho pracoviska CMP, DSI Kontajner pre dekontamináciu fragmentov IN-SITU, 9-PRG-02/3410/2013 Likvidácia slúchec desintnej stanice D2O v m.č. 321 a 322 obj. 30, Dokumentácia podľa požiadaviek § 9, odsok 4) vyhlášky č. 431/2011 Z.z. na preloženie a prevádzku CMP pre inštalovanie nisko-aktívnych materiálov do ŽP pri obj. 34, Plán kvality dočasného prepájania NPN 1 - bazén DS, 9-PRG-05/3410/2013 Manipulácie s PRAO v súdoch v obj. 44.20 a príprava vyvradených PRAO v súdoch na transport k spracovateľským linkám, Monitorovanie a ochrana podzemných vôd jadrovej energetiky lokality: záverečná správa za rok 2012, Vyhodnotenie PRG 91/5120/41/2011 Demontáž a likvidácia vrchlika a ausšeniekej nehrdovej výstelky N3 v obj. 44.10, Vyrobná dokumentácia mobilného pracoviska pre fragmentáciu veľkorozmrových RAO, Konceptný návrh technológie na spracovanie kalov z bazéna DS do NPN 2, Doplnkové monitorovanie radiačnej situácie v lokalite Bohunice, výsledky za rok 2012, STD kontajnera pre dekontamináciu fragmentov IN-SITU, Vyhodnotenie PRG 36/5110/41/2011, vydanie č. 2 Úprava konečného produktu (sorbeny z prečísťovana dowhermu zobjvovane v matrici SI 41, pri prevýšení sumárnej alfa aktivity nad 4000 Bq.g-1, DSI kontajnera pre dekontamináciu fragmentov IN-SITU, Plány kvality a vyhodnotenie plánov kvality, 9-PRG-20/3410/2013 Premiestnenie a uloženie, resp. likvidácia bežonových panelov umiestnených v priestore nad nádržami N 2/1 a N 2/2 v obj. 44.10, Návrh dekontaminácie nádrží a technologického postupu dekontaminácie fragmentov PDS po dowherme a chrómiku.</p>					
210,00 hod					
Riadenie odhodu, koordinácia prác v úlohách.					
90,00 hod					
Kontrola a pripomienkovanie denníkov prác, schvaľovanie sumariácií činnosti a dodávok pre fakturáciu za mesiac 04/2013.					
50,00 hod					
Koordinačia vecného, časového a finančného plnenia úloh Projektu (účast' na zasadnutí pracovných skupín, TRP, VP).					
20,00 hod					
Kontrola výkonu realizovaných prác na pracoviskách v jednotlivých úlohách a podlohách, sledovanie prác v kontrolovanom pásme, zabezpečovanie fotodokumentácie aktuálneho stavu realizácie vyradovania v jednotlivých objektoch JE A1, vedenie denníka činnosti a priamej kontroly v úlohách PVJE A1 II. etapa.					
230,97 hod					

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	
		vyradovania JE A1	
3410		30 710	
	Vypracovávanie prezentácie pre stretnutie s dozornými orgánmi ÚJD SR a ÚVZ SR, zapracovanie pripomienok a úprava materiálu na poradu generálneho riadiateľa "Návrh realizácie činnosti PVJE A1 II. etapy na ploche JE/S5, a.s.", vypracovanie technického zadania pre dodanie monitorovacieho zariadenia hermetických puzdiel v RS, vypracovanie preberacieho protokolu k prevzatíu pracoviska na realizáciu 9-PRG-15/34/10/2013 "Technologický postup preloženia transportného kontajnera CMP", spracovanie harmonogramu s plnením k termínu 31.03.2013 pre účely rokovania VP, vypracovanie revízie inštrukčného prevádzkového predpisu "Manipulácia s VNAO", vypracovanie požiadavky na zabezpečenie preprav VNAO a uvoľneného materiálu v roku 2013, vypracovanie oznámenia zmeny na jadrovom zariadení JE A1 podľa § 2, písmeno w) preloženia centrálneho monitorovacieho pracoviska pre uvoľňovanie nízko aktívnych materiálov do ŽP z plochy pri obj. 34 na novú plochu obj. 34 a prevádzka centrálneho monitorovacieho pracoviska na novej ploche v obj. 34, spracovanie technického zadania na úpravu meracích zariadení F111 6020 a gamaspektrometra PS PDS.	172,00hod	
	Koordinácia preprav VNAO v rámci areálu JAVYS, a.s., technické riešenie likvidácie starého prekladu z RS do OP-koridoru, usmernenie k optimalizácii činnosti na PMM v obj. 38 pre splnenie cieľa odstránenia odpadov z obj. 38 do termínu 31.12.2013, koordinácia uvoľňovania materiálov z produkcie PVJE A1 II. etapy do ŽP, účasť na pracovnom rokovaní utility 2.1.1 k realizácii dekontaminácie a fragmentácie plynomerov z obj. 28 na ploche pri obj. 30, zaslanie požiadavky na vykonanie otvorov a stanovenie úrovne kontaminácie podlaží a stien v m.č. 1e obj. 34 a m.č. 37 obj. 32 a dodania podkladov pre vyhodnotenie obdržaných dávok pracovníkov pre potreby vypracovania vyhodnotenia 9-PRG-06/5110/A/2012 "Likvidácia stavebného odpadu po rekonštrukcii m.č. 1e v obj. 34 JE A1, implementácia technických zmien v aplikácii DBKB, účasť na skúške zariadenia na balenie VNAO do vakov BIG-BAG v obj. 28.	164,00hod	
	Vykonanie obhládok priestorov, miestností, technológií a zariadení zaradených do plánu III. etapy VJE A1 - spracovávanie podkladov a fotodokumentácie pre zaradenie do databázy a výpočtu v programe OMEGA, zabezpečenie dodania ohlásenia geologických prác - inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum RÚ RAO Mochovce pre potreby vybudovania úložiska VNAO, kontrola označenia pracovísk v HVB a vonkajších objektov JE A1 podľa požiadavky technického vedeckého projektu zo dňa 18.04.2013, školenie BOZP, OPP a školenie vodičov referenčných vozidiel, plánovanie prepravy PRAO z HVB do BSC.	155,00hod	
	Riadenie toku dokumentácie PVJE A1 II. etapy: pripomienkovania a schvaľovania dokumentov, distribúcie schválenej dokumentácie (Distribúcia rozpočtov, pozvánok na rokovania, zápisov z rokovaní a ostatných dokumentov. Vytváranie prirúčeného archívu schválenej dokumentácie.	277,50 hod	
Počet odpracovaných hodín v prílohe č. 1			
1369,47 hod			
Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Oversil (zástupca NJF) / Podpis
	Mgr. Ivana Ilenciková	Ing. Miloš Novák	Ing. Pavel Hekel
Dátum	06.05.2013		13.05.2013