

5/A/15/JAVYS  
94 104,83 EUR

mm.  
průběh A-V1

|   |  |  |
|---|--|--|
| 821 02 Bratislava   | <b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY<br/>HRADENÉ Z NJF</b>                                    | Číslo dokladu: <b>4/05/2015</b><br>Útvár: <b>3xxx</b><br>Obdobie: <b>apríl</b> |
| Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649,/B |  |  |
| IČO: 35946024<br>IČ DPH: SK 2022036599<br>DIČ: 2022036599           | Bankové spojenie: Tatra banka<br>Číslo účtu: 2629106127/1100<br>Konštantný symbol: |  |

Odberateľ




|  |                    |
|--|--------------------|
| Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi |                    |
| Mierová 19<br>Bratislava<br>IČO  | 827 15<br>30865433 |

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Číslo zmluvy    | <b>30000247</b>                       |
| Číslo žiadosti  | <b>05/A/15/JAVYS</b>                  |
| Názov žiadosti: | <b>Vyrad'ovanie JE V-1 - I. etapa</b> |

| Text - popis realizovaných prác a služieb  | MJ | Množstvo<br>v MJ | Jednotková<br>cena v €/MJ | Cena celkom<br>v €        |
|--|----|------------------|---------------------------|---------------------------|
| Riadenie projektov vyrad'ovania JE V-1<br>apríl 2015<br>účet 648710 - dotácia BIDSF D0 | Nh | 9 302,18         | 45,29                     | 421 295,73<br>-324 190,90 |
| <b>Spolu za práce a služby</b>   |    |                  |                           | <b>97 104,83</b>          |

Prílohy:

|          |   |
|----------|---|
| Doklady: | 4/3000/2015<br>4/3010/2015<br>4/3100/2015<br>4/3200/2015<br>Účet 648710 |
|----------|---|

| Schválenie |   |   |  |
|------------|---|---|--|
|            | <b>Ing. Kudláč Ľuboš</b><br>vedúci odboru<br>plán., control. a kalk.                | <b>Ing. Král Ľubomír</b><br>vedúci sekcie<br>ekonomiky                              | <b>Ing. Anton Masár</b><br>podpredseda predstavenstva<br>a riaditeľ divízie ekonomiky<br>a služieb |
| Dátum      | 16. MÁJ 2015  | 16. MÁJ 2015  | 16. MÁJ 2015   |
| Podpis     |  |  |               |

Účtovný zápis MD Dal  
346100 / 648601  
Zákazka FJPAV1000502

Ing. Špacírová Miriam  
vedúca odboru účt. a daní

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE V1

|   |  |   |                                |               |                |
|---|--|---|--------------------------------|---------------|----------------|
| Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.<br>Tomášikova 22<br>821 02 Bratislava |  | Divízia vyrad'ovania V1 a PMU   |                                | Číslo dokladu |                |
|   |  |   |                                | Útvar         | 3000           |
|   |  |   |                                | Obdobie       | 1.4.-31.4.2015 |
| Číslo zmluvy/žiadost' NJF   |  | 5/A/15/JAVVS dodatok 3  |                                | Odberať       |                |
| Názov zmluvy/žiadost' NJF   |  | Vyrad'ovanie JE V1 - I. etapa - Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1 |                                |               |                |
| NS  | Text - popis realizovaných prác a služieb  |   | KO                             |               |                |
| 3000  |  |   | vyrad'ovania JE V1             |               |                |
|   | Koordínácia, vypracovanie dokumentu Detailed Decommissioning Plan  |   |                                |               |                |
|   | Všeobecný manažment projektu vyrad'ovania V1   |   |                                |               |                |
|   | Príprava ďalšej finančnej podpory pre vyrad'ovanie JE V1   |   |                                |               |                |
|   | Koordínácia činností medzi divíziou 3000 a ostatnými útvarmi JAVVS pri príprave a realizácii projektov BIDSF |   |                                |               |                |
|   | Koordínácia realizácie projektov BIDSF a vyhodnocovanie realizácie   |   |                                |               |                |
|   | Príprava obstarávania pre 7. etapu služieb Konzultanta PMU   |   |                                |               |                |
| Počet odpracovaných hodín v prílohe č. 1                                      |  |   |                                |               |                |
| 493,43 h Rychlová   |  |   |                                |               |                |
| Priezvisko a meno   | Vystavil / Podpis  | Schválil / Podpis   | Overil (zástupca NJF) / Podpis |               |                |
|   | Mgr. Lucia Vargačíková   | Ing. Vladimír Jarunek   | Ing. Pavel Hekel               |               |                |
| Dátum 4.5.2015  | Vargačíková  |   | 11.05.2015                     |               |                |

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE V1

|  |   |  |          |
|--|---|--|----------|
| Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.<br>Tomášikova 22<br>821 02 Bratislava |   | <div>Číslo dokladu</div> <div>Útvár      3010</div> <div>Obdobie      apríl 2015</div> |          |
| Odbor manažmentu BIDSF   |   |  |          |
| Číslo zmluvy/žiadost' NJF  |   | Odberateľ  |          |
| 5/A/15/JAVYS   |   |  |          |
| Vyraďovanie JE V1 - II. etapa - Riadenie projektov vyraďovania JE V1         |   |  |          |
| Názov zmluvy/žiadost' NJF  |   |  |          |
| NS   | Text - popis realizovaných prác a služieb   | KO<br>vyraďovania JE V1<br>18 201  | Množstvo |
| 3010   | <p>Vydanie technickej dokumentácie PMU: D4.1 - Súťažné podklady, vyd.1/rev.2, D4.2 - Technická špecifikácia, vyd.3/rev.0, C7-A2 - Správa o ukončení projektu vyd.1/rev0, D4.4A - Technická špecifikácia, vyd.3/rev.2, C9-4 - Technická špecifikácia, vyd.3/rev.2, C9-4 - Súťažné podklady, vyd.1/rev.2, D4.4A - Súťažné podklady, vyd.2/rev.0, D4.4A1 - Technická špecifikácia, vyd.2/rev.0, A1.7 - Mesačná správa o postupe, vyd.1/rev.0, A5-A3 - Technická špecifikácia, vyd.2/rev.0, Dokument riadenia rizík, vyd.1/rev.0, C7-A4 - Technická špecifikácia, vyd.1/rev.2, C15-B - Dodatok č.4, Aktualizácia a vydanie smerníc: VZ/BI/SM-03 - Riadenie stretnutí na PMU, vyd. č. 4, VZ/BI/SM-07 - Riadenie projektov BIDSF, vyd. č. 4, Príprava Oboznamovacieho listu na novú procesnú dokumentáciu, príkazy GR a oznámenia za mesiac apríl. Riadenie projektu A1.7 – zapracovanie pripomienok EBOR do návrhu Dodatku č.1 k Zmluve č. BIDSF 022 1 001, kontrola a pripomienkovanie časových výkazov personálu, kontrola a pripomienkovanie týždenných správ personálu konzultanta o vykonaných činnostiach, kontrola súladu dochádzky personálu konzultant a s časovými kontrola a schvaľovanie "HOSR", organizovanie Mesačného stretnutia o postupe projektu, priebežné metodické usmerňovanie odborných útvarov pri plnení zmluvy. Riadenie projektu D0 - Príprava mesačných podkladov a kontrola za JAVYS, a.s., Príprava materiálu do porady Generálneho riaditeľa - Dosiahnutý progres v BIDSF projekte D0 - 1. štvrťrok 2015, Faktúra za 4. kvartál 2014 bola z EBOR preplatená dňa 8.4.2015. Skenovanie dokumentov, vystavenie objednávok a cestovných príkazov, zapisovanie objednávok, faktúr a pošty na server, administratívna činnosť, vyraďovanie a pred'ovanie z majetkovej karty pre odbor 3010, výdaj refreshmentu, vystavenie odovzdávacieho protokolu výpočtovej techniky a kancelárskeho nábytku pre odchádzajúceho prekladateľa a sekretárku Konzultanta, zabezpečiť podpisy na Time Sheet, protiplnenia k projektu A1.7. Preklady: C8 - List: Odpoved' na claimy, C7-A4 - TŠ: Kontrola zapracovania zmien, Stanovisko ku konzultácii k výzvam pripravovaného projektu Energetickej únie, D3.1A - List:</p> |  |          |

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

|                   |  |   |   |          |
|-------------------|--|---|---|----------|
| 3010              | <p>Zamietnutie predĺženia, B6.6A - TŠ: Príprava vzoriek na kontrolu povrchovej kontaminácie (časť do TŠ), A5-A2 - List: Porušenie režimových opatrení, A1.7 - MoM: kontrola gramatiky zápisu, Preklad faktúry do SK (VBK), A5-A2 - List: Výzva na riešenie T11 a T12, Tlačová správa: Hospodárenie spol. JAVYS, a.s., D3.1A - List: Odpoveď na Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia prác, D4.4C - Projektový dokument, A1.7 - List: Žiadosť o súhlas - Dodatok č. 1, C7-B - List: Spracovanie historických odpadov - kalov a sorbentov - ukončenie projektu, C9.4 - IO: Posúdenie a schválenie zmien v TŠ, Tlmočenie pre Výkonnostný audit</p> |   | Nh  | 1 202,50 |
| Priezvisko a meno | Vystavil / Podpis<br><b>Ing. Andrea Labajová</b>   | Schválil / Podpis<br><b>Ing. Martina Boráková</b> | Overil (zástupca NJF) / Podpis<br><b>Ing. Pavel Hekel</b> |          |
| Dátum: 30.04.2015 |  |   | 11.05.2015  |          |

|  |  |                                    |          |               |        |
|--|--|------------------------------------|----------|---------------|--------|
| Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.<br>Tomášikova 22<br>821 02 Bratislava |  | Sektoria plánovania vyraďovania V1 |          | Číslo dokladu |        |
|  |  |                                    |          | Útvár         | 3100   |
|  |  |                                    |          | Obdobie       | apríl  |
| Číslo zmluvy/žiadost' NJF  |  | 5/A/15/JAVYS dodatok č. 3          |          | Odberateľ     |        |
| Názov zmluvy/žiadost' NJF  |  | Vyraďovanie JE V-1 - I. etapa      |          | NJF           |        |
| NS   | Text - popis realizovaných prác a služieb  | KO                                 | Množstvo |               |        |
|  |  | vyraďovania JE V1                  | MJ       | v MJ          |        |
| číslo NS   |  | 11 710                             |          |               |        |
| 3100   | Tvorba zadania pre zabezpečenie obalových súborov pre stredne aktívne RAO, D4.4A1 - príprava technickej špecifikácie, D4.4A - príprava súťažných podkladov, D4.1 - komunikácia s EBOR ohľadom súťažných podkladov, finalizácia projektovej dokumentácie projektu D4.4C, D2.1 - príprava súťažných podkladov, príprava podkladov pre výkonnostný audit EDA, C7-A4 - príprava súťažných podkladov, finalizácia dokumentu AWP so zapracovaním pripomienok EK a MHSR. Príprava plánu grantovania na nadchádzajúce obdobie 2015-2020. |                                    |          | Nh            | 310,00 |

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

|      |   |    |         |
|------|---|----|---------|
| 3110 | <p>A1.7 – podpora počas realizácie projektu ako člen projektového tímu, pripomienkovanie mesačnej správy, pripomienkovanie dodatku č. 1 zmluvy / A5-A3 - Prepracovanie Technickej špecifikácie podľa nového rozsahu / B6.4A – pripomienkovanie dokumentov, rokovanie projektového tímu / B6.6A - Zapracovanie nových požiadaviek D 5000 (Javys) do Zadaní a následne aj do Tendrovej dokumentácie / C7-A4 - Vypracovanie dokumentu k Notifikácii projektu C7-A4 na EK podľa EURATOM TREATY, čl. 37. / D3.3 - Podpora počas realizácie projektu ako člen projektového tímu, účasť na mesačnom mítingu projektu, pripomienkovanie mesačnej správy / D4.2 – Request for other services - žiadosť o pripomienkovanie dokumentu, TS - úprava a doplnenie anglickej verzie dokumentu / D4.3A - (Sprievodná realizačná dokumentácia - Dodávka č. 1) - Pripomienkovanie návrhu dokumentov (Úvodná správa + harmonogram, Plán zabezpečenia kvality, Plán BOZP, Plán ochrany ŽP, Hodnotenie rizík) pre projekt D4.3A / D4.4A - Prepracovanie Technickej špecifikácie podľa nového rozsahu a vydanie novej Tendrovej dokumentácie / D4.4A1 - Prepracovanie Technickej špecifikácie podľa nového rozsahu a vydanie novej Tendrovej dokumentácie / D4.4C – Príprava projektovej dokumentácie, pripomienkovanie dokumentu (rev. 0) v projektovom time, vypracovávanie materiálu do PoGR a ZP s názvom - Návrh postupu obstarania projektu D4.4C "Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 - 2. časť" / D4.5 - sumarizácia vstupných údajov a príprava Projektového dokumentu, porovnávanie DDB a analýza údajov v databáze / IPBTS - Príprava a organizácia rokovaní - míting o stave projektov / Účasť na mítingoch o stave projektov / Tvorba a distribúcia správy "Stav projektov" pre míting / Spracovanie pripomienok k správe "Stav projektov" / Aktualizácia harmonogramov stavu projektov v IPBTS podľa informácií z mítingu / analýza vývoja HMG BIDSF projektov, vizualizácia vývoja HMG BIDSF projektov/ ISDC vyradovania V1 – priebežná aktualizácia / Výkonnostný audit EDA 2015 -príprava, organizácia, zabezpečenie priebehu návštevy auditorov v rámci výkonnostného auditu, príprava podkladov, prezentácie a samotná účasť na audite, príprava podkladov do dotazníka pre auditorov (v dňoch 23.4.-29.4.2015) / EIA - hodnotenie podmienok realizácie zo Záverečných stanovísk MŽP SR pre BIDSF projekty B6.2, C7-A2, C7-A3, C7-A4, C8, C9.4 / Nakladanie s RAO - podieľanie sa na príprave podkladov (analýza) pre alternatívny obalový súbor pre transport a ukladanie RAO v RÚ RAO Mochovce, účasť na rokovaní so zástupcom EBOR ohľadom alternatívneho obalového súboru pre transport a ukladanie RAO v RÚ RAO Mochovce; ďalšia komunikácia s EBOR v tejto veci / Zadanie (ToR) - Využitie VBK pre IL W - Zapracovanie úprav z anglickej verzie do slovenskej verzie dokumentu / AWP 2015 - modifikácia dokumentu / Rozhľad BIDSF projektov - Sledovanie a aktualizácia rozhraní projektov BIDSF / Kritická cesta vyradovania JE V1 – HMG - definovanie väzieb medzi BIDSF projektmi, modifikácia / Manažment rizík BIDSF projektov - príprava podkladov pre register rizík všetkých BIDSF projektov, tvorba registra rizík, zhromažďovanie podkladov, vývoj databázy / IPR č. „I00RPVD10031 Skladové priestory - SO 640.V1 a SO 641.V1 – kontrola zapracovania pripomienok / Smernica VZ/BI/SM-01 „Riadenie technickej dokumentácie a technických záznamov PMU“ – pripomienkovanie smernice</p> | Nh | 1922/13 |
|------|---|----|---------|

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

|                      |   |                   |                                 |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|
| 3120                 | D3.1B - príprava súťažných podkladov, D4.4A - príprava súťažných podkladov, D2.1 - príprava súťažných podkladov a zaslanie do EBOR, B6.6A - príprava súťažných podkladov, publikácia Výzvy na prejavenie záujmu, otváranie ponúk a hodnotenie, D4.4B - , príprava súťažných podkladov, D4.1 - príprava súťažných podkladov, D4.2+C14 - príprava podkladov pre spojenie projektov, C7-A4 - finalizácia súťažných podkladov, D4.4C - príprava súťažných podkladov, A1.7 - príprava dodatku č. 1 k zmluve. |                   | 757,50                          |
|                      |   | Nh                | 2 999,63                        |
| Spolu vykázané práce |   |                   |                                 |
| Priezvisko a meno    | Vystavil / Podpis   | Schválil / Podpis | Overil (zástupca NJF ) / Podpis |
| 4.5.2015             | Modrovičová Zuzana  | Ing. Tomáš Klein  | Ing. Pavel Hekel                |
|                      |   |                   | 11. 05. 2015                    |

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

|  |  |   |  |               |            |
|--|--|---|--|---------------|------------|
| Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.<br>Tomašíkova 22<br>821 02 Bratislava |  | Sektoria prípravy a realizácie vyradovania V1 |  | Číslo dokladu |            |
|  |  |   |  | Útvár         | 3200       |
|  |  |   |  | Obdobie       | apríl 2015 |

|                           |  |  |           |     |  |
|---------------------------|--|--|-----------|-----|--|
| Číslo zmluvy/žiadost' NJF | 05/A/15/JAVYS - "Vyradovanie JE V-1 - II. etapa"                     |  | Odberateľ | NJF |  |
| Názov zmluvy/žiadost' NJF | Vyradovanie JE V1 - II. etapa - Riadenie projektov vyradovania JE V1 |  |           |     |  |

| NS   | Text - popis realizovaných prác a služieb   | KO                          | Množstvo |
|------|---|-----------------------------|----------|
|      |   | vyradovania JE V1<br>11 710 |          |
| 3200 | Práca na projektoch: A5-A3, B6.4A, B6.6A, C7-A3, C7-A4, C7-B, C15-A, C15-B, C16.1, D2, D2.1, D1.2, D3.1A, D3.1B, D3.3, D3.4, D4.1, D4.3A, D4.4A, D4.4A1, D4.4B, D4.4C |                             | 322,50   |
| 3210 | Práca na projektoch: A5-A3, C7-A3, C7-A4, C7-B, C15-B, D2, D2.1, D1.2, D4.4A, D4.4A1, D4.4B, D4.4C  |                             | 1 484,82 |
| 3220 | Práca na projektoch: C15-A, C16.1, D3.1A, D3.1B, D3.3, D3.4, D4.3A  |                             | 1 220,00 |
| 3230 | Práca na projektoch: B6.4A, C7-A3   |                             | 1 289,30 |
|      | <i>Spolu</i>  |                             | 4 016,62 |

|                    |  |                      |  |                                |  |
|--------------------|--|----------------------|--|--------------------------------|--|
| Vystavil / Podpis  |  | Schválil / Podpis    |  | Overil (zástupca NJF) / Podpis |  |
| Schmidtová Margita |  | Ing. Mlčuch Jaroslav |  | Ing. Pavel Hekel               |  |
| Priezvisko a meno  |  |                      |  |                                |  |
| Dátum 06.5.2015    |  |                      |  | 11.05.2015                     |  |