

01/A/2011/JAVYS dod. 6

12 922,64 €

inv.

podúčet A-A1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY</b> <b>HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>8/01/2015</b> Útvar: <b>3400,3410</b> Obdobie: <b>február</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649./B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433



Číslo zmluvy	<b>30000247</b>
Číslo žiadosti	<b>01/A/2011/JAVYS, dodatok č. 6</b>
Názov žiadosti:	<b>Vyrad'ovanie JE A1 - II. Etapa</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Vyrad'ovanie JE A1, II etapa (inv. réžia) február 2015	Nh	326,00	39,64	12 922,64
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>12 922,64</b>

Prílohy:

Doklad o vykonaní prác	2/3410/2015
------------------------	-------------

Schválenie			
Priezvisko a meno	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán., control a kalk.	<b>Ing. Král Ľubomír</b> vedúci sekcie ekonomiky	<b>Ing. Masár Anton</b> riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum			
Podpis			

Odberateľ		NJF SR		
Ziadosť č.	Číslo IPR	Nazo IPR / popis realizovaných prác a služieb	Nn	
01/A/2011/JAVYS dodatok č.6	I00A1ND51021	Vyrad'ovanie JE A1. 2. etapa		
	v tom			
	úloha 2.1.1.2 Dekontaminácia a demontovanie neprevádz. TPaZ obj. č. 30	Konzultácie s vedúcim úlohy za JAVYS a so zhotoviteľom. Priprava preberacieho konania pre mobilný prístrešok fragmentačného pracoviska, prevzatie, spracovanie a schvaľovanie preberacej zápisnice, príprava podkladov pre zaradenie do majetku.I.	15,0	
	úloha 2.2.12.12 Dodávky pre zabezpečenie prevádzky tg zariadení	Konzultácie s vedúcim úlohy za JAVYS a so zhotoviteľom. Priprava preberacieho konania pre ručne vedený elektrický paletový VZV, ručný paletový vozík s váhou a zdvíhaciu traverzu, prevzatie, spracovanie a schvaľovanie preberacej zápisnice, príprava podkladov pre zaradenie do majetku. Schvaľovanie realizačného projektu Modernizácia otvárania prekladov v m. č. 460 na podlaží +/- 0,000 m a realizačného projektu Modernizácia otvárania prekladov v m. č. 240 na podlaží - 10 m.	47,0	
	úloha 2.2.13.2 Zariadenia pre vybavenie pracoviska RK v HVB	Priprava preberacieho konania pre mobilný gamaskener, kladkostroj, monitor aerosolov na kontrolu výpusti a bariérovú ochranu monitora aerosolov, preberacie konanie, spracovanie a schvaľovanie preberacej zápisnice, príprava podkladov pre zaradenie do majetku.	28,0	
	úloha 2.3.12.3 Vybudovanie úložiska VNAO pre V JE A1	Výkon technického dozoru na stavenisku, kontrola činnosti zhotoviteľa, koordinačné činnosti, kontrola stavebného denníka, kontrola plnenia HMG.	100,0	
	úloha 2.4.9.1 Dodávka zariadení pre pracovisko PNKB	Priprava preberacieho konania pre HW a SW OMEGA, prevzatie.	15,0	
		Riadenie investičného procesu vo fáze prípravy a realizácie investícií, sledovanie a vykazovanie nákladov odborom 3410	121,0	
SPOLU			326,0	
	Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Dátum	Podpis
Vystavil	Ing. Roman Barta	PM - vyhodnocovania a kontroly investícií	9.3.2015	
Schválil za 3410	Ing. Monika Kulhavá	vedúca odboru investícií a prierezových projektov	9.3.2015	
Schválil za 3400	Ing. Jozef Kolesík	vedúci sekcie investícií a technického rozvoja	9.3.2015	
Schválil za NJF SR	Ing. Pavel Hekel	zástupca NJF SR	10.3.2015	