

5/A/11/JAVYS aktual. pre r. 2015

mimv.

258 451,86 EUR

príloha A-V1

821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 9/05/2015 Útvar: 3xxx Obdobie: september
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649,/B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000247
Číslo žiadosti	05/A/15/JAVYS aktual. pre r. 2015
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE V-1 - I. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Riadenie projektov vyrad'ovania JE V-1 september účet 648710 - dotácia BIDSF D0	Nh	9 013,64	45,29	408 227,76 -149 775,90
Spolu za práce a služby				258 451,86

Prílohy:

Doklady:	9/3000/2015 9/3010/2015 9/3100/2015 9/3200/2015 Účet 648710
----------	---

Schválenie			
	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Anton Masár podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	13. OKT. 2015	13. OKT. 2015	13. OKT. 2015
Podpis			

Účtovný záznam

MD

Dal

346100

648601

Zákazka

FJPAV1000502

Ing. Špacírová Miriam
vedúci odboru účt a daní

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	Divízia vyrad'ovania V1 a PMU		Číslo dokladu	
			Útvar	3000
			Obdobie	1.9.-30.9.2015

Číslo zmluvy/žiadost' NJF	5/A/15/JAVYS dodatok 3	Odberateľ	NJF
Názov zmluvy/žiadost' NJF	Vyrad'ovanie JE V1 - I. etapa - Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1		

NS	3000	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO
		Koordinácia, vypracovanie dokumentu Detailed Decommissioning Plan	
		Všeobecný manažment projektu vyrad'ovania V1	
		Príprava ďalšej finančnej podpory pre vyrad'ovanie JE V1	
		Koordinácia činností medzi divíziou 3000 a ostatnými útvarmi JAVYS pri príprave a realizácii projektov BIDSF	
		Koordinácia realizácie projektov BIDSF a vyhodnocovanie realizácie	
		Príprava obstarávania pre 7. etapu služieb Konzultanta PMU	

Počet odpracovaných hodín v prílohe č. 1			
427,72 <i>vydri</i>			

Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis
	Mgr. Lucia Vargačíková	Ing. Vladimír Jarunek	Ing. Pavel Hekel
Dátum 5.10.2015	<i>Vargačíková</i>	<i>Jarunek</i>	03.10.2015

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE V1

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Odbor manažmentu BIDSF		Číslo dokladu Útvár 3010 Obdobie september 2015	
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		5/A/15/JAVYS		Odberateľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyraďovanie JE V1 - II. etapa - Riadenie projektov vyraďovania JE V1			
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO vyraďovania JE V1 18 201	Množstvo		
	Vydanie technickej dokumentácie PMU: D4.4A1 - Súťažné podklady, vyd.1/rev.0, C7-A3 - Správa o ukončení projektu, vyd.1/rev.1, C16.1 - Správa o ukončení projektu, vyd.1/rev.1, A5-A3 - Technický dokument, vyd.1/rev.0, Monitorovacia správa, vyd.1/rev.0, Monitorovacia správa, vyd.1/rev.1, A1.7 - Mesačná správa o postupe, vyd.1/rev.0, D4.4B - Technická špecifikácia, vyd.1/rev.2, D2 - Dodatok č.4 k zmluve, A5-A3 - Technický dokument (Tag-out), vyd.1/rev.1, Plán obstarávania vyd.1/rev.1, C7-A4 - Súťažné podklady, vyd.1/rev.2. Priprava šablóny technického záznamu PMU "Denník komunikácie k projektu". Priprava Oboznamovacieho listu na novú procesnú dokumentáciu, príkazy GR a oznámenia za mesiac september 2015. Riadenie BIDSF projektu A1.7 – Pripomienkovanie predbežnej faktúry Konzultanta PMU za mesiac 08/2015, kontrola a pripomienkovanie časových výkazov personálu Konzultanta PMU, kontrola a pripomienkovanie týždenných správ personálu Konzultanta PMU o vykonaných činnostiach, kontrola súladu dochádzky personálu Konzultanta PMU (týždenné správy) s časovými údajmi v elektronickom systéme sledovania dochádzky (JES), kontrola a schvaľovanie "HOSR", organizovanie Mesačného stretnutia o postupe projektu, priebežné metodické usmerňovanie odborných útvarov pri plnení zmluvy. Grantové dohody - Vydanim tzv. Cancellation Notice z EBOR bola dňa 10.9.2015 Grantová dohoda č. 001 ukončená a nevyčerpaný zostatok bol vrátený do BIDSF. Dňa 16.9.2015 boli z EBOR doručené oznámenia o predĺžení dátumu na uskutočnenie poslednej platby pre všetky relevantné Grantové dohody. Riadenie BIDSF projektu D0 - Dňa 21.9.2015 bola do EBOR zaslaná žiadosť o vykonanie priamej úhrady spolu s faktúrou k Platobnému certifikátu za 2. štvrťrok 2015 vo výške 1.921.615,13 EUR. Z diskusie medzi zástupcami JAVYS, a.s., EBOR, Európskej komisie a Ministerstva hospodárstva SR počas Monitorovacej návštevy Európskej komisie dňa 22.9.2015 vyplynula požiadavka pripraviť na grantovanie BIDSF projektu D0 na Zhrmaždenie prispievateľov, ktoré sa bude konať v decembri 2015, okrem Projektového dokumentu, taktiež Identifikačný hárok projektu pre rok 2016. Návrh Projektového dokumentu a Identifikačného hárku projektu bol zaslaný na pripomienkovanie do projektového tímu a odborným útvarom JAVYS dňa 21.9.2015 a 23.9.2015. Termín na doručenie pripomienok k obom dokumentom bol dňa 25.9.2015. Po obdržaní vyjadrenia z EBOR bol návrh zmluvy				
3010					

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE V1

3010	<p>dňa 22.9.2015 poslaný na pripomienky do JAVYS a následne bol dňa 25.9.2015, po zapracovaní pripomienok EBOR, Deloitte a JAVYS, odoslaný do Deloitte na finálne odsúhlasenie pripomienok. Príprava mesačných podkladov a kontrola mesačných výkazov o vykonaní prác zamestnancov BIDSF projektu D0. Administratívna činnosť, skenovanie a ukladanie dokumentov na server X, evidencia a zakladanie dokumentov, príprava dokumentácie na Audit Obstarávania a Implementácie vybraných projektov BIDSF, odovzdanie registratúrnych záznamov a spisov uzatvorených v roku 2011 a 2012 do registratúrneho strediska JAVYS, a.s., zabezpečovanie podpisov na schvaľovací protokol, zapisovanie objednávok a pošty, sledovanie protiplnení k BIDSF projektu A1.7, zabezpečenie občerstvenia na Audit Obstarávania a Implementácie vybraných projektov BIDSF a Monitorovaciu návštevu Európskej komisie, vystavenie objednávok a následné prebranie tovaru. Preklady: D0 - Zoznam činností vykonávaných v rámci BIDSF projektu D0, C9.4 - Účasť na hodnotení ponúk od 3.9. - 11.9.2015, A3-A - List: Zmena grafickej schémy identifikačných kariet JAVYS, A5-A2 - List: Odstránenie vúd (reklamačný protokol - riešenie), A5-A2 - List: Záznam o akceptovaní dodávky pre platobný mříňnik 14, D3.1B - List: Objasnenie týkajúce sa predkvalifikačnej dokumentácie - žiadostí, A5-A2 - List: Konečné stanovisko - Efacec, C8 - List: Odpoveď na sťažnosť č. 16 + Príloha č. 2 Chronológia dodávok dokumentácie, C15-A - List: Akceptácia zmeny / rozšírenia kľúčových expertov v tíme konzultanta, C15-A - List: Identifikované dodatočné služby - odpoveď, IO na Konzultanta PMU - Odpoveď JAVYS, a.s. na spôsob zapracovania pripomienok k BIDSF projektu C9.4A, D2 - Tlmočenie na stretnutí k projektu, D2 - Preklad zápisu zo stretnutia, A1.7 - Kontrola zápisu z mesačného stretnutia, Preklad faktúry: dodávka vlákna fibraflex pre VBK, A5-A3 - IO: Odhad nákladov pre optimalizáciu elektrickej schémy a ďalšie aktivity v rámci dodávky D10, D0 - Projektový dokument (draft), D2 - Preklad zápisu zo stretnutia dňa 17.9.2015 (po podpise dodatku č. 4), C10 - List: Žiadosť o primeranú súčinnosť pri realizácii prenosu dát do integračnej platformy, Monitorovacia správa + prílohy, D2 - List: Implementácia projektu po uzavretí dodatku č. 4, C9.4A - Zapracovanie pripomienok do Technickej špecifikácie, Tlmočenie na úložisku v Mochovciach pre Monitorovaciu návštevu Európskej komisie, D2 - Preklad pripomienok JAVYS k návrhu hydrocyklonu, D0 - Kontrola zapracovania zmien do Projektového dokumentu, C8 - List: Odpoveď na žiadosť o povolenie prác počas voľného dňa, C8 - List: Vyjadrenie k dodatku, C8 - Preklad zápisu zo stretnutia, D0 - List: Zaslanie Projektového dokumentu / Identifikačného hárku projektu do EBOR, D4.3A - List: Informácie ohľadne meškania iného paralelne prebiehajúceho BIDSF projektu D2, C8 - IO: Reakcia na IO e.č. 2015/09923 Odhad nákladov pre odstránenie azbestu, C10 - List: Problematika výmeny dát s informačným systémom WAMIS, List: Monitorovacia správa - kontrola draľfu, D2 - List: Posúdenie predloženej dokumentácie v termíne do 28.9.2015.</p>	N/A	1462,88 H 1462,88
Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis Ing. Andrea Labajová	Schválil / Podpis Ing. Martina Boráková	Overil (zástupca NJF) / Podpis Ing. Pavel Hekel
Dátum: 06.10.2015			08.10.2015

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE V1

prová a vyrad'ovacia spoločnosť, Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Číslo dokladu Útvár 3100 Obdobie september	
Sekcia plánovania vyrad'ovania V1			
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		5/A/15/JAVVYS dodatok č. 3	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyrad'ovanie JE V-1 - I. etapa	
Text - popis realizovaných prác a služieb		KO vyrad'ovania JE V1	
NS		MJ	
číslo NS		11 710	
3100		Množstvo v MJ	
Finalizácia zadania pre zabezpečenie obalových súborov pre stredne aktívne RAO, D4.4A1 - pripomienkovanie súťažných podkladov, D4.4A - príprava súťažných podkladov, aktualizácia plánu grantovania na nadchádzajúce obdobie 2015-2020. D4.2 - príprava technickej špecifikácie, analýza možnosti v spojení s projektom D2, tvorba harmonogramu kritickéj cesty vyrad'ovania JE V1. Komunikácia s MHSR ohľadom ďalšieho postupu v projekte D4.4C. Príprava dokumentu "Monitorovacia správa", schválenie dokumentu. Komunikácia s EK a MHSR ohľadom monitorovacieho cyklu pre program Bohunice. C9.4, D4.1 - hodnotenie ponúk, D3.1B - riadenie hodnotiaceho procesu, príprava dokumentu "Ročný plán prác 2016". Organizácia prípravy na nezávislý audit obstarávania od EBOR. Organizácia prípravy na monitorovaciu návštevu EK. Príprava analýzy rizík projektu BIDSF D2.		117	
		310,00	

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

3110	<p>A1.7 - Príprava a následná kontrola zapracovania pripomienok k návrhu rozpočtu projektu A5-A3 od KPMU (dodávka D10) / A5-A3 - Úprava Tag-out-u z dôvodu nových požiadaviek Javys-u. Účasť na rokovaníach PT / B6.4A - pripomienkovanie dokumentov, rokovanie projektového tímu / C8 - Kontrola zapracovania pripomienok do real. proj. dokumentácie, rokovania k pripomienkam / C9.4A - Kontrola zapracovania JAVYS pripomienok v dodávke od KPMUy : Analýza alternatívneho obalového súboru pre LLW / C15-A - účasť na rokovaníach PT a prezentáciách riešení. / D2 - Príprava podkladov pre analýzu rizík projektu. / D3.1A - Podpora pri tvorbe reportu - HMG projektu do záverečnej správy projektu. / D4.2 - Zapracovanie pripomienok do Technickej špecifikácie, vydanie 4. Príprava prezentácie, aktuálny rozsah projektu, financovanie, nadväznosť na projekt D2. Príprava Projektového dokumentu (PE) / D4.3A - Pripomienkovanie návrhu Programov prác vypracovaných zhotoviteľom BIDSF projektu D4.3A a účasť na mesačných stretnutiach. / D4.5 - Sumarizácia vstupných údajov a príprava Projektového dokumentu, porovnanie DDB a analýza údajov v databáze / D16 - DMS - Aktualizácia technickej špecifikácie / D0 - Pripomienkovanie návrhu Identifikačného hárku projektu, pripomienkovanie Projektového dokumentu. / IPBTS - Príprava a organizácia rokovaní - Miting k stavu projektov v EN-jazyku / Účasť na Mitingoch k stavu projektov v EN-jazyku / Tvorba a distribúcia správy "Stav projektov" pre Mitingy k stavu projektov / Spracovanie pripomienok k správe "Stav projektov" / Príprava podkladov a tvorba reportu s harmonogramom stavu projektov do Porady GR za mesiac 08/2015 / Aktualizácia harmonogramov stavu projektov v IPBTS podľa informácií z mitingu / analýza vývoja HMG BIDSF projektov, vizualizácia vývoja HMG BIDSF projektov/ Príprava podkladov pre aktualizáciu a podpora pri aktualizácii internetových stránok JAVYS- BIDSF / Aktualizácia harmonogramov realizovaných fáz projektov v IPBTS / Aktualizácia harmonogramov projektov v IPBTS / ISDC vyradovania V1 - priebežná aktualizácia</p> <p>EIA - Finalizácia Poprojektovej analýzy BIDSF projektu B6.2 a zaslanie na ÚJD SR. / Štúdia realizovateľnosti použitia VBK pre IL.W - Spracovanie pripomienok a ich finalizácia k dokumentu. Kontrola zapracovania prijatých pripomienok. / Rozhrania BIDSF projektov - Sledovanie a aktualizácia databázy rozhraní projektov BIDSF, vizualizácia projektových rozhraní / Kritická cesta vyradovania JE V1 - HMG - definovanie väzieb medzi BIDSF projektmi, modifikácia, príprava HMG, príprava HMG KC vyradovania JE V1 / Manažment rizík BIDSF projektov - aktualizácia registra rizík, príprava podkladov pre register rizík všetkých BIDSF projektov, tvorba registra rizík, zhromažďovanie podkladov, vývoj databázy, aktualizácia a vizualizácia registra rizík. Aktualizácia dokumentu riadenia rizík 000-RD-PMU-08001/EN - SK. / TAG 59 - podpora pri príprave a organizácii TAG 59, ktoré sa bude konať v dňoch 12.10.-16.10.2015 organizované spoločnosťou JAVYS / Monitoring report (Monitorovacia správa) pre EK - Príprava a podpora pri spracovaní podkladov do Monitorovacej správy o prograse vyradovania JE V1 (reportované obdobie 01/2015-09/2015) pre Európsku komisiu. Zabezpečovanie podkladov od projektových manažérov a odborných útvarov JAVYS. Finalizácia dokumentu. Príprava a vypracovanie materiálu do porady GR a na zasadnutie Predstavenstva JAVYS, a.s. / AWP 2016 - Príprava Annual Working Programme Bohunice 2016. Podpora pri vypracovávaní podkladov "Ročný program prác - program pre Bohunice - na rok 2016". Zabezpečovanie podkladov od projektových manažérov a odborných útvarov JAVYS. Finalizácia dokumentu. / Licenčný plán - Príprava aktualizácie dokumentu, štúdium legislatívy a aktuálneho stavu BIDSF projektov / Audit EBOR - Príprava podkladov pre audit od EBOR na procesy obstarávania a implementácie projektov BIDSF.</p>	Nh	1 888,95
3120	<p>D3.1B - hodnotenie ponúk, D4.2+C14 - príprava podkladov pre spojenie projektov, účasť na nezávislom revidovaní obstarávania Bidsf, C9.4 - hodnotenie ponúk v rámci 2. kola hodnotenia, C7-A4 - zapracovanie pripomienok EBOR k súťažným podkladom, B6.6A - prijatie prip. EBOR k RFP a ich zapracovanie, vydaná rev. 2, C8 - príprava a schvaľovanie dodatku č. 2, D2 - príprava a schvaľovanie dodatku č. 5</p>	Nh	577,50
	Spolu vykázané práce	Nh	2 466,45

Príloha

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE V1

	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis
Priezvisko a meno	Modrovičová Zuzana	Ing. Tomáš Klein	Ing. Pavel Hekel
5.10.2015			08.10.2015

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Číslo dokladu	
		Útvár	3200
		Obdobie	september 2015
Sektoria prípravy a realizácie vyradovania V1			
Číslo zmluvy/žiadost' NJF	05/A/15/JAVYS - "Vyradovanie JE V-1 - II. etapa"	Odberateľ	NJF
Názov zmluvy/žiadost' NJF	Vyradovanie JE V1 - II. etapa - Riadenie projektov vyradovania JE V1		
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo
		vyradovania JE V1	
		11 710	
3200	Práca na projektoch: A5-A3, B6.4A, B6.6A, C7-A3, C7-A4, C15-A, C15-B, D2, D2.1, D1.2, D3.1A, D3.1B, D4.1, D4.3A, D4.4A, D4.4A1, D4.4B, D4.4C		305,17
3210	Práca na projektoch: A5-A3, C7-A3, C7-A4, C15-B, D2, D2.1, D1.2, D4.4A, D4.4A1, D4.4B, D4.4C		1 721,89
3220	Práca na projektoch: C15-A, D3.1A, D3.1B, D4.3A		1 093,50
3230	Práca na projektoch: B6.4A, C7-A3		1 226,03
			4 346,59
Vystavil / Podpis		Overil (zástupca NJF) / Podpis	
Schmidtová Margita		Ing. Pavel Hekel	
Priezvisko a meno	Ing. Mlčuch Jaroslav		
Dátum 06.10.2015		09.10.2015	