

5/A/15/JAVYS
130 845,68 EUR

num.
produkt A-V1

821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 7/05/2015 Útvar: 3xxx Obdobie: júl
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649/B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000247
Číslo žiadosti	05/A/15/JAVYS
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE V-1 - I. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Riadenie projektov vyrad'ovania JE V-1 júl 2015 účet 648710 - dotácia BIDSF D0	Nh	8 702,07	45,29	394 116,75 -263 271,07
Spolu za práce a služby				130 845,68

Prílohy:

Doklady:	7/3000/2015 7/3010/2015 7/3100/2015 7/3200/2015 Účet 648710
----------	---

Schválenie			
	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Anton Masár podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	17 AUG. 2015	17 AUG. 2015	17 AUG. 2015
Podpis			

Účtovný záznam MD Dal
346100 648601
Zákazka FJPAV1000502

Ing. Špacírová Miriam
vedúci odboru účt a daní

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Divízia vyrad'ovania V1 a PMU		Číslo dokladu	
				Útvár	3000
				Obdobie	1.7.-31.7.2015
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		5/A/15/JAVYS dodatok 3		Odberateľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyrad'ovanie JE V1 - I. etapa - Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1		NJF	
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb		KO		
3000			vyrad'ovania JE V1		
	Koordínácia, vypracovanie dokumentu Detailed Decommissioning Plan				
	Všeobecný manažment projektu vyrad'ovania V1				
	Príprava ďalšej finančnej podpory pre vyrad'ovanie JE V1				
	Koordínácia činností medzi divíziou 3000 a ostatnými útvarmi JAVYS pri príprave a realizácii projektov BIDSF				
	Koordínácia realizácie projektov BIDSF a vyhodnocovanie realizácie				
	Príprava obstarávania pre 7. etapu služieb Konzultanta PMU				
Počet odpracovaných hodín v prílohe č. 1		432 98 Nh		Lydson	
Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis		
	Mgr. Lucia Vargačíková	Ing. Vladimír Jarunek	Ing. Pavel Hekel		
Dátum 3.8.2015	Vargačíková	Jarunek	10.08.2015		

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Číslo dokladu Útvár 3010 Obdobie júl 2015	
Odbor manažmentu BIDSF			
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		5/A/15/JAVVYS	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyradovanie JE V1 - II. etapa - Riadenie projektov vyradovania JE V1	
		Odberateľ	
		NJF	
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO vyradovania JE V1 18 201	Množstvo
3010	<p> Výdanie technickej dokumentácie PMU: A5-A3 - Technická špecifikácia, vyd.2/rev.1, A1.7 - Mesačná správa o postupe, vyd.1/rev.0, B6.6A - Zadanie, vyd.5/rev.2, D4.4A1 - Technická špecifikácia, vyd.2/rev.1, D4.4A - Technická špecifikácia, vyd.3/rev.3, C7-A4 - Súťažné podklady, vyd.1/rev.1. Aktualizácia a vydanie smerníc: VZ/BI/SM-03 Riadenie stretnutí na PMU, vyd.5, VZ/PMI/ZSM Riadenie Konzultanta PMU, vyd.7. Príprava Oboznamovacieho listu na novú procesnú dokumentáciu, príkazy GR a oznámenia za mesiac júl 2015. Riadenie BIDSF projektu A1.7 - Príprava materiálu do porady Generálneho riaditeľa a na zasadnutie Predstavenstva - Návrh dodatku č. 2 k Zmluve o konzultačných službách č. BIDSF 022 1 001, kontrola a pripomienkovanie predbežných faktúr Konzultanta PMU za mesiace 01-05/2015, kontrola a pripomienkovanie časových výkazov personálu Konzultanta PMU, kontrola a pripomienkovanie týždenných správ personálu Konzultanta PMU o vykonaných činnostiach, kontrola súladu dochádzky personálu Konzultanta PMU (týždenné správy) s časovými údajmi v elektronickom systéme sledovania dochádzky (JES), kontrola a schvaľovanie "HOSR", organizovanie Mesačného stretnutia o postupe projektu, priebežné metodické usmerňovanie odborných útvarov pri plnení zmluvy. Grantové dohody - Právne stanoviská ku Grantovým dohodám č. 021B a č. 023A boli dňa 15.7.2015 zaslané do EBOR. Riadenie BIDSF projektu D0 - Zaslanie žiadosti o vykonanie priamej úhrady za 1. štvrťrok 2015 do EBOR dňa 9.7.2015, príprava návrhu zmluvy pre výkon auditu za rok 2014, príprava materiálu do porady Generálneho riaditeľa a na zasadnutie Predstavenstva "Dosiahnutý progres v BIDSF projekte D0 - 2. štvrťrok 2015 a schválenie zmluvy pre výkon auditu za rok 2014", príprava mesačných podkladov a kontrola mesačných výkazov o vykonaní prác zamestnancov. Administratívna činnosť, zabezpečenie podpisov na schvaľovacie protokoly, zapisovanie objednávok a pošty, skenovanie a ukladanie dokumentov na server X, vypracovanie tabuľky "Hodnotenie rizík" za odbor 3010, výpis mobilných a pevných tel. liniek, sledovanie protiplnení k BIDSF projektu A1.7, zabezpečenie preberacieho protokolu pre prenájom nebytových priestorov v rámci protiplnení k BIDSF projektu A1.7. </p>		

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

3010	<p>Preklady: C7-A2 - Správa o ukončení projektu, Upravené Bezpečnostné a technické podmienky, A5-A3 - Zpracovanie zmien do Technickej špecifikácie, D0 - List: do EBOR - Zálohová platba, D1.2 - List: Porušenie režimových opatrení, List: Audit obstarávania, C15-A - List: Meškanie projektu a identifikované riziká, A1.7 - List: Stanovisko k plneniu Zmluvy o poskytovaní konzultačných služieb v znení jej dodatku, C8 - List: Integrovaný sklad RAO v lokalite Bohunice - upozornenie, D4.4A1 - Interné oznámenie: Kontrola zapracovania pripomienok k Technickej špecifikácii, D2 - List: Žiadosť o revíziu realizačného projektu pre dekontamináciu PO, A1.7 - Interné oznámenie: Účasť Konzultanta PMU na lokalite, C9.4 - Preklad dodatočných otázok a odpovedí k obhliadke lokality, D2 - List: Informácie o postupe projektu a stave produkcie RAO, C15-A - List: Nahradenie kľúčového experta 1, D2 - List: Opätovné začatie dekontaminácie prvej dvojslučky, C15-B - List: Žiadosť o potvrdenie termínu ukončenia lehoty výstavby, A1.7 - Kontrola zápisu z mesačného stretnutia, C9.4 - Preklad odpovedí k obhliadke lokality, A1.7 - List: Stanovisko k plneniu Zmluvy o poskytovaní konzultačných služieb v znení jej dodatku, D2 - Tlačenie k dekontaminácii, A1.7 - Extrakt zo Zmluvy o poskytovaní konzultačných služieb (návrh Dodatku č. 2), A5-A3 - Interné oznámenie: Dodávka D10 - Aktualizácia cenového odhadu projektov vyradovania JE V1, D2 - Preklad zápisu z porady so Zhotoviteľom k dekontaminácii, C7-A4 - Zpracovanie zmien do Zmluvy (Zväzok II), A1.7 - List: Fakturácia služieb Konzultanta PMU, D4.1 - List: Hodnotenie, informácia do EBOR, D1.2 - List: Žiadosť o No-Objection do EBOR, A1.7 - Preklad časti Dodatku č. 2, D1.2 - List: Zdôvodnenie Dodatku, C9.4 - Otázky a odpovede - preklad otázok, D1.2 - Preklad súvahy pre proces hodnotenia, C9.4 - Účasť na hodnotení ponúk, C7-B - List do EBOR: Fakturácia RAO, List: Realokácia Grantovej dohody č. 016E, List: Realokácia Grantovej dohody č. 013D, A1.7 - Preklad: Príloha C Zmluvy o poskytovaní konzultačných služieb.</p>	Nh	1377,50 Príloha
Overil (zástupca NJF) / Podpis	Ing. Pavel Hekel	10.08.15	1377,50 Príloha
Schválil / Podpis	Ing. Martina Boráková		
Vystavil / Podpis	Ing. Andrea Labajová		
Príezvisko a meno			
Dátum: 31.07.2015			

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE V1

prová a vyrad'ovacia spoločnosť, Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Číslo dokladu Útvár 3100 Obdobie júl	
Sekcia plánovania vyrad'ovania V1			
Číslo zmluvy/žiadost' NJF 5/A/15/JAVVYS dodatok č. 3		Odberateľ NJF	
Názov zmluvy/žiadost' NJF Vyrad'ovanie JE V-1 - I. etapa			
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo
		vyrad'ovania JE V1	MJ v MJ
číslo NS		11 710	
3100	Tvorba zadania pre zabezpečenie obalových súborov pre stredne aktívne RAO, D4.4A1 - príprava technickej špecifikácie, 'D4.4A - príprava súťažných podkladov, D2.1 -schvaľovanie súťažných podkladov, C7-A4 - príprava súťažných podkladov, aktualizácia plánu grantovania na nadchádzajúce obdobie 2015-2020. D4.2 - príprava technickej špecifikácie, tvorba harmonogramu kritickej cesty vyrad'ovania JE V1. Komunikácia s MHSR ohľadom ďalšieho postupu v projekte D4.4C. Príprava dokumentu "Monitorovacia správa". Komunikácia s EK a MHSR ohľadom monitorovacieho cyklu pre program Bohunice. C9.4, D4.1 - hodnotenie ponúk, D3.1B - publikácia výzvy na predkvalifikáciu	Nh	317,52

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

3110	<p>A1.7 – Priprava podkladov pre dodávku D10 - Update of the cost estimation. / A5-A3 - Podpora počas prípravy projektu ako člen projektového tímu, príprava a účasť na technickom mítingu. / B6.4A – pripomienkovanie dokumentov, rokovanie projektového tímu / C7-A4 - Kontrola pripomienok do dokumentu k Notifikácii projektu C7-A4 na EK podľa EURATOM TREATY, čl. 37. / C9.4A - Spravádzanie expertov Konzultanta PMU po výrobní VBK. Konzultácie k problematike výrobného postupu pri výrobe VBK, zabezpečenie odpovedí na otázky Konzultanta PMU. Zpracovanie pripomienok do technickej špecifikácie. / C15-A - účasť na rokovaniach PT a prezentáciách riešení. / D2.1 - Aktualizácia harmonogramu tendrovej fázy a implementačnej fázy projektu v IPBTS; tvorba reportu do PGR / D3.1A – pripomienkovanie návrhu Dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV). / D3.3 - Kontrola dokumentácie DSV STD a Geodetickej dokumentácie pred odovzdaním. / D4.1 - štúdium projektu a účasť v Hodnotiacej komisii. / D4.2 – Prepracovanie anglickej a slovenskej verzie dokumentu, zapracovanie požiadaviek týkajúcich dodávky kontajnerov pre ILW a dopĺňajúcich tenien. Pripomienkovanie a kontrola technickej špecifikácie. Priprava Projektového dokumentu (PE) / D4.3A - Pripomienkovanie návrhu dokumentov (mesačná správa, Program prác - demontáž tepelnej izolácie, Program prác - inštalácia, návrh Realizačného projektu) pre projekt D4.3A a účasť na mesačných stretnutiach. / D4.4A – Zpracovanie pripomienok K-PMU do TD a následná kontrola zapracovania pripomienok. / D4.4A1 - Zpracovanie pripomienok K-PMU a následná kontrola zapracovania pripomienok do TS. / D4.5 - Sumarizácia vstupných údajov a príprava Projektového dokumentu, porovnávanie DDB a analýza údajov v databáze. /</p> <p>D16 - DMS – Aktualizácia a pripomienkovanie TS, podpora pri zapracovaní pripomienok. Prepracovanie Zadaní (TOR) na Technickú špecifikáciu (TS) s následným doplnením dodatočných požiadaviek. Priprava podkladov pre EBOR. / IPBTS - Priprava a organizácia rokovani - Mitung k stavu projektov v EN-jazyku / Účasť na Mítingoch k stavu projektov v EN-jazyku / Tvorba a distribúcia správy "Stav projektov" pre Mítingy k stavu projektov / Spracovanie pripomienok k správe "Stav projektov" / Priprava podkladov a tvorba reportu s harmonogramom stavu projektov do Porady GR za mesiac 05/2015 / Aktualizácia harmonogramov stavu projektov v IPBTS podľa informácií z mítingu / analýza vývoja HMG BIDSF projektov, vizualizácia vývoja HMG BIDSF projektov / Aktualizácia harmonogramov projektov v pri aktualizácii internetových stránok JAVYS-BIDSF / Aktualizácia harmonogramov realizačných fáz projektov v IPBTS / Aktualizácia harmonogramov projektov v IPBTS / ISDC vyradovania V1 – priebežná aktualizácia/ Odhad nákladov vyradovania JE V1 – aktualizácia prehľadu / EIA - Finalizácia Poprojektovej analýzy BIDSF projektu B6.2 a zapracovanie pripomienok do dokumentu / Štúdia realizovateľnosti použitia VBK pre ILW - Stretnutie s odbornými útvarmi JAVYS, a.s. k dokumentu vypracovanému Konzultantom PMU "Štúdia realizovateľnosti použitia vlákno-betónových kontajnerov pre transport a ukladanie stredne aktívneho RAO". Stretnutie so zástupcom Konzultanta PMU ohľadom objasnenia pripomienok JAVYS, a.s. k dokumentu. Kontrola zapracovania pripomienok JAVYS, a.s. Konzultantom PMU do "Štúdie realizovateľnosti použitia vlákno-betónových kontajnerov pre transport a ukladanie stredne aktívneho RAO". Pripomienkovanie novej revízie Štúdie Realizovateľnosti využitia VBK pre ILW. /</p> <p>Rozhrania BIDSF projektov - Sledovanie a aktualizácia databázy rozhraní projektov BIDSF, vizualizácia projektových rozhraní / Kritická cesta vyradovania JE V1 – HMG - definovanie väzieb medzi BIDSF projektmi, modifikácia, príprava HMG, príprava HMG KC vyradovania JE V1 / Manažment rizik BIDSF projektov – aktualizácia registra rizik, príprava podkladov pre register rizik všetkých BIDSF projektov, tvorba registra rizik, zhromažďovanie podkladov, vývoj databázy, aktualizácia a vizualizácia registra rizik. Aktualizácia dokumentu riadenia rizik 000-RD-PMU-08001/EN – SK. / Strategické plánovanie 2020-2025 – príprava podkladov, rokovania s projektovými manažermi / TAG 59 – podpora pri príprave a organizácii TAG 59, ktoré sa bude konať v dňoch 12.10.-16.10.2015 organizované spoločnosťou JAVYS / OPFR 2015 - vypracovanie očakávanej skutočnosti plnenia za NS 3110 / Monitoring report (Monitorovacia správa) pre EK - Priprava monitoring reportu. Vyjasňovanie si požiadavky EK na obsah "Monitoring reportu" (Monitoring reportu) (Monitorovacia správa bude pokrývať obdobie 01/2015 - 09/2015. Stretnutie k problematike s projektovými manažermi. Kontrola vzorovo vyplneného hárku pre projekt D3.1A. / AWP 2016 - Priprava Annual Working Programme Bohunice 2016</p>	<p>Nh</p> <p>1 766,45</p>
------	---	---------------------------

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE V1

3120	D3.1B - publikácia súťažných podkladov, D4.4A - príprava súťažných podkladov, D2.1 - príprava súťažných podkladov a zaslanie do EBOR, schvaľovanie v PoGR, ZP, D4.4B - zapracovanie pripomienok od KPMU, príprava súťažných podkladov, D4.4A1 - príprava súťažných podkladov, zapracovanie pripomienok z Javys a KPMU, D4.2+C14 - príprava podkladov pre spojenie projektov, C7-A4 - finalizácia súťažných podkladov, C9.4 - príprava a zaslanie odpovedí v rámci súťaže predkvalifikovaným uchádzačom, B6.6A - príprava súťažných podkladov, D4.1 - hodnotenie ponúk, D1.2 - príprava dodatku a zaslanie do EBOR na No, C7-A4 - finalizácia súťažných podkladov.			595,00
	Spolu vykázané práce			Nh
				2 678,95
				<i>[Signature]</i>
Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis	
	Modrovičová Zuzana	Ing. Tomáš Klein	Ing. Pavel Hekel	
4.8.2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	10.08.2015	

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Sektia prípravy a realizácie vyrad'ovania V1		Číslo dokladu	
				Útvar	3200
				Obdobie	júl 2015
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		05/A/15/JAVYS - "Vyrad'ovanie JE V-1 - II. etapa"		Odberateľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyrad'ovanie JE V1 - II. etapa - Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1			
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo		
		vyrad'ovania JE V1			
		11 710			
3200	Práca na projektoch: A5-A3; B6.4A; B6.6A; C7-A3; C7-A4; C15-A; C15-B; D2; D2.1; D1.2; D3.1A; D3.1B; D3.3; D3.4; D4.1; D4.3A; D4.4A; D4.4A1; D4.4B; D4.4C		337,50		
3210	Práca na projektoch: A5-A3; C7-A3; C7-A4; C15-B; D2; D2.1; D1.2; D4.4A; D4.4A1; D4.4B; D4.4C		1 596,42		
3220	Práca na projektoch: C15-A; D3.1A; D3.1B; D3.3; D3.4; D4.3A		1 048,72		
3230	Práca na projektoch: B6.4A; C7-A3		1 230,00		
Spolu				Nh	4 212,64
Vystavil / Podpis		Schválil / Podpis		Overil (zástupca NJF) / Podpis	
Priezvisko a meno	Schmidtová Margita	Ing. Mlčúch Jaroslav		Ing. Pavel Hekel	
Dátum 03.08.2015				10.08.2015	