

5/A/15/JAVYS

184 704,45 EUR

mimov.

produkt 4-V1

821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 8/05/2015 Útvar: 3xxx Obdobie: august
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649/B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000247
Číslo žiadosti	05/A/15/JAVYS
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE V-1 - I. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Riadenie projektov vyrad'ovania JE V-1 august 2015 účet 648710 - dotácia BIDSF D0	Nh	7 329,66	45,29	331 960,30 -147 255,85
Spolu za práce a služby				184 704,45

Prílohy:

Doklady:	8/3000/2015 8/3010/2015 8/3100/2015 8/3200/2015 Účet 648710
----------	---

Schválenie			
	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Anton Masár podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	18.9.	18.9.	18.9.
Podpis			

Účtovný záznam

MD

Dal

346100

648601

Zákazka

FJPAV1000502

Ing. Špacírová Miriam
vedúci odboru účet a daní

5

10.09.2015

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Odbor manažmentu BIDSF		Číslo dokladu 8/3010/2015	
				Útvár	3010
				Obdobie	august 2015

Číslo zmluvy/žiadost' NJF	5/A/15/JAVYS	Odberať	NJF
Názov zmluvy/žiadost' NJF	Vyrad'ovanie JE V1 - II. etapa - Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1		

NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo
		vyrad'ovania JE V1	
3010	<p>Vydanie technickej dokumentácie PMU: B6.6A - Výzva na predkladanie ponúk, vyd.1/rev.2, C7-A2 - Správa o ukončení projektu, vyd.1/rev.0, C7-A2 - Správa o ukončení projektu, vyd.1/rev.1, C9.4A - Technický dokument, vyd.1/rev.0, D4.2 - Štúdia realizovateľnosti, vyd.3/rev.0, A1.7 - Mesačná správa o postupe, vyd.1/rev.0, A1.7 - Dodatok č.2, D4.2 - Technická špecifikácia, vyd.4/rev.0, C7-A3 - Správa o ukončení projektu, vyd.1/rev.0, D1.2 - Dodatok č.3, C9.4 - Dodatok k súťažným podkladom, C16.1 - Správa o ukončení projektu, vyd.1/rev.0, D4.4A - Súťažné podklady, vyd.2/rev.1. Príprava Oboznamovacieho listu na novú procesnú dokumentáciu, príkazy GR a oznámenia za mesiac august 2015. Riadenie BIDSF projektu A1.7 - Účast' na stretnutiach a poskytovanie konzultácií k predbežným faktúram Konzultanta PMU za mesiace 01-07/2015, kontrola a pripomienkovanie časových výkazov personálu Konzultanta PMU, kontrola a pripomienkovanie týždenných správ personálu Konzultanta PMU o vykonaných činnostiach, kontrola súladu dochádzky personálu Konzultanta PMU (týždenné správy) s časovými údajmi v elektronickom systéme sledovania dochádzky (JES), kontrola a schvaľovanie "HOSR", organizovanie Mesačného stretnutia o postupe projektu, priebežné metodické usmerňovanie odborných útvarov pri plnení zmluvy. Grantové dohody - Tzv. „Implementation Letters“ s prehlásením JAVYS, a.s. o splnení relevantných platobných podmienok pre Grantové dohody č. 013D a č. 021B boli zaslané do EBOR dňa 21.8.2015. Pokračuje proces ukončovania Grantovej dohody č. 001. Riadenie BIDSF projektu D0 - Dňa 4.8.2015 bola na Ministerstvo hospodárstva SR zaslaná žiadosť o vystavenie platobného certifikátu za 2. štvrťrok 2015. Dňa 4.8.2015 boli útvary JAVYS, a.s. interným oznámením požiadané o alokovanie pracovníkov spoločnosti JAVYS, a.s. na činnosti súvisiace s vyrad'ovaním JE V1 a ich zahrnutie do BIDSF projektu D0 na rok 2016, termín na doručenie ročných plánovacích podkladov bol dňa 28.8.2015. Dňa 5.8.2015 bola z EBOR uhradená faktúra za 1. štvrťrok 2015. Dňa 27.8.2015 Ministerstvo hospodárstva SR vystavilo platobný certifikát za 2. štvrťrok 2015. Príprava mesačných podkladov a kontrola mesačných výkazov o vykonaní prác zamestnancov BIDSF projektu D0.</p>	18 201	

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Administratívna činnosť, skenovanie a ukladanie dokumentov na server X, evidencia a zakladanie dokumentov, príprava dokumentácie na Audit Obstarávania a Implementácie vybraných projektov BIDSF, príprava registratúrnych záznamov a spisov uzatvorených v roku 2011 a 2012 na odovzdanie do registratúrneho strediska. Zabezpečovanie podpisov na schvaľovací protokol, zapisovanie objednávok a pošty, sledovanie protiplnení k BIDSF projektu A1.7, aktualizovanie stavu výpočtovej techniky odboru 3010, zabezpečenie občerstvenia a obedov na Scientific Visit z Brazílie v dňoch 24.8.2015 - 28.8.2015. Preklady: C7-A2 - Správa o ukončení projektu, D0 - Progrysy za 2. štvrťrok 2015, D5000 - Príloha k listu ÚJD SR - Prípadová štúdia: Technická špecifikácia, D2 - List: Žiadosť o písomné stanovisko Zhotoviteľa, D0 - List do EBOR: Audit 2014, D4.4B - Preklad pripomienok od Konzultanta PMU, Preklad formulárov do EBOR, List: Štrukturálne náklady na vyradovanie z prevádzky - ISDC štruktúra, A1.7 - Tlmočenie na stretnutí s Konzultantom PMU ohľadne fakturácie, C8 - Interné oznámenie: Žiadosť o predloženie nacenenia na likvidáciu azbestu, D2 - List: Odpoveď na listy č. I-9903 D2-LT-000824 B EN - súčasná situácia a nápravne opatrenia, C9.4 - Otázky a odpovede do AJ, C8 - Zoznam otázok a odpovedí - kompletný list, C7-A3 - Správa o ukončení projektu, D2 - List: Žiadosť o dodatočnú platbu a predĺženie termínu ukončenia, D2 - Predbežné oznámenie o nároku: Žiadosť o dodatočnú platbu a predĺženie termínu ukončenia, C8 - List: Odpoveď na list Zn. L0142/CF/2015, D2 - List: Odpoveď na list č.: I-9903 D2-LT-000825 B EN, A1.7 - Zápis zo stretnutia, C8 - List: Schválenie subdodávateľa, D2 - List: Odpoveď na list č. 2015/08371/3210/Hra, A1.7 - List: Dodatok č. 2, D0 - Listy: Implementačné listy ku Grantovým dohodám č. 023A, 019I a 013D, C16.1 - Správa o ukončení projektu, D2 - List: Opakovaná žiadosť o predloženie požadovaných odpovedí, D0 - List: Odpoveď do EBOR ohľadne konania auditu, D2 - List: Odpoveď na list pod číslom 2015/08372/3210/Hra a súčasný stav, Dokument k auditu obstarávania a implementácie projektov, D0 - List: Zálohová platba - Banková zábezpeka, C9.4 - List: Žiadosť o súhlas k Dodatku k Predkvalifikačnej správe, C7-B - List: Proces fakturácie riadenia RAO, D2000 - List: Komunikácia týkajúca sa investičných projektov v zmysle článku 41 zmluvy EURATOM, C9.4A - Preklad formuláru pripomienok, rev. 0, D2 - List: Odpoveď na list ONET zo 14.8.2015 (nápravne opatrenia), D2 - List: Odpoveď na list ONET z 10.8.2015 (predĺženie doby trvania projektu), D4.2 - Formulár pripomienok k prípadovej štúdii, D2 - Správa ECA: Súčasný status projektu D2, D3.1B - List: Žiadosť o vysvetlenie k Predkvalifikačnej dokumentácii, D0 - List: Grantová dohoda č. 021A, kategória 3, ref. č. 66941, A3-A - List: Odpoveď na list z JAVYS, a.s. - sťažnosť 15, List: Podakovanie - návšteva gruzinských expertov na lokalite, C9.4 - List: Žiadosť o súhlas k presunutiu dátumu prekladania pripomienok do Technickej špecifikácie, D2 - List: Odpoveď k poskytnutému draftu dokumentu - Žiadosť o stretnutie, C8 - List: Oznámenie sťažností č. 16, Tlmočenie pri prezentácii (brazílsky expert na spracovanie IRAO).	Nh 1 095,00		
Príezvisko a meno	Vystavil / Podpis Ing. Andrea Labajová	Schválil / Podpis Ing. Martina Boráková	Overil (zástupca NJF) / Podpis Ing. Pavel Hekel
Dátum: 04.09.2015	Labajová	N. Z. Hekel	10.09.2015

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Irová a vyrad'ovacia spoločnosť, Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Číslo dokladu 8/300/2010 Útvár 3100 Obdobie august	
Sekcia plánovania vyrad'ovania V1		Odberateľ NJF	
Číslo zmluvy/žiadost' NJF 5/A/15/JAVYS dodatok č. 3		Vyrad'ovanie JE V-1 - I. etapa	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyrad'ovanie JE V-1 - I. etapa	
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo
číslo NS		vyrad'ovania JE V1	MJ
		11 710	
3100	Finalizácia zadania pre zabezpečenie obalových súborov pre stredne aktívne RAO a nízkoaktívne RAO, D4.4A1 - vydanie technickej špecifikácie, 'D4.4A - príprava súťažných podkladov, D2.1 - schválenie súťažných podkladov, C7-A4 - príprava súťažných podkladov, aktualizácia plánu grantovania na nadchádzajúce obdobie 2015-2020. D4.2 - príprava technickej špecifikácie, tvorba harmonogramu kritickéj cesty vyrad'ovania JE V1. Komunikácia s MHSR ohľadom ďalšieho postupu v projekte D4.4C. Príprava dokumentu "Monitorovacia správa". Komunikácia s EK a MHSR ohľadom monitorovacieho cyklu pre program Bohunice. C9.4, D4.1 - hodnotenie ponúk, D3.1B - riadenie hodnotiaceho procesu, príprava dokumentu "Ročný plán prác 2016". Organizácia prípravy na nezávislý audit obstarávania a implementácia od EBOR. Organizácia prípravy na monitorovaciu návštevu EK. Príprava analýzy rizík projektu BIDSF D2.		235,00

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

3110	<p>A5-A3 - Schvaľovanie TS v JAVYS/B6.4A – pripomienkovanie dokumentov, rokovanie projektového tímu/ C8 - Kontrola zapracovania pripomienok do real. proj. dokumentácie, rokovania k pripomienkam./C9.4A - Spracovanie pripomienok k dokumentu Technická špecifikácia, príprava IO na zapracovanie pripomienok, riešenie pripomienok s pripomienkujúcimi./C15.A - účasť na rokovaniach PT a prezentáciách riešení./D3.1A – kontrola a pripomienkovanie Dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV). Pripomienkovanie dokumentu – Záverečná správa o ukončení zmluvy./D4.2 – Úprava Technickej špecifikácie pred vydaním rev 0, vydanie 4, príprava IO. Kontrola zapracovania pripomienok Technickej špecifikácii, aktualizácia podkladov pre ocenenie spracovania RAO z projektu D4.2. Príprava Projektového dokumentu (PE)/D4.3A - Pripomienkovanie návrhu Programov prác vypracovaných zhotoviteľom BIDSF projektu D4.3A a účasť na mesačných stretnutiach./D4.4A – Schvaľovanie TS v JAVYS/D4.5 - Sumarizácia vstupných údajov a príprava Projektového dokumentu, porovnávanie DDB a analýza údajov v databáze / D16 - DMS – Aktualizácia technickej špecifikácie projektu a príprava podkladov pre EBOR, rokovanie o pripomienkach ku technickej špecifikácii. Zapracovanie JAVYS, a.s. pripomienok do Technickej špecifikácii (TS) s následnou úpravou podľa požiadaviek vedenia spoločnosti JAVYS, a.s./IPBTS - Príprava a organizácia rokovaní - Miting k stavu projektov v EN-jazyku / Účasť na Mitingoch k stavu projektov v EN-jazyku / Tvorba a distribúcia správy "Stav projektov" pre Mitiny k stavu projektov / Spracovanie pripomienok k správe "Stav projektov"/ Príprava podkladov a tvorba reportu s harmonogramom stavu projektov do Porady GR za mesiac 07/2015 / Aktualizácia harmonogramov stavu projektov v IPBTS podľa informácií z mitingu / analýza vývoja HMG BIDSF projektov, vizualizácia vývoja HMG BIDSF projektov/ Príprava podkladov pre aktualizáciu a podpora pri aktualizácii internetových stránok JAVYS-BIDSF / Aktualizácia harmonogramov realizovaných fáz projektov v IPBTS / Aktualizácia harmonogramov projektov v IPBTS / Odhad nákladov vyradovania JE V1 – aktualizácia prehľadu/EIA - Finalizácia Poprojektovej analýzy BIDSF projektu B6.2/Štúdia realizovateľnosti použitia VBK pre ILW - Vypracovanie pripomienok k novému vydaniu dokumentu (zo strany Konzultanta PMU prepracovaná verzia Štúdie realizovateľnosti). Zaslание dokumentu na pripomienkovanie v JAVYS./Rozhrania BIDSF projektov - Sledovanie a aktualizácia databázy rozhraní projektov BIDSF, vizualizácia projektových rozhraní./Kritická cesta vyradovania JE V1 – HMG - definovanie väzieb medzi BIDSF projektmi, modifikácia, príprava HMG, príprava HMG KC vyradovania JE V1./Manažment rizik BIDSF projektov – aktualizácia registra rizik, príprava podkladov pre register rizik všetkých BIDSF projektov, tvorba registra rizik, zhromažďovanie podkladov, vývoj databázy, aktualizácia a vizualizácia registra rizik. Pripomienkovanie dokumentu riadenia rizik 000-RD-PMU-08001/EN – SK. /TAG 59 – podpora pri príprave a organizácii TAG 59, ktoré sa bude konať v dňoch 12.10.-16.10.2015 organizované spoločnosťou JAVYS/Monitoring report (Monitorovacia správa) pre EK - Príprava Monitorovacej správy o progresse vyradovania JE V1 (reportované obdobie 01/2015-09/2015) pre Európsku komisiu. Zabezpečovanie podkladov od projektových manažérov a odborných útvarov JAVYS. /AWP 2016 - Príprava Annual Working Programme Bohumice 2016. Zabezpečovanie podkladov od projektových manažérov a odborných útvarov JAVYS./Systém manažérstva kvality - Pripomienkovanie návrhu šablóny dokumentu "Úvodná správa projektu" a "Záverečná správa o ukončení zmluvy"/Licenčný plán - Príprava aktualizácie dokumentu, štúdium legislatívy a aktuálneho stavu BIDSF projektov.</p>		NH 1226,08
3120	<p>D3.1B - príprava otázok a odpovedí v rámci predkvalifikácie uchádzačov, D4.4A - príprava súťažných podkladov a zaslание na predbežné schválenie do EBOR, D2.1 - príprava súťažných podkladov a zaslание do EBOR, schvalovanie v PoGR, ZP, D4.4B - zapracovanie pripomienok od KPMU, príprava súťažných podkladov D4.4A1 - príprava súťažných podkladov, zapracovanie pripomienok z Javys a KPMU, D4.2+C14 - príprava podkladov pre spojenie projektov, C7-A4 - zaslание súťažných podkladov do EBOR, C9.4 - otváranie a hodnotenie ponúk od predkvalifikovaných uchádzačov, D4.1 -ukončenie hodnotenia a zaslание hodnotiacej správy do banky.</p>		NH 382,50

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE V1

3120				Nh	2 443,58
Spolu vykázané práce					
					<i>Rechnov</i>
	Vystavil / Podpis Modrovičová Zuzana	Schválil / Podpis Ing. Tomáš Klein	Overil (zástupce NJF) / Podpis Ing. Pavel Hekel		
Priezvisko a meno					
4.9.2015					10.09.2015

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Sektia prípravy a realizácie vyrad'ovania V1		Číslo dokladu 13200/4015	
				Útvar	3200
				Obdobie	august 2015
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		05/A/15/JAVYS - "Vyrad'ovanie JE V-1 - II. etapa"		Odberateľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyrad'ovanie JE V1 - II. etapa - Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1			
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb		KO	Množstvo	
			vyrad'ovania JE V1		
			11 710		
3200		Práca na projektoch: A5-A3, B6.4A, B6.6A, C7-A3, C7-A4, C15-A, C15-B, D2, D2.1, D1.2, D3.1A, D3.1B, D4.1, D4.3A, D4.4A, D4.4A1, D4.4B, D4.4C		172,50	
3210		Práca na projektoch: A5-A3, C7-A3, C7-A4,C15-B, D2, D2.1, D1.2, D4.4A, D4.4A1, D4.4B, D4.4C		1324,99	
3220		Práca na projektoch: C15-A, D3.1A, D3.1B, D4.3A		994,72	
3230		Práca na projektoch: B6.4A, C7-A3		983,12	
	Spolu			Nh	3 475,33
Vystavil / Podpis		Schválil / Podpis		Overil (zástupca NJF) / Podpis	
Priezvisko a meno	Schmidtová Margita	Ing. Mlčúch Jaroslav		Ing. Pavel Hekel	
Dátum 09.09.2015				10.09.2015	