

57A/15/JAVYS aktual. pre r. 2015 mim.  
267 485,58 EUR príloha A-V1

821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>11/05/2015</b> Útvar: <b>3xxx</b> Obdobie: <b>október</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649,/B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	<b>30000247</b>
Číslo žiadosti	<b>05/A/15/JAVYS, aktualizácia pre rok 2015</b>
Názov žiadosti:	<b>Vyrad'ovanie JE V-1 - I. etapa</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Riadenie projektov vyrad'ovania JE V-1 september účet 648710 - dotácia BIDSF D0	Nh	9 038,72	48,25	436 118,24 -168 632,66
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>267 485,58</b>

Prílohy:

Doklady:	10/3000/2015 10/3010/2015 10/3100/2015 10/3200/2015 Účet 648710
----------	---

Schválenie			
	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán., control. a kalk.	<b>Ing. Král Ľubomír</b> vedúci sekcie ekonomiky	<b>Ing. Anton Masár</b> podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	13. NOV. 2015	13. NOV. 2015	13. NOV. 2015
Podpis			

Učtovný záznam

MD

Dal

346100

648601

Zákazka

FJPAV1000502

Ing. Špacírová Miriam  
vedúci odboru účt a daní



# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Divízia vyrad'ovania V1 a PMU		Číslo dokladu	
				Útvár	3000
				Obdobie	1.10.-31.10.2015
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		5/A/15/JAVYS dodatok 3		Odberateľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyrad'ovanie JE V1 - I. etapa - Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1		NJF	
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb		KO		
3000			vyrad'ovania JE V1		
	Kordinácia, vypracovanie dokumentu Ročný pracovný program, program Bohunice (AWP)				
	Všeobecný manažment projektu vyrad'ovania V1				
	Príprava ďalšej finančnej podpory pre vyrad'ovanie JE V1				
	Kordinácia činností medzi divíziou 3000 a ostatnými útvarmi JAVYS pri príprave a realizácii projektov BIDSF				
	Kordinácia realizácie projektov BIDSF a vyhodnocovanie realizácie				
	Kordinácia riadenia BIDSF A1.7				
Počet odpracovaných hodín v prílohe č. 1			445,00 <i>Lyndona</i>		
Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis		
	Mgr. Lucia Vargačíková	Ing. Vladimír Jarunek	Ing. Pavel Hekel		
Dátum 3.11.2015	<i>Vargačíková</i>		10.11.2015		

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Odbor manažmentu BIDSF		Číslo dokladu Útvár Obdobie	
				3010 október 2015	
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		5/A/15/JAVYS		Odberteľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyraďovanie JE V1 - II. etapa - Riadenie projektov vyraďovania JE V1			
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb				
3010	<p>                             Vydanie technickej dokumentácie PMU: C9.4A - Technický dokument, vyd.1/rev.1, D0 - Identifikačný hárok projektu, vyd.8/rev.0, D0 - Projektová dokumentácia, vyd.1/rev.0, D4.2 - Štúdia realizovateľnosti, vyd.3/rev.1, C17.1 - Správa o ukončení projektu, vyd.1/rev.0, C17.1 - Správa o ukončení projektu, vyd.1/rev.1, C9.4A - Technická špecifikácia, vyd.1/rev.1, D3.1B - Hodnotiacia správa k predkvalifikácii, vyd.1/rev.0, C7-B - Správa o ukončení projektu, vyd.1/rev.0, B6.6A - Súťažné podklady, vyd.1/rev.3, C8 - Dodatok č.2 k zmluve, D0 - Zmluva pre výkon finančného auditu za rok 2014, Ročný pracovný program (Annual Work Programme - Bohunice Programme 2016), vyd.2/rev.0, D3.3 - Správa o ukončení projektu, vyd.1/rev.0, D4.4A1 - Technická špecifikácia, vyd.2/rev.2, Plán obstarávania vyd.1/rev.25, A1.7 - Mesačná správa o postupe. Výdanie smerníc: VZ/BI/SM-10 Manažment toku neaktívnych materiálov z vyraďovania JE V1, vydanie č.5. Priprava Oboznamovacieho listu na novú procesnú dokumentáciu, prílohy GR a oznámenia za mesiac október 2015. Riadenie BIDSF projektu A1.7: Pripomienkovanie predbežnej faktúry Konzultanta PMU za mesiac 09/2015 a dodatkové faktúry, aktualizácia sledovania finančného čerpania zmluvy na základe obdržanej faktúry Konzultanta PMU za služby poskytnuté v mesiaci 08/2015, aktualizácia komunikácie s Konzultantom PMU – technického záznamu PMU "Denník komunikácie k projektu", kontrola a pripomienkovanie časových výkazov personálu Konzultanta PMU, kontrola a pripomienkovanie týždenných správ personálu Konzultanta PMU o vykonaných činnostiach, kontrola súladu dochádzky personálu Konzultanta PMU (týždenné správy) s časovými údajmi v elektronickom systéme sledovania dochádzky (JES), kontrola a schvaľovanie "HOSR", organizovanie Mesačného stretnutia o postupe projektu, priebežné metodické usmerňovanie odborných útvarov pri plnení zmluvy. Grantové dohody: Do EBOR boli zaslané Správy o ukončení projektu za BIDSF projekty C16.1 (12.10.2015) a C17.1 (23.10.2015) v súlade s príslušnými Grantovými dohodami. Riadenie BIDSF projektu D0: Dňa 6.10.2015 bol vydaný Projektový dokument, rev. 0 a Identifikačný hárok projektu, rev. 0 pre rok 2016. Dňa 6.10.2015 boli oba dokumenty zaslané do EBOR a na Ministerstvo hospodárstva SR so žiadosťou o pripomienkovanie (termín pre pripomienky bol 16.10.2015). Pripomienky z Ministerstva hospodárstva SR boli prijaté dňa 20.10.2015. Dňa 27.10.2015 bol na MH SR zaslaný list so žiadosťou o urgovanie EBOR za účelom doručenia pripomienok k PE/PIS.                         </p>				

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

<p>3010</p>	<p>Dňa 27.10.2015 bol vedením spoločnosti JAVYS, a.s. schválený materiál "Dosiadnutý progres v BIDSF projekte D0 - 3. štvrťrok 2015". Dňa 14.10.2015 bola podpísaná zmluva pre výkon finančného auditu za rok 2014 pre BIDSF projekt D0 medzi spoločnosťou JAVYS, a.s. a spoločnosťou Deloitte Audit, s.r.o. Výkon finančného auditu bol začatý dňa 21.10.2015. Doručenie správy z auditu je na základe zmluvy požadované do 30 pracovných dní od podpisu zmluvy, t.j. do 25.11.2015. Preklady: AWP 2016 - kontrola gramatiky, D3.3 - Preklad: Správa o ukončení projektu, D2 - List: odpoveď na listy č. I-9903 D2-LT-000845 A EN, I-9903 D2-LT-000844 A EN, JRC ISPRA: Záverečná správa, D0 - Doplňenie textu do PIS a PE, D2 - Preklad pripomienok: Projektová správa procesu, C9.4 - List do EBOR, Hodnotenie, A1.7 - Kontrola prekladu faktúry (pre D4000), D2 - List: Odpoveď na listy z 2.10.2015 a 5.10.2015, C8 - IO: Cenový odhad pre odstránenie azbestu (odpoveď na IO 2015/10139), D2 - Stanovisko JAVYS, a.s. k analýze, C9.4 - List: Žiadosť o No-Objection - pripomienka, AWP 2016 - kontrola gramatiky - prílohy 1-5, D2 - Preklad pripomienok k postupu prác, D2 - List: Odpoveď na list č.: I-9903 D2-LT-000827 B EN, D2 - Zápis z pracovného stretnutia medzi ÚJD SR a JAVYS, a.s., DMS - Cieľ projektu DMS do AWP, D4.1 - Účasť na zasadnutí hodnotiacej komisie, A1.7 - Kontrola zápisu z mesačného stretnutia, C10 - List: Žiadosť o primeranú súčinnosť pri realizácii prenosu dát do integračnej platformy, List: Status obstarávania, C9.4A - List: Žiadosť o zagrantovanie projektu, D2 - Pripomienky: Doplňujúci charakterizačný program testov, D2 - List: Odpoveď na list č.: I-9903 D2-LT-000853 A EN, D2 - Pripomienky k dokumentu "Hodnotenie očakávanej dávkovkej záťaž", List: Odpoveď spol. AREVA na ponuku spolupráce, C8 - List: Porušenie režimových opatrení, D2 - Preklad stanoviska ÚJD SR k analýze udalostí a dosiahnutého stavu projektu, D4.4A1 - preklad časti do Súťažných podkladov, D2 - List: Zaslание stanoviska ÚJD SR k dokumentu Analýza udalostí, Preklad faktúry, certifikátu a mailu k dodávke (Saint-Gobain), A5-A3 - IO: Cieľ prípravy nového cenového odhadu pre projekt, D2 - List: Vyjasnenia ohľadne kľúčových expertov, D2 - Preklad prezentácie na účely rokovania v BA, D2 - List: Odpoveď na list č.: I-9903 D2-LT-000854 A EN, A1.7 - Zápis z mesačného stretnutia, DMS - List: Zdôvodnenie potreby obnovy a doplnenia HW vybavenia pre PMU do EBOR, D0 - List: Urgencia týkajúca sa nedodania pripomienok k PIS/PE z EBOR, A1.7 - Body na prerokovanie, A1.7 - Informácia o havarijnóm cvičení pre K PMU, D2 - List: Vypovedanie zmluvy zo strany Objednávateľa, Preklad pozývacieho listu a prehlásenia (LABONET), D2 - Preklad zápisu zo stretnutia manažmentu spoločnosti. Ostatné činnosti: Administratívna činnosť, skenovanie a ukladanie dokumentov na server X, evidencia a zakladanie dokumentov, zabezpečovanie podpisov na schvaľovací protokol, zapisovanie objednávok a pošty, sledovanie protiplnení k BIDSF projektu A1.7, vystavenie objednávok a následné prebranie tovaru.</p>	<p>Nh</p>	<p>1413,47</p>
-------------	--	-----------	----------------

*U. J. J. J. J.*

<p>Priezvisko a meno Dátum: 03.11.2015</p>	<p>Vystavil / Podpis <b>Ing. Andrea Labajová</b></p>	<p>Schválil / Podpis <b>Ing. Martina Boráková</b></p>	<p>Overil (zástupca NJF) / Podpis <b>Ing. Pavel Hekel</b> 10.11.2015</p>
--	--	---	--

rová a vyrad'ovacia spoločnosť, Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Číslo dokladu Útvár 3100 Obdobie október	
Sektia plánovania vyrad'ovania V1			
Číslo zmluvy/žiadosť NJF		5/A/15/JAVYS dodatok č. 3	
Názov zmluvy/žiadosť NJF		Vyrad'ovanie JE V-1 - I. etapa	
Odberateľ		NJF	
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb		
číslo NS	11 710		
3100	D4.4A1 - komunikácia s KPMU ohľadom súťažných podkladov, D4.4A, C7-A4 - aktualizácia plánu grantovania na nadchádzajúce obdobie 2015-2020. D4.2 - príprava technickej špecifikácie, analýza možnosti v spojení s projektom D2, tvorba harmonogramu kritickej cesty vyrad'ovania JE V1. Komunikácia s MHSR ohľadom ďalšieho postupu v projekte D4.4C. Príprava dokumentu "Monitorovacia správa", schválenie dokumentu. Komunikácia s EK a MHSR ohľadom monitorovacieho cyklu pre program Bohumice. C9.4, D4.1 - hodnotenie ponúk, D3.1B - riadenie hodnotiaceho procesu, príprava dokumentu "Ročný plán prác 2016". Analýza stanovenia postupu projektov dotknutých projektom D2.		
Nh		Množstvo MJ v MJ 24 7 48	






# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE V1

3110	<p>Konzultant PMU - Príprava rozsahu technických dodávok pre nasledujúcu fázu Konzultanta PMU. /A5-A3 - Účasť na rokovaniach PT. Podpora počas prípravy projektu ako člen projektového tímu, príprava zdôvodnenia rozsahu projektu pre EBOR. Kontrola a pripomienkovanie cenového rozpočtu projektu od KPMU./B6.4A - pripomienkovanie dokumentov, rokovanie projektového tímu. /C7-A4 - Zpracovávajúce pripomienok do dokumentu k Notifikácii projektu C7-A4 na EK podľa EURATOM TREATY, čl. 37. /C15-A - Účasť na rokovaní PT, na prezentácii riešenia, FAT-testoch, pripomienkovanie detailného návrhu riešenia. /D2 - Analýza dopadu ukončenia projektu D2 na celý proces vyraďovania, tvorba modifikovaný harmonogramov projektu D4.2, D4.3A. Príprava časti v dokumente, ktoré budú zapracované do TS projektu D4.2. /D4.1 - Štúdium ponúk uchádzačov súťaže, štúdium obdobných už zrealizovaných projektov, štúdium súvisiacich noriem a predpisov. /D4.2 - Úpravy dokumentu potrebné pre zlučenie s projektom D2. Príprava harmonogramu prípravy TS v prípade spojenia D4.2 a D2. /D4.4A1 - Pripomienkovanie TD D4.4A1 v JAVYS a K-PMU a následné zapracovanie pripomienok do TS. Vydanie novej rev. TS. /D4.3A - Príprava materiálu na zistenie percentuálneho množstva demontovanej izolácie z dôsledku neukončenia projektu D2 Dekontaminácia primárneho okruhu. Pripomienkovanie návrhu projektovej dokumentácie zhotoviteľom BIDSF projektu D4.3A. Účasť na mesačných stretnutiach PT. /D4.5 - Sumarizácia vstupných údajov a príprava Projektového dokumentu, porovnávanie DDB a analýza údajov v databáze. /D16 - DMS - Pripomienkovanie návrhu grantu projektu DMS. Príprava podkladov pre EBOR, rokovanie o pripomienkach ku technickej špecifikácii. /IPBTS - Príprava a organizácia rokovaní - Miting k stavu projektov v EN-jazyku / Účasť na Mitingoch k stavu projektov v EN-jazyku / Tvorba a distribúcia správy "Stav projektov" pre Mitinky k stavu projektov / Spracovanie pripomienok k správe "Stav projektov"/ Príprava podkladov a tvorba reportu s harmonogramom stavu projektov do Porady GR za mesiac 09/2015 / Aktualizácia harmonogramov stavu projektov v IPBTS podľa informácií z mitingu / analýza vývoja HMG BIDSF projektov, vizualizácia vývoja HMG BIDSF projektov/ Príprava podkladov pre aktualizáciu a podpora pri aktualizácii internetových stránok JAVYS-BIDSF / Aktualizácia harmonogramov realizovaných fáz projektov v IPBTS / Aktualizácia harmonogramov projektov v IPBTS / ISDC vyraďovania V1 - vypracovanie prevodového mostíka z kalkulačných objektov na položky ISDC (kontrola + pripomienky) / Rozhrania BIDSF projektov - Sledovanie a aktualizácia databázy rozhraní projektov BIDSF, vizualizácia projektových rozhraní / Kritická cesta vyraďovania JE V1 - HMG - definovanie väzieb medzi BIDSF projektmi, modifikácia, príprava HMG, príprava HMG KC vyraďovania JE V1 / Manažment rizík BIDSF projektov - aktualizácia registra rizík, príprava podkladov pre register rizík všetkých BIDSF projektov, tvorba registra rizík, zhromažďovanie podkladov, vývoj databázy, aktualizácia a vizualizácia registra rizík. Aktualizácia dokumentu riadenia rizík 000-RD-PMU-08001/EN - SK. / TAG 59 - Podpora pri organizácii 59. zasadnutia medzinárodnej skupiny technického poradenstva (TAG) pre vyraďovanie jadrových zariadení pod záštitou OECD-NEA. / Monitoring report (Monitorovacia správa) pre EK - Príprava a podpora pri spracovaní podkladov do Monitorovacej správy o prograse vyraďovania JE V1 (reportované obdobie 01/2015-09/2015) pre Európsku komisiu. Zpracovovanie pripomienok EBOR do dokumentu. / AWP 2016 - Podpora pri vypracovávaní podkladov "Ročný program prác - program pre Bohunice - na rok 2016", aktualizácia HMG projektov v IPBTS pre účely AWP2016. Samotná Príprava dokumentu. Vypracovanie materiálu na Poradu GR a na Zasadnutie predstavenstva. Zpracovovanie pripomienok z Porady GR do materiálu. / Licenčný plán - Aktualizácia dokumentu, analýza legislatívy a aktuálneho stavu BIDSF projektov. / Strednodobý OPaFR na roky 2016-2020 - príprava podkladov do plánu / EDA - Výkonnostný audit BIDSF - Vypracovanie odpovede na otázku auditorov EDA, ako bol vypočítaný podiel spolufinancovania (s ohľadom na množstvo odpadu z JE V1 a iných zdrojov) pre projekty C8 a C9.4 (pre VLLW úložisko a 3. dvojrad)</p>	1 950,18
3120	<p>D3.1B - hodnotenie ponúk, D4.2+C14 - príprava podkladov pre spojenie projektov, účasť na nezávislom revidovaní obstarávania BIDSF, C9.4 - hodnotenie ponúk v rámci 2. kola hodnotenia, C7-A4 - zapracovanie pripomienok EBOR k súťažným podkladom, B6.6A - prijatie prip. EBOR k RFP a ich zapracovanie, vydaná rev. 2. Príprava podkladov pre zodpovedanie otázok EBOR k TD C9.4, C7-A4, B6.6A, D4.1 - revízia hodnotiacej správy, C9.4 - revízia hodnotiacej správy.</p>	613,67
	Spolu vykázané práce	Nh

2 810,33  
*Lýdym*

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis	
	<b>Modrovičová Zuzana</b>	<b>Ing. Tomáš Klein</b>	<b>Ing. Pavel Hekel</b>	
3.11.2015				
			10.11.2015	

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Číslo dokladu	
		Útvar	3200
		Obdobie	október 2015
Sektoria prípravy a realizácie vyrad'ovania V1			
Číslo zmluvy/žiadost' NJF	05/A/15/JAVYS - "Vyrad'ovanie JE V-1 - II. etapa"	Odberateľ	NJF
Názov zmluvy/žiadost' NJF	Vyrad'ovanie JE V1 - II. etapa - Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1		

NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo
		vyrad'ovania JE V1	
		11 710	
3200	Práca na projektoch: A5-A3, B6.4A, B6.6A, C7-A3, C7-B, C15-A, C15-B, D2, D2.1, D1.2, D3.1B, D4.1, D4.3A, D4.4A, D4.4A1, D4.4B, D4.4C		28840
3210	Práca na projektoch: A5-A3, C7-A3, C7-B, C15-B, D2, D2.1, D1.2, D4.4A, D4.4A1, D4.4B, D4.4C		1642,50
3220	Práca na projektoch: C15-A, D3.1B, D4.3A		1167,15
3230	Práca na projektoch: B6.4A, C7-A3		1271,77
		Nh	4369,90

Priezvisko a meno	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis
Schmidtová Margita	Ing. Mlčúch Jaroslav	Ing. Pavel Hekel
Dátum 05.11.2015		10.11.2015