

57A/15/JAVYS aktual. pre r. 2015

196 742, 98 EUR

modul A-V1

821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>12/05/2015</b> Útvar: <b>3xxx</b> Obdobie: <b>november</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649/B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ

Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

Mierová 19

Bratislava

827 15

IČO

30865433




Číslo zmluvy **30000247**Číslo žiadosti **05/A/15/JAVYS, aktualizácia pre rok 2015**Názov žiadosti: **Vyrad'ovanie JE V-1 - I. etapa**

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Riadenie projektov vyrad'ovania JE V-1 80 % priemernej mesačnej fa. za 1. - 10. 2015				196 702,98
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>196 702,98</b>

Prílohy:

Doklady:

Výpočet

Schválenie			
	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán., control. a kalk.	<b>Ing. Král Ľubomír</b> vedúci sekcie ekonomiky	<b>Ing. Anton Masár</b> podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	03. DEC. 2015	03. DEC. 2015	03. DEC. 2015
Podpis			

Účtovný záznam

MD

Dal

346100

648601

Zákazka

FJPAV1000502

Ing. Špacírová Miriam

vedúci odboru účt a daní



# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Divízia vyradovania V1 a PMU		Číslo dokladu	
				Útvár	3000
				Obdobie	1.11.-30.11.2015

Číslo zmluvy/žiadost' NJF	5/A/15/JAVYS dodatok 3	Odberateľ	NJF
Názov zmluvy/žiadost' NJF	Vyradovanie JE V1 - I. etapa - Riadenie projektov vyradovania JE V1		

NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO
3000		
	Koordinácia, vypracovanie dokumentu Ročný pracovný program, program Bohunice (AWP)	
	Všeobecný manažment projektu vyradovania V1	
	Príprava ďalšej finančnej podpory pre vyradovanie JE V1	
	Koordinácia činností medzi divíziou 3000 a ostatnými útvarmi JAVYS pri príprave a realizácii projektov BIDSF	
	Koordinácia realizácie projektov BIDSF a vyhodnocovanie realizácie	
	Koordinácia riadenia BIDSF A1.7	

Počet odpracovaných hodín v prílohe č. 1	
--	--



Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis
	Mgr. Lucia Vargačíková	Ing. Vladimír Jarunek	Ing. Pavel Hekel
Dátum 2.12.2015	<i>L. Vargačíková</i>	<i>Ing. Jarunek</i>	04.12.2015

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Odbor manažmentu BIDSF		Číslo dokladu Útvár 3010 Obdobie november 2015	
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		5/A/15/JAVYS		Odberateľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyrad'ovanie JE V1 - II. etapa - Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1			

NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo
		vyrad'ovania JE V1	
3010	<p>Vydanie technickej dokumentácie PMU: C7-B - Správa o ukončení projektu, rev.1/vyd.1, D0 - Identifikačný hárok projektu, rev.1/vyd.8, D0 - Projektová dokumentácia, rev.1/vyd.1, A1.7 - Mesačná správa o postupe projektu, rev.0/vyd.1, B6.6A - Zadanie, rev.3/vyd.5, D2 - Dodatok č. 2 k Zmluve BIDSF projektu ako evidencia obchodného tajomstva, C9.4A - Technický dokument, rev.2/vyd.1. Príprava Oboznamovacieho listu na novú procesnú dokumentáciu, príkazy GR a oznámenia za mesiac november 2015. Riadenie BIDSF projektu A1.7: Pripomienkovanie predbežnej faktúry Konzultanta PMU za mesiac 10/2015, aktualizácia sledovania finančného čerpania zmluvy na základe obdržanej faktúry Konzultanta PMU za služby poskytnuté v mesiaci 09/2015 a dobropisov č. 309 a č. 293, aktualizácia komunikácie s Konzultantom PMU – technického záznamu PMU "Denník komunikácie k projektu", kontrola a pripomienkovanie časových výkazov personálu Konzultanta PMU, kontrola a pripomienkovanie týždenných správ personálu Konzultanta PMU o vykonaných činnostiach, kontrola súladu dochádzky personálu Konzultanta PMU (týždenné správy) s časovými údajmi v elektronickom systéme sledovania dochádzky (JES), kontrola a schvaľovanie "HOSR", organizovanie Mesačného stretnutia o postupe projektu, priebežné metodické usmerňovanie odborných útvarov pri plnení zmluvy. Grantové dohody: Do EBOR bola dňa 11.11.2015 zaslaná Správa o ukončení projektu za BIDSF projekt C7-B v súlade s Grantovou dohodou č. 013D. Pripomienkovanie návrhu Grantovej dohody č. 021C. Riadenie BIDSF projektu D0: Dňa 10.11.2015 bola vydaná Projektová dokumentácia, rev. 1 a Identifikačný hárok projektu, rev. 1 pre Projekt 9 na rok 2016. Dňa 12.11.2015 boli oba dokumenty predložené členom na stretnutí Spoločného výboru. Projekt 9 bol Spoločným výborom odsúhlasený a je pripravený na predloženie Zhromaždeniu prispievateľov. Dňa 13.11.2015 bol z EBOR doručený návrh Grantovej dohody č. 021C. Dňa 18.11.2015 po pripomienkovaní návrhu Grantovej dohody č. 021C odbornými útvarmi JAVYS, a.s. boli do EBOR zaslané pripomienky k predmetnej Grantovej dohode.</p>	18 201	

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

3010	<p>Dňa 25.11.2015 bolo s EBOR odsúhlasené finálne znenie týkajúce sa mechanizmu aplikovania zálohovej platby v Grantovej dohode č. 021C. V zmysle článku II, sekcie 2.02 Grantovej dohody č. 021C platnej v roku 2016 obdrží JAVYS, a.s. na základe žiadosti o zálohovú platbu od EBOR zálohovú platbu vo výške 4 mesačných osobných nákladov zamestnancov podieľajúcich sa na vyradovaní JE V1. Zálohová platba bude kompenzovaná EBOR v rovnakých splátkach vo výške 25% sumy zálohovej platby po prijatí štvrťročnej žiadosti o vykonanie priamej úhrady za dosiahnutý progres v BIDSF projektoch v rámci BIDSF projektu D0 adresovanej EBOR. Dňa 26.11.2015 bola vystavená faktúra za dosiahnutý progres BIDSF projektov v rámci BIDSF projektu D0 v 3. štvrťroku 2015 vo výške 1.729.222,60 Eur. Dňa 27.11.2015 bol Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vydaný platobný certifikát za 3. štvrťrok 2015. Dňa 30.11.2015 bola do EBOR zaslaná žiadosť o vykonanie priamej úhrady za dosiahnutý progres v 3. štvrťroku 2015. Finálna správa z finančného auditu projektu D0 za rok 2014 bola doručená z Deloitte Audit, s.r.o. dňa 20.11.2015. Preklady: DMS - Technická špecifikácia, RfP template - zapracované zmeny od EBOR, List: Stanovisko k uvoľňovaniu zostatkom z ukončených Grantových dohôd, D2 - List: Žiadosť o podstúpenie "assessment", C7-A4 - Preklad odpovedí na pripomienky banky k súťažným podkladom, List: Žiadosť o zrýchlenie procesu obstarávania, C8 - List: Pracovný deň - odpoveď, Rokovanie medzinárodných expertov v spoločnosti JAVYS, a.s., A1.7 - Kontrola zápisu z mesačného stretnutia, Preklad otázok a odpovedí k auditu ECA, C8 - List: Pracovná doba - odpoveď, A5-A2 - List: Oznámenie o ukončení lehoty na odstránenie väd a nedorobkov, A5-A3 - IO: Stanovisko k Technickej špecifikácii, D2 - Zápis z porady: Dodatok č. 5, Objasňujúca správa z auditu EDA, D0 - Doplňenie textu do PE/PIS, D4.3A - List: Žiadosť o vypracovanie detailného cenového odhadu pre redukciu prác, D0 - List: Informácia do EBOR o predložení PE/PIS na Spoločný výbor, C8 - List: Sprisnené bezpečnostné opatrenia, List: Procesy obstarávania pre projekty vyradovania, Preklad časti textu z GA č. 021C, D2 - Plán činností, D4.3A - List: Zamietnutie cenovej ponuky pre demontáž izolácií, D0 - Preklad progresov za 3. štvrťrok 2015. Ostatné činnosti: Administratívna činnosť, skenovanie a ukladanie dokumentov na server X, evidencia a zakladanie dokumentov, zabezpečovanie podpisov na schvaľovací protokol, zapisovanie objednávok a pošty, sledovanie protiplnení k BIDSF projektu A1.7, vystavenie objednávok a následné prebranie tovaru, vykonávanie inventúr drobného a dlhodobého majetku.</p>		
Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis <b>Ing. Andrea Labajová</b>	Schválil / Podpis <b>Ing. Martina Boráková</b>	Overil (zástupca NJF) / Podpis <b>Ing. Pavel Hekel</b>
Dátum: 04.12.2015			07.12.2015

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1




rová a vyradovacia spoločnosť, Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Sektoria plánovania vyradovania V1		Číslo dokladu	
				Útvár	3100
				Obdobie	november
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		S/A/15/JAVYS dodatok č. 3		Odberateľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyradovanie JE V-1 - I. etapa		NJF	
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb		KO	Množstvo	
			vyradovania JE V1	MJ	v MJ
číslo NS			11 710		
3100	D4.4A, C7-A4, D4.4A1 - komunikácia s EBOR ohľadom súťažných podkladov, aktualizácia plánu grantovania na nadchádzajúce obdobie 2015-2020. D4.2 - príprava technickej špecifikácie, analýza možností postupu projektu D2, tvorba harmonogramu kritickéj cesty vyradovania JE V1. Komunikácia s MHSR ohľadom ďalšieho postupu v projekte D4.4C. Schválenie dokumentu "Monitorovacia správa" . Komunikácia s EK a MHSR ohľadom monitorovacieho cyklu pre program Bohunice. C9.4, D4.1 - hodnotenie ponúk, D3.1B - riadenie hodnotiaceho procesu, príprava dokumentu "Ročný plán prác 2016" . Analýza stanovenia postupu projektov dotknutých projektom D2. príprava podkladov na zasadnutie Spoločného výboru, zasadnutie monitorovacej komisie a zasadnutie NDAP komisie.				



## Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

3110	<p>K PMU - Príprava rozsahu technických dodávok pre nasledujúcu fázu Konzultantia PMU./A5-A3 - Účasť na rokovaniach PT: Podpora počas prípravy projektu ako člen projektového tímu. Úprava TS z dôvodu nových požiadaviek Javys-u./B6.4A – pripomienkovanie dokumentov, rokovanie projektového tímu./C9.4A - Revízia zapracovania pripomienok EBOR (zapracované Konzultantom PMU) do dokumentu "C9.4A: Technicko-ekonomické zhodnotenie modifikácie vlákno-betónových kontajnerov". Popis dokumentov k projektu, na základe požiadaviek EK a EBOR./C15-A - Účasť na rokovaní PT, na prezentácii riešenia, pripomienkovanie softwarového návrhu riešenia./D0 - Podpora pri tvorbe reportu HMG do PIS resp. Project Document na r. 2016./D2 - Podpora pri tvorbe HMG pri analýzach ďalšieho pokračovania projektu D2./D2.1 - Úprava a doplnenie technickej špecifikácie /D4.2 – Zmena Technickej špecifikácie podľa nového rozsahu prác /D4.3A - Zmena rozsahu prác a zapracovanie do D4.2. Účasť na mesačných stretnutiach PT./D4.4C - Prerábanie Technickej špecifikácie D4.4C z dôvodu meškania projektu D2./D4.5 - Sumarizácia vstupných údajov a príprava Projektového dokumentu, porovnávanie DDB a analýza údajov v databáze./D16 - DMS – Tvorba hmg. pre projekt Document Management System (DMS)/IPBTS - Príprava a organizácia rokovaní - Miting k stavu projektov v EN-jazyku / Účasť na Mitingoch k stavu projektov v EN-jazyku / Tvorba a distribúcia správy "Stav projektov" pre Mitingy k stavu projektov / Spracovanie pripomienok k správe "Stav projektov" Príprava podkladov a tvorba reportu s harmonogramom stavu projektov do Porady GR za mesiac 10/2015 / Aktualizácia harmonogramov stavu projektov v IPBTS podľa informácií z mitingu / analýza vývoja HMG BIDSF projektov, vizualizácia vývoja HMG BIDSF projektov/ Príprava podkladov pre aktualizáciu a podpora pri aktualizácii internetových stránok JAVYS-BIDSF / Aktualizácia harmonogramov realizačných fáz projektov v IPBTS / Aktualizácia harmonogramov projektov v IPBTS / ISDC vyradovania V1 – vypracovanie prevodového mostíka z kalkulačných objektov na položky ISDC (kontrola + pripomienky)/Rozhrania BIDSF projektov - Sledovanie a aktualizácia databázy rozhraní projektov BIDSF, vizualizácia projektových rozhraní./Kritická cesta vyradovania JE V1 – HMG - definovanie väzieb medzi BIDSF projektmi, modifikácia, príprava HMG, príprava HMG KC vyradovania JE V1./Manažment rizík BIDSF projektov – aktualizácia registra rizík, príprava podkladov pre register rizík všetkých BIDSF projektov, tvorba registra rizík, zhromažďovanie podkladov, vývoj databázy, aktualizácia a vizualizácia registra rizík. Aktualizácia dokumentu riadenia rizík 000-RD-PMU-08001/EN – SK./AWP 2016 - Príprava a finalizácia dokumentu "Ročný plán prác - program pre vyradovanie JE V1 J. Bohunice na rok 2016". Zapracovanie pripomienok národného koordinátora (Ministerstvo hospodárstva SR) do dokumentu. Odoslanie dokumentu späť na MH SR. Podpora pri zapracovávaní pripomienok MH SR k materiál "Ročný program prác - program pre Bohunice - na rok 2016" v časti harmonogramy projektov./Licenčný plán - Aktualizácia dokumentu, analýza legislatívy a aktuálneho stavu BIDSF projektov./ECA – Výkonnostný audit BIDSF - Vypracovanie a príprava dokumentov a odpovedí./NDAP (Nuclear Decommissioning Assistance Programme) – Podpora pri tvorbe a samotná príprava prezentácie na zasadnutie NDAP v Luxemburgu, 27.11.2015./Príprava PP prezentácie na zasadnutie Spoločného výboru MH SR a EBOR (12.11.2015)./Príprava materiálu „Analýza a minimalizácia negatívnych dopadov vyplývajúcich z oneskorenia BIDSF projektu D2 na ostatné nadväzujúce projekty vyradovania JE V1“./Analýza vplyvov oneskorenia BIDSF projektu D2 na iné BIDSF projekty vyradovania - D2.1, D4.4B, D4.4C, D4.2, D4.3A./Zápis zo stretnutia k prerokovaniu možnosti odblokovania projektov D2.1, D4.4B a D4.4C a odstránenia ich spojitosti s projektom D2, nakoľko počas realizácie projektu D2 nastal stav, ktorý neumožňuje odhadnúť termín jeho ukončenia. Na stretnutí bol prerokovaný aj návrh harmonogramu úpravy a prípravy projektovej dokumentácie projektov D2.1, D4.4B a D4.4C.</p>		
3120	<p>D4.2+C14 - príprava podkladov pre spojenie projektov, účasť na nezávislom revidovaní obstarávania BIDSF, C9.4 - hodnotenie ponúk v rámci 2. kola hodnotenia, C7-A4 - zapracovanie pripomienok EBOR k súťažným podkladom a rokovanie s reprezentantami EBO k súťažným podkladom, B6.6A - prijatie prip. EBOR k RFP a ich zapracovanie a rokovanie s reprezentantami EBOR k súťažným podkladom, vydaná rev. 2. Príprava podkladov pre zodpovedanie otázok EBOR k TD C9.4, C7-A4, B6.6A, D4.1 - revízia hodnotiacej správy, C9.4 - revízia hodnotiacej správy.</p>		
	Spolu vykázané práce		Nh

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis
Priezvisko a meno	Modrovičová Zuzana	Ing. Tomáš Klein	Ing. Pavel Hekel
2.12.2015			04.12.2015 

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Sektia prípravy a realizácie vyradovania V1		Číslo dokladu Útvár 3200 Obdobie november 2015	
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		05/A/15/JAVYS - "Vyradovanie JE V-1 - II. etapa"		Odberateľ NJF	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyradovanie JE V1 - II. etapa - Riadenie projektov vyradovania JE V1			
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO vyradovania JE V1 11 710	Množstvo		
3200	Práca na projektoch: A5-A3, B6.4A, B6.6A, C7-A3, C7-A4, C7-B, C15-A, C15-B, D2, D2.1, D1.2, D3.1B, D4.1, D4.2, D4.3A, D4.4A, D4.4A1, D4.4B, D4.4C				
3210	Práca na projektoch: A5-A3, C7-A3, C7-A4, C7-B, C15-B, D2, D2.1, D1.2, D4.2, D4.4A, D4.4A1, D4.4B, D4.4C				
3220	Práca na projektoch: C15-A, D3.1B, D4.3A				
3230	Práca na projektoch: B6.4A, C7-A3				
Vystavil / Podpis		Schválil / Podpis		Overil (zástupca NJF) / Podpis	
Schmidtová Margita		Ing. Mlčúch Jaroslav		Ing. Pavel Hekel	
Dátum 01.12.2015				04.12.2015	