

57A/15/JAVYS aktualiz. pre r. 2015
23 674,83 EUR

neinv.
podatel A-V

821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 15/05/2015 Útvar: 3xxx Obdobie: dofakturácia za december
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649/B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ

Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000247
Číslo žiadosti	05/A/15/JAVYS, aktualizácia pre rok 2015
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE V-1 - I. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Riadenie projektov vyrad'ovania JE V-1 december účet 648710 - dotácia BIDSF D0 80 % priemernej mesačnej fa. za 1. - 10. 2015	Nh	7 960,99	48,25	384 117,77 -163 739,96 -196 702,98
Spolu za práce a služby				23 674,83

Prílohy:

Doklady:	12/3xxx/2015
----------	--------------

Schválenie			
	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán.,control.a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Anton Masár podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum			
Podpis			

Účtovný záznam

MD

Dal

346100

648601

Zákazka

FJPAV1000502

Ing. Špacírová Miriam
vedúci odboru účt a daní

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE V1

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Divízia vyraďovania V1 a PMU		Číslo dokladu Účvar 3000 Obdobie 11.11.-31.12.2015	
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		5/A/15/JAVYS dodatok 3		Odberateľ NJF	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyraďovanie JE V1 - I. etapa - Riadenie projektov vyraďovania JE V1			
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb Koordinácia, vypracovanie dokumentu Ročný pracovný program, program Bohunice (AWP) Všeobecný manažment projektu vyraďovania V1 Príprava ďalšej finančnej podpory pre vyraďovanie JE V1 Koordinácia činností medzi divíziou 3000 a ostatnými útvarmi JAVYS pri príprave a realizácii projektov BIDSF Koordinácia realizácie projektov BIDSF a vyhodnocovanie realizácie Koordinácia riadenia BIDSF A1.7				
3000					
KO vyraďovania JE V1					
Počet odpracovaných hodín v prílohe č. 1					
Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis		
	Mgr. Lucia Vargačíková	Ing. Vladimír Jarunek	Ing. Pavel Hekel		
Dátum 5.1.2016	<i>L. Vargačíková</i>	<i>Jarunek</i>	11.01.2016		

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Odbor manažmentu BIDSF		Číslo dokladu	
				Útvár	3010
				Obdobie	11. - 31.12.2015
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		5/A/15/JAVYS		Odberateľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyrad'ovanie JE V1 - II. etapa - Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1			
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb		KO	Množstvo	
			vyrad'ovania JE V1		
			18 201		
3010	<p>Vydanie technickej dokumentácie PMU: D2 - Technický dokument, rev.0/vyd.1, D16 - Technická špecifikácia, rev.1/vyd.1, D3.4 - Správa o ukončení projektu, rev.1/vyd.1, A1.7 - Mesačná správa o postupe projektu, rev.0/vyd.1, C9.4 - Zmluva, D2 - Dodatok č. 6, Grantová dohoda č. 021C, Technický dokument, rev.26/vyd.1, Dokument riadenia rizík, rev.0/vyd.2, Technický dokument, rev.27/vyd.1, Príprava Oboznamovacieho listu na novú procesnú dokumentáciu, príkazy GR a oznámenia za mesiac december 2015, Riadenie BIDSF projektu A1.7: Organizácia stretnutia 1. Riadiaceho výboru BIDSF projektu A1.7 (dňa 11.12.2015), a spracovanie zápisu z tohto stretnutia, kontrola a pripomienkovanie návrhu faktúry Konzultanta PMU za služby poskytnuté v mesiaci 11/2015, aktualizácia komunikácie s Konzultantom PMU - technického záznamu PMU "Denník komunikácie k projektu", kontrola a pripomienkovanie týždenných správ personálu Konzultanta PMU o vykonaných činnostiach, kontrola súladu dochádzky personálu Konzultanta PMU (týždenné správy) s časovými údajmi v elektronickom systéme sledovania dochádzky (JES), kontrola a schvaľovanie "HOSR", priebežné metodické usmerňovanie odborných útvarov pri plnení zmluvy. Grantové dohody: Grantová dohoda GA021C, finančne pokrývajúca BIDSF projekt D0 pre rok 2016, bola podpísaná zástupcami JAVYS, a.s., ako aj zástupcom EBOR dňa 9.12.2015. Riadenie BIDSF projektu D0: Dňa 14.12.2015 boli do EBOR zaslané dva originály Grantovej dohody č. 021C. Dňa 17.12.2015 bola vystavená zálohová faktúra vo výške 2.433.333,33 EUR, čo zodpovedá ekvivalentu prvých štyroch mesiacov osobných nákladov zamestnancov podieľajúcich sa na vyrad'ovaní JE V1 v roku 2016. Dňa 21.12.2015 bola do EBOR zaslaná žiadosť o úhradu zálohovej platby vo výške 2.433.333,33 EUR. Príprava mesačných podkladov a kontrola mesačných výkazov o vykonaní prác zamestnancov BIDSF projektu D0. Aktualizácia technického záznamu PMU "Denník komunikácie k projektu" k BIDSF projektu D0.</p>				

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1




3010	<p>Preklady: D3.4 - Správa o ukončení projektu - úprava, D2 - List: Žiadosť o súhlas k Dodatku č. 6 k Zmluve, C8 - IO: Dokumentácia pre preložky inžinierskych sietí, Záverečná správa o ukončení zmluvy - vzor, Úvodná správa - vzor, A1.7 - Kontrola správy z Mesačného meetingu, A1.7 - Kontrola správy z Riadiaceho výboru, A5-A3 - List: Realokácia z Grantovej dohody č. 8 do Grantovej dohody č. 9, D4.3A - List: Zamečnutie cenovej kalkulácie pre poníženie rozsahu zmluvných prác, D0 - Záverečná správa od spoločnosti Deloitte, DMS - List: Žiadosť o udelenie súhlasu k financovaniu HW upgrade, DMS - Príloha k listu žiadosti o udelenie súhlasu k financovaniu HW upgrade. Ostatné činnosti: Administratívna činnosť, skenovanie a ukladanie dokumentov na server X, evidencia a zkladanie dokumentov, zabezpečovanie podpisov na schvaľovací protokol, zapisovanie pošty, sledovanie protiplnení k BIDSF projektu A1.7.</p>	

Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis
Ing. Andrea Labajová	Ing. Martina Boráková	Ing. Pavel Hekel
Dátum: 11.1.2016		11.01.2016

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Odbor manažmentu BIDSF		Číslo dokladu Útvár 3010 Obdobie 11. - 31.12.2015	
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		5/A/15/JAVYS		Odberateľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyrad'ovanie JE V1 - II. etapa - Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1			
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb				
3010	<p> Vydanie technickej dokumentácie PMU: D2 - Technický dokument, rev.0/vyd.1, D16 - Technická špecifikácia, rev.1/vyd.1, D3.4 - Správa o ukončení projektu, rev.1/vyd.1, A1.7 - Mesačná správa o postupe projektu, rev.0/vyd.1, C9.4 - Zmluva, D2 - Dodatok č. 6, Grantová dohoda č. 021C, Technický dokument, rev.26/vyd.1, Dokument riadenia rizík, rev.0/vyd.2, Technický dokument, rev.27/vyd.1. </p> <p> Priprava Oboznamovacieho listu na novú procesnú dokumentáciu, príkazy GR a oznámenia za mesiac december 2015. Riadenie BIDSF projektu A1.7: Organizácia stretnutia 1. Riadiaceho výboru BIDSF projektu A1.7 (dňa 11.12.2015), a spracovanie zápisu z tohto stretnutia, kontrola a pripomienkovanie návrhu faktúry Konzultanta PMU za služby poskytnuté v mesiaci 11/2015, aktualizácia komunikácie s Konzultantom PMU – technického záznamu PMU "Denník komunikácie k projektu", kontrola a pripomienkovanie týždenných správ personálu Konzultanta PMU o vykonaných činnostiach, kontrola súladu dochádzky personálu Konzultanta PMU (týždenné správy) s časovými údajmi v elektronickom systéme sledovania dochádzky (JES), kontrola a schvaľovanie "HOSR", priebežné metodické usmerňovanie odborných útvarov pri plnení zmluvy. Grantové dohody: Grantová dohoda GA021C, finančne pokrývajúca BIDSF projekt D0 pre rok 2016, bola podpísaná zástupcami JAVYS, a.s., ako aj zástupcom EBOR dňa 9.12.2015. Riadenie BIDSF projektu D0: Dňa 14.12.2015 boli do EBOR zaslané dva originály Grantovej dohody č. 021C. Dňa 17.12.2015 bola vystavená zálohová faktúra vo výške 2.433.333,33 EUR, čo zodpovedá ekvivalentu prvých štyroch mesiacov osobných nákladov zamestnancov podieľajúcich sa na vyrad'ovaní JE V1 v roku 2016. Dňa 21.12.2015 bola do EBOR zaslaná žiadosť o úhradu zálohovej platby vo výške 2.433.333,33 EUR. Priprava mesačných podkladov a kontrola mesačných výkazov o vykonaní prác zamestnancov BIDSF projektu D0. Aktualizácia technického záznamu PMU "Denník komunikácie k projektu" k BIDSF projektu D0. </p>				
	KO	Množstvo			
	vyrad'ovania JE V1	18 201			

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

3010	<p>Preklady: D3.4 - Správa o ukončení projektu - úprava, D2 - List: Žiadosť o súhlas k Dodatku č. 6 k Zmluve, C8 - IO: Dokumentácia pre preložky inžinierskych sietí, Záverečná správa o ukončení zmluvy - vzor, Úvodná správa - vzor, A1.7 - Kontrola správy z Mesačného meetingu, A1.7 - Kontrola správy z Riadiaceho výboru, A5-A3 - List: Realokácia z Grantovej dohody č. 8 do Grantovej dohody č. 9, D4.3A - List: Zameitnutie cenovej kalkulácie pre poníženie rozsahu zmluvných prác, D0 - Záverečná správa od spoločnosti Deloitte, DMS - List: Žiadosť o udelenie súhlasu k financovaniu HW upgrade, DMS - Príloha k listu žiadosti o udelenie súhlasu k financovaniu HW upgrade. Ostatné činnosti: Administratívna činnosť, skenovanie a ukladanie dokumentov na server X, evidencia a zakladanie dokumentov, zabezpečovanie podpisov na schvaľovací protokol, zapisovanie pošty, sledovanie protiplnení k BIDSF projektu A1.7.</p>		
Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis Ing. Andrea Labajová	Schválil / Podpis Ing. Martina Boráková	Overil (zástupca NJF) / Podpis Ing. Pavel Hekel
Dátum: 11.1.2016			

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE V1



Prová a vyrad'ovacia spoločnosť, Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Číslo dokladu Útvár 3100 Obdobie 11.-31.12.2015	
Číslo zmluvy/žiadosť NJF 5/A/15/JAVYS dodatok č. 3		Sekcia plánovania vyrad'ovania V1	
Názov zmluvy/žiadosť NJF Vyrad'ovanie JE V-1 - I. etapa		Odberateľ NJF	

NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo	
			vyrad'ovania JE V1	MJ v MJ
3100	D4.4A - schválenie súťažných podkladov v Javys a EBOR, C7-A4, 'D4.4A1 - komunikácia s EBOR ohľadom súťažných podkladov, aktualizácia plánu grantovania na nadchádzajúce obdobie 2016-2020. D4.2 - príprava technickej špecifikácie, analýza možnosti postupu projektu D2, tvorba harmonogramu kritickej cesty vyrad'ovania JE V1. Komunikácia s MHSR ohľadom ďalšieho postupu v projekte D4.4C. Schválenie dokumentu "Monitorovacia správa". Komunikácia s EK a MHSR ohľadom monitorovacieho cyklu pre program Bohunice. C9.4, D4.1 - hodnotenie ponúk, D3.1B - riadenie hodnotiaceho procesu, príprava dokumentu "Ročný plán prác 2016" - zapracovanie pripomienok Európskej komisie. Analýza stanovenia postupu projektov dotknutých projektom D2, D2.1, D4.4B, D4.4C - analýza dopadu projektu D2 na uvedené projekty a úprava TŠ pre projekty, príprava podkladov na zasadnutie Spoločného výboru, zasadnutie monitorovacej komisie a zasadnutie NDAP komisie.	11 710		

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

3110	<p>A1.7 - Podpora počas realizácie projektu ako člen projektového tímu, účasť na mítingoch projektu, pripomienkovanie mesačnej správy / B6.4A - pripomienkovanie dokumentov, rokovanie projektového tímu. / C15-A - Účasť na rokovaní PT - prezentácii riešenia a úvodných školeniach aplikačného programového vybavenia. / D2.1 - Úprava a doplnenie technickej špecifikácie. / D4.2 - Zpracovanie nových činností do Technickej špecifikácie. / D4.3A - Pripomienkovanie projektovej dokumentácie zhotoviteľa BIDSF projektu D4.3A. Účasť na mesačných stretnutiach PT. / D4.4A - Aktualizácia HMG obstarávania a implementácie projektu a tvorba reportu do materiálu pre Poradu GR. D4.4C - Prerábanie Technickej špecifikácie D4.4C z dôvodu meškania projektu D2. / D4.4B - Úprava Technickej špecifikácie, v súlade so zmenou rozsahu projektu. / D4.4C - Zpracovanie Technickej špecifikácie D4.4C z dôvodu meškania projektu D2. / D4.5 - Sumarizácia vstupných údajov a príprava Projektového dokumentu, porovnávanie DDB a analýza údajov v databáze. / D16 - DMS - Príprava a úprava technickej špecifikácie projektu, zapracovanie pripomienok JAVYS (podľa požiadaviek sekcie 4300). / IPBTS - Príprava a organizácia rokovaní - Míting k stavu projektov v EN-jazyku / Účasť na Mítingoch k stavu projektov v EN-jazyku / Tvorba a distribúcia správy "Stav projektov" pre Mítingy k stavu projektov / Spracovanie pripomienok k správe "Stav projektov" / Príprava podkladov a tvorba reportu s harmonogramom stavu projektov do Porady GR za mesiac 11/2015 / Aktualizácia harmonogramov stavu projektov v IPBTS podľa informácií z mítingu / analýza vývoja HMG BIDSF projektov, vizualizácia vývoja HMG BIDSF projektov / Príprava podkladov pre aktualizáciu a podporu pri aktualizácii internetových stránok JA VYS-BIDSF / Aktualizácia harmonogramov realizovaných fáz projektov v IPBTS / Aktualizácia harmonogramov projektov v IPBTS / ISDC vyradovania V1 - vypracovanie prevodového mostíka z kalkulačných objektov na položky ISDC (kontrola + pripomienky) / Rozhrania BIDSF projektov - Sledovanie a aktualizácia databázy rozhraní projektov BIDSF, vizualizácia projektových rozhraní. / Kritická cesta vyradovania JE V1 - HMG - definovanie väzieb medzi BIDSF projektmi, modifikácia, príprava HMG, príprava HMG KC vyradovania JE V1. / Manažment rizík BIDSF projektov - aktualizácia registra rizík, príprava podkladov pre register rizík všetkých BIDSF projektov, tvorba registra rizík, zhromažďovanie podkladov, vývoj databázy, aktualizácia a vizualizácia registra rizík. Aktualizácia dokumentu riadenia rizík 000-RD-PMU-08001/EN - SK. / Ročný plán prác - program pre vyradovanie JE V1 J. Bohunice na rok 2016 ("Annual Work Programme - Bohunice Programme 2016") - Zpracovanie pripomienok zástupcov Európskej komisie do dokumentu "Ročný plán prác - program pre Bohunice 2016" / Licenčný plán - Aktualizácia dokumentu, analýza legislatívy a aktuálneho stavu BIDSF projektov. / Správa o činnosti fondu BIDSF - Príprava podkladov a pripomienkovanie "Správy o činnosti fondu BIDSF" za rok 2015 pre potreby MH SR. / Príprava PP Prezentácie na Zasadnutí Zhromaždenia prispievateľov do BIDSF (3.12.2015). / Zmena rozsahu projektov D2.1, D4.4B, D4.4C z dôvodu meškania projektu D2 - Zpracovanie pripomienok k zápisu k prerokovaniu zmien rozsahu projektov D2.1, D4.4B a D4.4C a harmonogramu úprav ich projektovej dokumentácie z dôvodu osamostatnenia od projektu D2. / Analýza vplyvov oneskorenia D2 na iné projekty vyradovania - D2, D4.4B, D4.4C, D4.2, D4.3A.</p>			
3120	<p>B6.6A - aktualizácia všeobecného oznámenia oobstarávania, D3.1B - komunikácia s podmienené predkvalifikovanými spoločnosťami.</p>			
	Spolu vykázané práce			Nh

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE V1

	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis	
Príezvisko a meno	Modrovičová Zuzana	Ing. Tomáš Klein	Ing. Pavel Hekel	
8.1.2016			11.01.2016	

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE V1

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Sektia prípravy a realizácie vyrad'ovania V1		Číslo dokladu	
				Útvar	3200
				Obdobie	11.-31.12.2015

Číslo zmluvy/žiadost' NJF	05/A/15/JAVYS - "Vyrad'ovanie JE V-1 - II. etapa"		Odberateľ	NJF
Názov zmluvy/žiadost' NJF	Vyrad'ovanie JE V1 - II. etapa - Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1			

NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo
		vyrad'ovania JE V1	
		11 710	
3200	Práca na projektoch: A5-A3, B6.4A, B6.6A, C7-A3, C7-A4, C7-B, C15-A, C15-B, D2, D2.1, D1.2, D3.1B, D4.1, D4.2, D4.3A, D4.4A, D4.4A1, D4.4B, D4.4C		
3210	Práca na projektoch: A5-A3, C7-A3, C7-A4, C7-B, C15-B, D2, D2.1, D1.2, D4.2, D4.4A, D4.4A1, D4.4B, D4.4C		
3220	Práca na projektoch: C15-A, D3.1B, D4.3A		
3230	Práca na projektoch: B6.4A, C7-A3		

Vystavil / Podpis		Schválil / Podpis		Overil (zástupca NJF) / Podpis	
Priezvisko a meno	Schmidtová Margita	Ing. Mlčúch Jaroslav	Ing. Pavel Hekel		
Dátum 08.01.2016			11.01.2016		