

2/A/15/JAVYS dodatok 1.1

mno.

4 792,48 EUR

množstvo 4A1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 3/02A/2016 Útvar: 3400,3410 Obdobie: júl
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649,/B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000247
Číslo žiadosti	02/A/2015/JAVYS, dodatok 1.1
Názov žiadosti:	Rozšírenie a rekonštrukcia zariadení JE A1 a technol.nakladania s RAO súvisiacich s vyr. JE A1

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Inovácia el. rozvodu 0,4 kV (inv.réžia)	Nh	79,50	24,64	1 958,88
Inovácia celotelových monitorov... (inv.réžia)	Nh	52,50	24,64	1 293,60
Inovácia elektronick. dozimetrov (inv.réžia)	Nh	15,00	24,64	369,60
Premiestnenie linky na výrobu VBK (inv.réžia)	Nh	43,50	24,64	1 071,84
Implmentácia riešenia pre ECM (inv.réžia)	Nh	4,00	24,64	98,56
Spolu za práce a služby				4 792,48

Prílohy:

Doklad o vykonaní prác	7/34xx/2016
------------------------	-------------

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán.,control.a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Masár Anton podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky
Dátum	17. 08. 2016	17. 08. 2016	17. 08. 2016
Podpis			

Účtovný záznam

MD

Dal

346100

384452

Zákazka

FJIAA1020200

Ing. Špacírová Miriam
vedúci odboru účt a daní

Odberteľ		NJF SR		Doklad	
Žiadosť č.	Číslo IPR	Názo IPR / popis realizovaných prác a služieb	Nh	Nh	Obdobie
02/A/2015/JAVYS dodatok č. 1.1	I00A1ND50508	Inovácia el. rozvodu 0,4 kV technologických objektov A1 v tom Výkon technického dozoru na stavenisku, kontrola činnosti zhotoviteľa, koordináčn činnosti, kontrola stavebného denníka, kontrola plnenia HMG. Vypracovanie, kontrola a overovanie správnosti zaraďovacích protokolov s ekonomickým úsekom.	78,5	1,0	7/2016
	I00TSND60012	Inovácia celotelových monitorov kontaminácie osôb v tom Riadenie procesu pripomienkovania realizačného projektu, sumarizácia pripomienok. Riadenie investičného procesu vo fáze prípravy a realizácie investícií, sledovanie a vykazovanie nákladov sekciou 3400 a odborom 3410	73,5	1,0	3410
	I00TSND60011	Inovácia elektronických dozimetrov v tom Konzultácie u externého obstarávateľa, zapracovanie pripomienok do súťažných podkladov. Riadenie investičného procesu vo fáze prípravy investícií, sledovanie a vykazovanie nákladov sekciou 3400 a odborom 3410	5,0	0,5	85500
	I00TSVD20005	Premiestnenie linky na výrobu VBK v tom Výkon technického dozoru na stavenisku, kontrola činnosti zhotoviteľa, koordináčn činnosti, kontrola stavebného denníka, kontrola plnenia HMG. Riadenie investičného procesu vo fáze prípravy a realizácie investícií, sledovanie a vykazovanie nákladov sekciou 3400 a odborom 3410	14,5	0,5	
	I00RPVD10013	Implementácia riešenia pre ECM v tom Výkon technického dozoru na stavenisku, kontrola činnosti zhotoviteľa, koordináčn činnosti, kontrola stavebného denníka, kontrola plnenia HMG. Riadenie investičného procesu vo fáze prípravy a realizácie investícií, sledovanie a vykazovanie nákladov sekciou 3400 a odborom 3410	43,0	0,5	
			4,0	0,0	
			3,5		
			0,5	0,0	
	SPOLU		192,0	2,5	
			</		