

05/A/15/JAVYS clod 1

233 335,39 EUR

mim.

príloha A-VI

821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 3/05/2016 Útvar: 3xxx Obdobie: marec
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649,/B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ

Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým
palivom a rádioaktívnymi odpadmi

Mierová 19

Bratislava

827 15

IČO




30865433

Číslo zmluvy	30000269
Číslo žiadosti	05/A/15/JAVYS, dodatok č. 1
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE V-1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Riadenie projektov vyrad'ovania JE V-1 marec účet 648710 - dotácia BIDSF D0	Nh	9 623,62	48,25	464 339,67 -231 004,28
Spolu za práce a služby				233 335,39

Prílohy:

Doklady:	3/3xxx/2016
----------	-------------

Schválenie			
	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Anton Masár podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	18.4.	18.4.	18.4.
Podpis			

Účtovný záznam

MD

Dal

346100

648601

Zákazka

FJPAV1000502

Ing. Špacírová Miriam
vedúci odboru účt a daní

18.4.

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE V1

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Tomašíkova 22 821 02 Bratislava		Divízia vyrad'ovania V1 a PMU		Číslo dokladu	
				Útvár	3000
				Obdobie	1.3.-31.3.2016
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		5/A/15/JAVYS dodatok č.1		Odberteľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyrad'ovanie JE V-1 - II. etapa - Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1		NJV	
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb				KO
3000					vyrad'ovania JE V1
	Koordinácia, vypracovanie dokumentu Ročný pracovný program, program Bohunice (AWP)				
	Všeobecný manažment projektu vyrad'ovania V1				
	Príprava ďalšej finančnej podpory pre vyrad'ovanie JE V1				
	Koordinácia činností medzi divíziou 3000 a ostatnými útvarmi JAVYS pri príprave a realizácii projektov BIDSF				
	Koordinácia realizácie projektov BIDSF a vyhodnocovanie realizácie				
	Koordinácia riadenia BIDSF A1.7				
Počet odpracovaných hodín v prílohe č. 1 392,50 Nh <i>Lajdman</i>					
Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis Mgr. Lucia Vargačíková	Schválil / Podpis Ing. Miroslav Obert	Overil (zástupca NJF) / Podpis Ing. Pavel Hekel		
Dátum 04.04.2016	<i>Vargačíková</i>	<i>Obert</i>	<i>11.4.2016 Hekel</i>		

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Číslo dokladu Útvár Obdobie	
		3010 marec 2016	
Odbor manažmentu BIDSF			
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		Odberteľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		NJF	
05/A/15/JAVYS-Dodatok č.1			
Vyrad'ovanie JE V-1 - II. etapa			
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo
		vyrad'ovania JE V1	
		18 201	
3010	<p>Vydanie technickej dokumentácie PMU: D4.1 - Technická špecifikácia, rev.3/vyd.2, D2 - Identifikačný hárok projektu rev.3/vyd.1, A1.7 - Mesačná správa o postupe projektu, rev.0/vyd.1, Grantová dohoda GA 009D, D2.1 - Technická špecifikácia, rev.2/vyd.5, D2-A - Technická špecifikácia, rev.1/vyd.1, Technický dokument (Plán obstarávania) rev.28/vyd.1, D10 - Technický dokument rev.0/vyd.1, D4.1 - Súťažné podklady, rev.0/vyd.2. Príprava Oboznamovacieho listu na novú procesnú dokumentáciu, príkazy GR a oznámenia za mesiac marec 2016. Vydané smernice: VZ/BI/SM-08 Proces plánovania, vykazovania a fakturácie progresu v rámci BIDSF projektu D0 vydanie č.7. Aktualizácia vzoru technického dokumentu „Správa o ukončení projektu“. Aktualizácia Zoznamu projektov BIDSF, rev.30. Riadenie BIDSF projektu A1.7: Pripomienkovanie predbežnej faktúry Konzultanta PMU za služby poskytnuté v mesiaci 02/2016, aktualizácia sledovania finančného čerpania zmluvy na základe obdržaného návrhu faktúry Konzultanta PMU za služby poskytnuté v mesiaci 02/2016, aktualizácia komunikácie s Konzultantom PMU – technického záznamu PMU "Denník komunikácie k projektu", kontrola a pripomienkovanie týždenných správ personálu Konzultanta PMU o vykonaných činnostiach, kontrola súladu dochádzky personálu Konzultanta PMU (týždenné správy) s časovými údajmi v elektronickom systéme sledovania dochádzky (JES), kontrola a schvaľovanie "HOSR", organizovanie Mesačného stretnutia o postupe projektu, priebežné metodické usmerňovanie odborných útvarov pri plnení zmluvy. Príprava BIDSF projektu A1.8: vypracovanie a zaslanie technického dokumentu „Výhodnotenie kvality služieb poskytovaných konzultantom PMU v roku 2015“ do EBOR. Príprava návrhu revízie 0 Identifikačného hárku projektu A1.8. Riadenie BIDSF projektu D0: Platobný certifikát za 4. štvrťrok 2015 bol z Ministerstva hospodárstva SR prijatý dňa 4.3.2016. Dňa 7.3.2016 bola na Divíziu 4000 zaslaná žiadosť o vystavenie faktúry za 4. štvrťrok 2015 v celkovej sume 1 593 217,09 €. Faktúra bola doručená na útvár 3010 dňa 14.3.2016 s dátumom vystavenia dňa 10.3.2016 (splatnosť faktúry je dňa 9.4.2016). Následne bola dňa 15.3.2016 do EBOR zaslaná žiadosť o vykonanie priamej úhrady za dosiahnutý progres pre 4. štvrťrok 2015.</p>		

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

3010	Dňa 14.3.2016 boli vyčíslené skutočne vynaložené osobné náklady zamestnancov v hodnote 485 143,81 €. No-Objection k „Správe týkajúcej sa zabehnutých postupov vykonaných v súvislosti so mzdovými nákladmi zamestnancov zúčastňujúcich sa na vyradovaní JE V1 za finančný rok 2014“ vypracovanej spoločnosťou Deloitte Audit, s.r.o. k BIDSF projektu D0 bolo v EBOR vystavené dňa 16.3.2016. Pre potreby alokácie pracovníkov na rok 2017 bolo na útvár 0100 zaslané dňa 29.3.2016 Interné oznámenie č. 2016/03542 so žiadosťou o usmernenie, či „Ročné plánovacie podklady“ majú byť jednotlivými útvarmi JAVYS, a.s. vypracované v súlade s aktuálne platnou organizačnou štruktúrou spoločnosti JAVYS, a.s., alebo s pripravovanou organizačnou štruktúrou, ktorá bude platná v roku 2017. Zároveň boli zahájené práce na príprave Projektovej dokumentácii a Identifikačnom hárku projektu, ktoré budú tvoriť podklad ku Grantovej dohode č. 021D, zabezpečujúcej financovanie BIDSF projektu D0 na rok 2017. Preklady: C7-A4 - Všeobecné údaje podľa Prílohy II odporúčania Komisie o uplatňovaní čl. 37 Zmluvy o Euratome, D2.1 - Zpracovanie zmien do Technickej špecifikácie, C7-A4 - Preklad odpovedí z obhlíadky lokality, A1.7 - Tlmočenie pre zástupcu EBOR (obnova vstupov na lokalitu), D2-A - Preklad prílohy č. 3 k Technickej špecifikácii, C4-A4 - Preklad + kontrola finálnej verzie otázok a odpovedí z obhlíadky lokality, A1.7 - kontrola zápisu z mesačného stretnutia, C8 - List: Povolenie pokračovania prác na strešnej konštrukcii, C8 - List: Riešenie požiadaviek - pozvánka, C8 - List: Porušenie režimových opatrení, D0 - Metodika použitá na odhad počtu zamestnancov, D4.4B - Zpracovanie zmien do Technickej špecifikácie, List: Požiadavka na zvýšenie stupňa utajenia priemyselnej bezpečnosti, C8 - List: Odpoveď na reklamáciu č. 17 - finálna správa (základy žeriavovej dráhy), C8 - List: Odpoveď na reklamáciu č. 17 - finálna správa (zmena profilu trapézových plechov), A1.7 - List: Žiadosť o stanovisko k predĺženiu Zmluvy (8. fáza Konzultanta PMU), C7-A4 - List: Dodatok č. 1 k Súťažným podkladom, D2 - List: Žiadosť o dodanie protokolu o objednaní nového čerpadla pre DfD dekontaminačnú linku, A1.8 - preklad Identifikačného hárku projektu a kontrola oboch jazykových verzií, D3.1B - Tlmočenie na obhlíadke lokality, C7-A4 - Preklad časti dodatku č. 1 do SJ, C9.4 - List: Realokácia z kategórie 6 do kategórie 5, Výzva na účasť v ponukovom konaní, D3.1B - Preklad textu: riešenie sporov v arbitrážnom konaní, D3.1B - Preklad otázok a odpovedí z obhlíadky lokality. Ostatné činnosti: Administratívna činnosť, ukladanie dokumentov na server X, evidencia a zakladanie dokumentov, zapisovanie pošty, sledovanie protiplnení k BIDSF projektu A1.7, vystavenie objednávok od Konzultanta, zabezpečenie odovzdania majetku JAVYS, a.s. do dočasného skladu zhodnotiteľného elektro - materiálu, príprava na obhlíadku lokality pre BIDSF projekt D3.1B.			1983.02 Hajdú
Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis Ing. Andrea Labajová	Schválil / Podpis Ing. Martina Boráková	Overil (zástupca NJF) / Podpis Ing. Pavel Hekel	
Dátum: 5.4.2016			11.4.2016 Hekel	

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE V1


Právny a vyraďovací spoločnosť, Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Číslo dokladu Útvár 3100 Obdobie marec	
Číslo zmluvy/žiadost' NJF 5/A/15/JAVYS dodatok č. 3		Odberateľ NJF	
Názov zmluvy/žiadost' NJF Vyraďovanie JE V-1 - I. etapa			

NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO vyraďovania JE V1	Množstvo	
			MJ	v MJ
číslo NS		11 710		
3100	<p>D4.4A - riadenie procesu obstarávania, C7-A4 - riadenie procesu obstarávania, D4.4A1 - schválenie súťažných podkladov v EBOR, aktualizácia plánu grantovania na nadchádzajúce obdobie 2016-2020. D4.2 - príprava technickej špecifikácie, príprava súťažných podkladov, komunikácia s EBOR ohľadom obstarávania projektu, aktualizácia harmonogramu kritickéj cesty vyraďovania JE V1. Komunikácia s MHSR ohľadom ďalšieho postupu v projekte D4.4C. D3.1B - riadenie hodnotiaceho procesu, príprava dokumentu "Monitoring Report 10-12/2016". Analýza stanovenia postupu projektov dotknutých projektom D2, D2.1, D4.4B, D4.4C - analýza dopadu projektu D2 na uvedené projekty a úprava TŠ pre projekty, aktualizácia príslušných technických špecifikácií projektov, analýza využitia kontajnerov pre ILW (SRAO), koncepcia nakladania s veľkorozmernými komponentmi. D4.4C - aktualizácia "Project Document". D4.2 - tvorba "Project Document" pre časť RAO. Vypracovanie postupu pre zabezpečenie projektu D2-A pre dekontamináciu primárneho okruhu JE V1. Vypracovanie technickej špecifikácie a súťažných podkladov pre projekt D2-A. Poskytovanie súčinnosti EK pri prebiehajúcom audite. C9.4A - príprava Zadaní a výzvy na prejavenie záujmu.</p>			325,00

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

3110	<p>A1.8 - Príprava podkladov a tvorba reportu s harmonogramom projektov - PIS špecifikácia dodávok Konzultanta PMU na r. 2017/2018. Podpora pri príprave PIS projektu D0 - identifikácia BIDSF projektov pre rok 2017, 2018. / B6.4A - Účast' na rokovaní projektového tímu, pripomienkovanie dokumentov projektu. / B6.6A - Pripomienkovanie Zadaní (ToR) projektu. / C7-A4 - Analýza dodávok pre licenčný proces - definovanie dokumentácie. / C8 - Vypracovanie dokumentu pre notifikáciu na EK v zmysle Euratom Treaty, čl. 37. / C9.4A - Prerábanie Technickej špecifikácie do formy Zadaní (ToR), pripomienkovanie Zadaní (ToR) projektu. / C9.4 - pripomienkovanie dokumentu C9.4 - Hydrogeologický prieskum pre RÚ RAO Mochovce, účast' na mesačnom mítingu - člen PT. / C15-A - Účast' na rokovaníach PT - mesačný míting, realizácia SAT testov - Plánovanie projektov. Príprava DDB pre potreby projektu. Účast' na školení z obsluhy modulov SAP. Príprava plánovania logistiky vyradovania v rámci systému SAP projektu C15-A. / D0 - Podpora pri príprave PIS a Projektovej dokumentácie projektu D0 - identifikácia BIDSF projektov pre rok 2017. / D2 - Pripomienkovanie Záverečnej správy o ukončení zmluvy. / D2-A - Príprava PIS. / D4.1 - Aktualizácia harmonogramu realizácie v IPBTS podľa TS. / D4.2 - Aktualizácia kompletného harmonogramu realizácie v IPBTS podľa TS. Cost estimation od K PMU - pripomienkovanie dokumentu. Dokončenie TS v slovenskom jazyku, zapracovanie pripomienok Konzultanta PMU. CFM - rešerš o manipulácii a tieniacom systéme skladovania kontajnerov v IS RAO. Zapracovanie pripomienok do technickej špecifikácie projektu - popis rozhraní projektu s projektmi BIDSF. / D4.3A - Predbežné pripomienkovanie projektovej dokumentácie zhotoviteľa projektu, účast' na mesačných stretnutiach k projektu. / D4.4B - Úprava TS projektu v ENG jazyku pre jej vydanie. / D4.4C - Modifikácia Technickej špecifikácie projektu, pripomienkovanie TS. / D4.5 - Príprava Projektového dokumentu a PIS pre projekt v nadväznosti na odhad nákladov pre D4.5 a D4.6 vypracovaný K PMU v dodávke D10. Aktualizácia a príprava DB pre projekt D4.5 a pre logistický systém SAP v rámci projektu C15-A. / Dodávka D10 - pripomienkovanie dokumentu Dodávka D10 Update Cost Estimate - Aktualizácia odhadu nákladov pre projekt vyradovania JE V1 (A5-A3, D4.5 a D4.6). / IPBTS - Príprava a organizácia rokovania - Míting k stavu projektov v EN-jazyku / Účast' na Mítingu k stavu projektov v EN-jazyku / Tvorba a distribúcia správy Stav projektov pre Míting k stavu projektov / Aktualizácia harmonogramov stavu projektov v IPBTS podľa informácií z mítingu / Spracovanie pripomienok k správe Stav projektov / Aktualizácia hmg. obstarávania a implementácie projektu D3.1B, tvorba reportu do porady GR / Príprava podkladov a tvorba reportu s harmonogramom stavu projektov do Porady GR za mesiac 02/2016/ ISDC vyradovania V1 - priebežná kontrola a aktualizácia. / Rozhrania BIDSF projektov - Sledovanie a aktualizácia databázy rozhraní projektov BIDSF. Príprava podkladov a tvorba reportu s rozhraniami medzi BIDSF projektmi pre materiál na poradu GR za mesiac 02/2016. / Register rizík BIDSF projektov - Príprava podkladov pre register rizík všetkých BIDSF projektov. / Projektové tímy - Aktualizácia existujúcich a príprava nových projektových tímov pre projekt vyradovania JE V1. / Monitoring report (10-12/2015) - Príprava dokumentu - zber údajov od odborných útvarov JAVYS, a.s., komunikácia s projektovými manažermi, výpočet ukazovateľov výkonnosti progresu vyradovania JE V1. / Licenčný plán - Aktualizácia dokumentu, analýza legislatívy a aktuálneho stavu BIDSF projektov. / Finalizácia dokumentu „Výročná environmentálna a sociálna správa za rok 2015“ vrátane vyhodnotenia Environmentálneho a sociálneho akčného plánu za rok 2015 / SIEA: Systém implementácie pre Program Bohunice - Podpora pri tvorbe dokumentu "Systém implementácie pre program Bohunice", pripomienkovanie dokumentu. / Návšteva SJPP (Slovenský jadrový poisťovací pool) - Príprava PP prezentácie pre návštevu SJPP (plánovaná na 19-21.04.2016) / Príprava dokumentu "Špecifikácia HW a zdôvodnenie potreby obnovy HW vybavenia PMU" a zabezpečenie stanoviska Konzultanta PMU k uvedenému dokumentu pre EBOR. / IPR I00RPVD40009 „Architektonické dotvorenie priestorov pred areálom V1“ - pripomienkovanie Realizačného projektu.</p>		2 140,68
3120	<p>D4.4A1 - finalizácia súťažných podkladov, stretnutie so zástupcami EBOR k problémom v obstarávaní, D4.2 - finalizácia TD rev. 0, D4.4B - pripomienkovanie TS, D2-A - pripomienkovanie TS, príprava súťažných podkladov. C7-A4 - príprava odpovedí na otázky od uchádzačov, site visit. D4.4A - site visity, príprava a finalizácia odpovedí pre uchádzačov. Aktualizácia plánu obstarávania, D4.2 - rokovanie k TS, D2.1 - pripomienkovanie súťažných podkladov, D4.1 - aktualizácia súťažných podkladov, D4.4A1 - získanie súhlasu z EBOR k súťažným podkladom, C9.4A - príprava Výzvy na prejavenie záujmu, D4.4A - otváranie a hodnotenie ponúk.</p>		795,00
Spolu vykázané práce		Nh	3 240,68 <i>kych</i>

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis	
	Modrovičová Zuzana	Ing. Tomáš Klein	Ing. Pavel Hekel	
6.4.2016			11.4.2016 	

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE V1

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Sektia prípravy a realizácie vyrad'ovania V1		Číslo dokladu	
				Útvár	3200
				Obdobie	marec 2016
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		05/A/15/JAVYS-Dodatok č.1 - "Vyrad'ovanie JE V-1 - II. etapa"		Nájomník	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyrad'ovanie JE V1 - II. etapa - Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1			
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo		
		vyrad'ovania JE V1			
		11 710			
3200	Práca na projektoch: A5-A3, B6.4A, B6.6A, C7-A3, C7-A4, C15-A, C15-B, D2, D2.1, D1.2, D3.1B, D4.1, D4.2, D4.3A, D4.4A, D4.4A1, D4.4B, D4.4C		322,50		
3210	Práca na projektoch: C15-B, D2, D2.1, D1.2, D4.1, D4.2, D4.4A, D4.4A1, D4.4B, D4.4C		1649,30		
3220	Práca na projektoch: A5-A3, B6.4A, C7-A4, D3.1B, D4.3A		1203,63		
3230	Práca na projektoch: B6.6A, C7-A3, C15-A		1431,99		
			4607,42		
Vystavil / Podpis		Schválil / Podpis		Overil (zástupca NJF) / Podpis	
Schmidtová Margita		Ing. Mlčuch Jaroslav		Ing. Pavel Hekel	
Dátum 04.04.2016				M.4.2016 Hekel	