

07A/15/JAVYS dod.1
261 657,98 EVO

minim
príručník A-VI

821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 4/05/2016 Útvar: 3xxx Obdobie: apríl
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649/B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000269
Číslo žiadosti	05/A/15/JAVYS, dodatok č. 1
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE V-1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Riadenie projektov vyrad'ovania JE V-1 apríl účet 648710 - dotácia BIDSF D0	Nh	9 031,52	48,25	435 770,84 -174 112,86
Spolu za práce a služby				261 657,98

Prílohy:

Doklady:	4/3xxx/2016
----------	-------------

Schválenie			
	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Anton Masár podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	17. 05. 2016	17. 05. 2016	17. 05. 2016
Podpis			

Účtovný záznam MD Dal
346100 648601
Zákazka FJPAV1000502

Ing. Špacírová Miriam
vedúci odboru účt a daní



Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE V1

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Divízia vyrad'ovania V1 a PMU		Číslo dokladu	
				Útvár	3000
				Obdobie	1.4.-31.4.2016

Číslo zmluvy/žiadost' NJF	5/A/15/JAVYS dodatok č.1	Odberateľ	NJF
Názov zmluvy/žiadost' NJF	Vyrad'ovanie JE V-1 - II. etapa - Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1		

NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO
3000		vyrad'ovania JE V1
	Koordinácia, vypracovanie dokumentu Ročný pracovný program, program Bohunice (AWP)	
	Všeobecný manažment projektu vyrad'ovania V1	
	Príprava ďalšej finančnej podpory pre vyrad'ovanie JE V1	
	Koordinácia činností medzi divíziou 3000 a ostatnými útvarmi JAVYS pri príprave a realizácii projektov BIDSF	
	Koordinácia realizácie projektov BIDSF a vyhodnocovanie realizácie	
	Koordinácia riadenia BIDSF A1.7	

Počet odpracovaných hodín v prílohe č. 1		447,50	Liquidní
--	--	--------	----------

Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis
	Mgr. Lucia Vargačíková	Ing. Miroslav Obert	Ing. Pavel Hekel
Dátum 04.05.2016	<i>Vargačíková</i>	<i>Obert</i>	11.05.2016

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE V1

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomiášikova 22 821 02 Bratislava		Odbor manažmentu BIDSF		Číslo dokladu	
				Útvár	3010
				Obdobie	apríl 2016
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		05/A/15/JAVYS-Dodatok č.1		Odberteľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyraďovanie JE V-1 - II. etapa		NJF	
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo		
		vyraďovania JE V1			
		18 201			
3010	<p>Vydanie technickej dokumentácie PMU: D2-A - Súťažné podklady, rev.0/vyd.1, Monitorovacia správa, rev.0/vyd.1, D4.2 - Štúdia realizovateľnosti, rev.2/vyd.3, B6.6A - Technická špecifikácia, rev.4/vyd.5, A1.7 - Mesačná správa o postupe, rev.0/vyd.1, D2-A - Technická špecifikácia, rev.2/vyd.1, D2-A - Súťažné podklady, rev.1/vyd.1, D4.2 - Technický dokument, rev.0/vyd.1, A1.8 - Identifikačný hárok projektu, rev.0/vyd.1, Monitorovacia správa, rev.1/vyd.1, D4.1 - Technická špecifikácia, rev.4/vyd.2, D4.2 - Technická špecifikácia, rev.2/vyd.4, D4.2 - Súťažné podklady, rev.1/vyd.1, A1.8 - Technická štúdia, rev.0/vyd.1. Príprava Oboznamovacieho listu na novú procesnú dokumentáciu, príkazy GR a oznámenia za mesiac apríl 2016. Vydané smernice: VZ/BI/SM-07 Riadenie projektov BIDSF, vydanie č.5. Riadenie BIDSF projektu A1.7: Pripomienkovanie predbežnej faktúry Konzultanta PMU za služby poskytnuté v mesiaci 03/2016, aktualizácia sledovania finančného čerpania zmluvy na základe obdržaného návrhu faktúry Konzultanta PMU za služby poskytnuté v mesiaci 03/2016, aktualizácia komunikácie s Konzultantom PMU - technického záznamu PMU "Denník komunikácie k projektu", kontrola a pripomienkovanie týždenných správ personálu Konzultanta PMU o vykonaných činnostiach, kontrola súladu dochádzky personálu Konzultanta PMU (týždenné správy) s časovými údajmi v elektronickom systéme sledovania dochádzky (JES), kontrola a schvaľovanie "HOSR", organizovanie Mesačného stretnutia o postupe projektu, pripomienkovanie Mesačnej správy o postupe projektu, priebežné metodické usmerňovanie odborných útvarov pri plnení zmluvy. Príprava BIDSF projektu A1.8: zapracovanie pripomienok a následné vydanie dokumentu „Identifikačný hárok projektu A1.8, rev. 0“; príprava návrhu dokumentu „Projektová dokumentácia, rev. 0“; príprava a následné zaslanie na pripomienkovanie dokumentu „Technická štúdia, rev. 0“. Grantové dohody: Vzhľadom na zmenu v personálnom obsadení spoločnosti JAVYS, a.s. týkajúce sa osôb zodpovedných za schvaľovanie dokumentov pre EBOR boli pre Grantové dohody č. 004A, č. 009D, č. 010B, č. 013D, č. 016E, č. 017D, č. 019I, č. 021C, č. 022 a č. 023A vystavené nové „Certifikáty funkčného obdobia a právomoci“ a zaslané do EBOR. S EBOR sú v súčasnosti prerokovávané otázky týkajúce sa prípravy nových grantových dohôd</p>				

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE V1

3010	<p>(021D a 022A), ktoré budú schvaľované Zhromaždením prispievateľov v 06/2016 (o.i. navýšenie zálohovej platby a výmena Ročného plánovacieho podkladu po zmene organizačnej štruktúry spoločnosti JAVYS, a.s. pre projekt D0, spôsob plánovania projektu D0 ako aj spôsob realizácie auditu za rok 2015). Ďalej bude dohodnutý spôsob finančného krytia BIDSF projektu D4.2 (prostredníctvom GA 023A). Riadenie BIDSF projektu D0: V 14. a 15. týždni 2016 prebiehala alokácia zamestnancov spoločnosti JAVYS, a.s. na činnosti súvisiace s vyrad'ovaním JE V1 a ich zahrnutie do BIDSF projektu D0 na rok 2017. Dňa 18.4.2016 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov EBOR a spoločnosti JAVYS, a.s. za účelom dohodnutia súboru vhodne zadefinovaných kategórií pre oprávnené mzdové náklady v súlade s Grantovou dohodou č. 021C. Dňa 25.4.2016 boli vyčíslené osobné náklady zamestnancov pre BIDSF projekt D0 na rok 2017 v hodnote 7,1 mil. EUR a protiplnenia v hodnote 1,75 mil. EUR. Dňa 26.4.2016 bol orgánmi spoločnosti JAVYS, a.s. schválený dosiahnutý progres BIDSF projektov v rámci BIDSF projektu D0 v 1. štvrtroku 2016 vo výške 1.690.694,32 EUR. Dňa 27.4.2016 boli odborným útvaram spoločnosti JAVYS, a.s. a členom projektového tímu zaslané návrhy Projektovej dokumentácie a Identifikačného hárku projektu pre rok 2017 na pripomienkovanie. Preklady: D4.2 - Zpracovanie zmien do Technickej špecifikácie, B6.6A - Zpracovanie pripomienok do Zadaní a Výzvy na predkladanie ponúk, C9.4A - Zadanie, A5-A2 - List: Zoznam vybraných vád a reklamácií, A5-A2 - prílohy k listu na EFACEC, A5-A3 - Zpracovanie zmien a pripomienok do Technickej špecifikácie, D2-A - Zpracovanie zmien do Identifikačného hárku projektu a Technickej špecifikácie, C8 - IO: Zmena základovej dosky - návrh Zhotoviteľa, D4.5 - Projektová dokumentácia, D4000 - Dohoda o mlčanlivosti pre inšpektorov/pozorovateľov (Insurance pool), A1.7 - Kontrola zápisu zo stretnutia, D4.1 - Zpracovanie zmien do Technickej špecifikácie, D1.2 - List: Požiadavka na predĺženie lehoty ukončenia, D0 - Zložky mzdy, C8 - List: Porušenie režimových opatrení, A1.7 - List: Žiadosť o navýšenie zmluvnej položky, A5-A2 - Tlmočenie k stretnutiu, D0 - Tlmočenie k stretnutiu, D4.1 - Súťažné podklady, Preklad prezentácie: Vyrad'ovanie dlhodobého skladu JE A1, Kontrola Monitorovacej správy, Tlmočenie počas Insurance pool, A1.8 - Projektová dokumentácia a Technická štúdia, C8 - List: Základová doska (súhlas podložený vyjadrením Konzultanta PMU), A3-A - Reklamácia č. 26: Odpoveď na list, D4.4A - List: Žiadosť o Non-Objection k Hodnotiacej správe, D3.1B - List: Žiadosť o Non-Objection k zoznamu členov hodnotiacej komisie, C9.4 - List: Zmena pri preberaní manipulačných zariadení. Ostatné činnosti: Administratívna činnosť, ukladanie dokumentov na server X, evidencia, zakladanie a scanovanie dokumentov, zapisovanie pošty, sledovanie protiplnení k BIDSF projektu A1.7, vystavenie objednávok od Konzultanta, zabezpečenie podpisov na schvaľovacie protokoly, predĺženie vstupov personálu Konzultanta PMU na lokalite.</p>		1345,00 0-4 1345,00 0-4
Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis Ing. Andrea Labajová	Schválil / Podpis Ing. Martina Boráková	Overil (zástupca NJF) / Podpis Ing. Pavel Hekel
Dátum: 5.5.2016			M. 05. 2016

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

rová a vyrad'ovacia spoločnosť, Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Sektia plánovania vyrad'ovania V1		Číslo dokladu	
				Útvar	3100
				Obdobie	apríl
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		5/A/15/JAVYS dodatok č. 3		Odberateľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyrad'ovanie JE V-1 - I. etapa		NJF	
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb				
číslo NS	KO vyrad'ovania JE V1				
	11 710				
3100	<p>D4.4A - riadenie procesu obstarávania, C7-A4 - riadenie procesu obstarávania, aktualizácia plánu grantovania na nadchádzajúce obdobie 2016-2020, príprava súťažných podkladov, komunikácia s EBOR ohľadom obstarávania projektu, schválenie súťažných podkladov v Javys, aktualizácia harmonogramu kritickej cesty vyrad'ovania JE V1. Komunikácia s MHSR ohľadom ďalšieho postupu v projekte D4.4C. D3.1B - riadenie hodnotiaceho procesu, príprava dokumentu "Monitoring Report 10-12/2016". Vydanie a schválenie assesmentu a zaslanie na MHSR a EBOR, úprava rozsahu TŠ pre projekty D2.1, D4.4B, D4.4C, aktualizácia príslušných technických špecifikácií projektov, analýza využitia kontajnerov pre ILW (SRAO), koncepcia nakladania s veľkorozmernými komponentmi. D4.4C - aktualizácia "Project Document" pre časť RAO. Vypracovanie postupu pre zabezpečenie projektu D2-A pre dekontamináciu primárneho okruhu JE V1. Vypracovanie technickej špecifikácie a súťažných podkladov pre projekt D2-A. Poskytovanie súčinnosti EK pri prebiehajúcom audite. C9.4A - príprava Zadania a výzvy na prejavenie záujmu, D4.5 - tvorba PIS/PD pre projekt</p>				
	Množstvo MJ				
	v MJ				
	298,27				

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE V1

3110	<p>A5-A3 - Analýza licenčných požiadaviek pre potreby finalizácie technickej špecifikácie a tendrovej dokumentácie /B6.4A - Záverečná správa o ukončení zmluvy - podpora zhotoviteľa v súvislosti s rozložením nákladov projektu do nákladových položiek ISDC štruktúry, pripomienkovanie dokumentov a účasť na mesačnom mítingu - PT. /C7-A4 - Administrácia dokumentu pre notifikáciu na EK v zmysle Euratom Treaty, čl. 37 - zaslanie na ÚJD SR /C8 - Vypracovanie dokumentu pre notifikáciu na EK v zmysle Euratom Treaty, čl. 37 /C9.4A - Prerábanie Technickej špecifikácie do formy Zadania (ToR), preklad Zadania (ToR) do ENG /C15-A - Účasť na rokovaníach PT - mesačný míting, realizácia SAT testov - Plánovanie projektov, pripomienkovanie užívateľskej dokumentácie. Účasť na školeniach pre kľúčových užívateľov (modul SAP PS). Priprava plánovania logistiky vyrad'ovania v rámci systému SAP projektu C15-A. /D2-A - Priprava PIS. /D4.1 - Pripomienkovanie, kontrola zapracovania pripomienok do technickej špecifikácie projektu, rokovanie k zapracovaniu pripomienok, úprava dokumentu TS (AJ, SJ) normy ASTM + ASME. /D4.2 - Úprava dokumentu TS (AJ, SJ) a vydanie dokumentu. Kontrola a pripomienkovanie Technického dokumentu "Podrobný odhad nákladov pre BIDSF projekt D4.2". Priprava podkladov pre ocenenie nakladania s RAO v tomto projekte. /D4.3A - Predbežné pripomienkovanie projektovej dokumentácie zhotoviteľa projektu, účasť na mesačných stretnutiach k projektu. /D4.4B - Úprava TS projektu v ENG jazyku pred jej vydaním. /D4.4C - Zapracovanie JAVYS pripomienok do TS a následne zaslanie aktualizovanej TS na kontrolu zapracovania pripomienok do JAVYS. /D4.5 - Pripomienkovanie Projektovej dokumentácie pre projekt D4.5 v projektovom tíme, vyriešenie a zapracovanie pripomienok, preklad a príprava dokumentu na pripomienkovanie v odborných útvaroch JAVYS, a.s. Spolupráca pri aktualizácii a príprave DB pre projekt D4.5 a pre logistický systém SAP v rámci projektu C15-A. /IPBTS - Priprava a organizácia rokovaní - Míting k stavu projektov v EN-jazyku / Účasť na Mítingu k stavu projektov v EN-jazyku / Tvorba a distribúcia správ Stav projektov pre Míting k stavu projektov / Aktualizácia harmonogramov stavu projektov v IPBTS podľa informácií z mítingu / Spracovanie pripomienok k správe Stav projektov / Priprava podkladov a tvorba reportu s harmonogramom stavu projektov do Porady GR za mesiac 03/2016/ Aktualizácia väzieb / mŕňnikov medzi jednotlivými projektmi vo fáze realizácie pre účely stanovenia kritickej cesty / ISDC vyrad'ovania V1 - priebežná kontrola, príprava podkladov a aktualizácia. / Rozhrania BIDSF projektov - Sledovanie a aktualizácia databázy rozhraní projektov BIDSF. / Register rizík BIDSF projektov - Priprava podkladov pre register rizík všetkých BIDSF projektov. / Monitoring report (10-12/2015) - Priprava dokumentu - aktualizácia údajov, zapracovanie pripomienok odborných útvarov JAVYS, a.s. a EBOR, kontrola výpočtu ukazovateľov výkonnosti progresu vyrad'ovania JE V1. / Licenčný plán - Aktualizácia dokumentu, analýza legislatívy a aktuálneho stavu BIDSF projektov. / Navštevá SJPP (Slovenský jadrový poisťovací pool) - Priprava a spracovanie PP prezentácie pre navštevú SJPP (plánovaná na 19.-21.04.2016) / Priprava materiálu do Porady GR a na ZP - Schválenie dokumentu "Monitoring report - Bohunice Programme, Evaluation Period 10-12/2015".</p>		1 482,50
3120	<p>D4.4A1 - finalizácia súťažných podkladov, stretnutie so zástupcami EBOR k problémom v obstarávaní, D4.2 - finalizácia TD rev. 0, D4.4B - pripomienkovanie TS, D2-A - pripomienkovanie TS, príprava súťažných podkladov, C7-A4 - otváranie ponúk, D2.1 - pripomienkovanie súťažných podkladov, D4.1 - aktualizácia súťažných podkladov, D4.4A1 - získanie súhlasu z EBOR k súťažným podkladom, C9.4A - príprava Výzvy na prejavenie záujmu, D3.1B - otváranie ponúk</p>		69,07
	Spolu vykázané práce	Nh	2 772,84

Späť

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis	
	Modrovičová Zuzana	Ing. Tomáš Klein	Ing. Pavel Hekel	
9.5.2016				
			11.05.2016	