

57A/1579AVYS cca. 1

LPS 143; 68 EDR

nám.

vyrad'ová A-V1

821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>5/05/2016</b> Útvar: <b>3xxx</b> Obdobie: <b>máj</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649./B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	<b>30000269</b>
Číslo žiadosti	<b>05/A/15/JAVYS, dodatok č. 1</b>
Názov žiadosti:	<b>Vyrad'ovanie JE V-1 - II. etapa</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Riadenie projektov vyrad'ovania JE V-1 máj účet 648710 - dotácia BIDSF D0	Nh	9 172,44	48,25	442 570,23 -153 396,55
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>289 173,68</b>

Prílohy:

Doklady:	5/3xxx/2016
----------	-------------

Schválenie			
	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán., control. a kalk.	<b>Ing. Král Ľubomír</b> vedúci sekcie ekonomiky	<b>Ing. Anton Masár</b> podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	16.6.	16.6.	16.6.
Podpis			

Účtovný záznam

MD

Dal

346100

648601

Zákazka

FJPAV1000502

Ing. Špacírová Miriam  
vedúci odboru účt a daní

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Divízia vyrad'ovania V1 a PMU		Číslo dokladu	
				Útvar	3000
				Obdobie	1.5.-31.5.2016
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		5/A/15/JAVVYS dodatok č.1		Odberteľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyrad'ovanie JE V-1 - II. etapa - Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1			
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb				
3000					
	KO				
	vyrad'ovania JE V1				
	Koordínácia, vypracovanie dokumentu Ročný pracovný program, program Bohunice (AWP)				
	Všeobecný manažment projektu vyrad'ovania V1				
	Príprava ďalšej finančnej podpory pre vyrad'ovanie JE V1				
	Koordínácia činností medzi divíziou 3000 a ostatnými útvarmi JAVVYS pri príprave a realizácii projektov BIDSF				
	Koordínácia realizácie projektov BIDSF a vyhodnocovanie realizácie				
	Koordínácia riadenia BIDSF A1.7				
Počet odpracovaných hodín v prílohe č. 1					
408,75 Zápisnica					
Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis		
	Mgr. Lucia Vargačíková	Ing. Miroslav Obert	Ing. Pavel Hekel		
Dátum 01.06.2016	Vargačíková		10.06.2015		

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE V1

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	Odbor manažmentu BIDSF		Číslo dokladu Útvár 3010 Obdobie máj 2016
Číslo zmluvy/žiadost' NJF Názov zmluvy/žiadost' NJF	05/A/15/JAVYS-Dodatok č.1 Vyraďovanie JE V-1 - II. etapa	Odberateľ	NJF
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO vyraďovania JE V1 18 201	Množstvo
3010	<p>                         Vydanie technickej dokumentácie PMU: A5-A3 - Technická špecifikácia, rev.2/vyd.2, C9.4A - Zadanie, rev.0/vyd.1, D2 - Identifikačný hárok projektu, rev.4/vyd.1, D0 - Identifikačný hárok projektu, rev.0/vyd.9, D0 - Projektová dokumentácia, rev.0/vyd.1, A1.8 - Identifikačný hárok projektu, rev.1/vyd.1, A1.8 - Projektová dokumentácia, rev.0/vyd.1, A5-A3 - Súťažné podklady, rev.1/vyd.2, A1.8 - Technická štúdia, rev.1/vyd.1, A1.7 - Mesačná správa o postupe za mesiac 5/2016, rev. 0/vyd.1, D4.4B - Technická špecifikácia, rev. 3/vyd.1, D4.5 - Projektová dokumentácia, rev.0/vyd.1, D4.4A - Zmluva k BIDSF projektu D4.4A, D0 - Identifikačný hárok projektu, rev.1/vyd.9, D0 - Projektová dokumentácia, rev.1/vyd.1, A1.8 - Identifikačný hárok projektu, rev.2/vyd.1, D2.1 - Súťažné podklady, rev.3/vyd.5, B6.6A - Zadanie, rev.5/vyd.5, C15-B - dodatok č. 5 k zmluve BIDSF projektu C15-B, C9.4A - Prejavenie záujmu, rev.0/vyd.1, C9.4A - Prejavenie záujmu rev.1/vyd.1, D4.4C - Technická špecifikácia, rev. 2/vyd.1. Príprava Oboznamovacieho listu na vydanú novú procesnú dokumentáciu, príkazy GR a oznámenia za mesiac 5/2016. Aktualizácia vzorov technickej dokumentácie PMU „Technická špecifikácia“ „Prejavenie záujmu“ a „Dodatok k súťažným podkladom“. Príprava podkladov na úvodné stretnutie k projektu D4.4A. Pripomienkovanie Plánu zabezpečenia kvality projektu D4.4A. Riadenie BIDSF projektu A1.7: Pripomienkovanie predbežnej faktúry Konzultanta PMU za služby poskytnuté v mesiaci 4/2016, kontrola sledovania finančného čerpania zmluvy na základe obdržanej faktúry Konzultanta PMU za služby poskytnuté v mesiaci 3/2016, aktualizácia komunikácie s Konzultantom PMU – technického záznamu PMU "Denník komunikácie k projektu", kontrola a pripomienkovanie týždenných správ personálu Konzultanta PMU o vykonaných činnostiach, kontrola súladu dochádzky personálu Konzultanta PMU (týždenné správy) s časovými údajmi v elektronickom systéme sledovania dochádzky (JES), kontrola a schvaľovanie "HOSR", organizovanie Mesačného stretnutia o postupe projektu, pripomienkovanie Mesačnej správy o postupe projektu, priebežné metodické usmerňovanie odborných útvarov pri plnení zmluvy. Príprava BIDSF projektu A1.8: Pripomienkovanie Grantovej dohody č. 022A. Projektová dokumentácia a Identifikačný hárok projektu boli zaslané na MH SR (16.5.2016), NJF a ÚJD SR (26.5.2016), a SIEA (27.5.2016). Grantové dohody: Zaslanie žiadosti o právne stanovisko do právnej kancelárie ku Grantovej dohode č. 009D. Po jeho obdržaní z právnej                     </p>		

<p>3010</p>	<p>kancelárie bolo právne stanovisko zaslané do EBOR. Komunikácia s EBOR - financovanie projektu C9.4, nevyriešené otázky s EBOR k príprave projektov A1.8 a D0 na grantovanie, potreba úpravy Grantovej dohody č. 023A v súvislosti s aktualizovaným odhadom nákladov projektu D4.2, žiadosť o financovanie projektu D4.3A s prípojenou procedúrou nakladania s RAO. Riadenie BIDSF projektu D0: Žiadosť o vystavenie Platobného certifikátu za dosiahnutý progres za 1. štvrťrok 2016 bola doručená na MH SR dňa 4.5.2016. Skutočne vynaložené osobné náklady všetkých zamestnancov za mesiac 4/2016 boli vyššie vo výške 536.847,76 €. Projektová dokumentácia a Identifikačný hárok projektu pre rok 2017 boli zaslané na MH SR (16.5.2016), NJF a ÚJD SR (26.5.2016), a SIEA (27.5.2016). Dňa 25.5.2016 bol do EBOR zaslaný list - zdôvodnenie k požiadavke p. Roberta Kundeho z Generálneho riaditeľstva pre jadrovú energetiku Európskej komisie, ktorý požadoval vložiť do Identifikačného hárku projektu tabuľku s ekvivalentom zamestnancov na plný úväzok a zodpovedajúcimi nákladmi na jednotlivé projekty BIDSF. JAVYS, a.s. vo svojom liste informovala EBOR, že uvedená problematika bola prerokovaná už v 11/2015 pred grantovaním BIDSF projektu D0 pre rok 2016 a že v súčasnosti nie je efektívne vypracovať dokument s požadovanými detailmi týkajúcimi sa zamestnancov na plný úväzok a ich zodpovedajúcimi nákladmi vytvorenými pre špecifické projekty. Dňa 26.5.2016 bola do EBOR zaslaná žiadosť o preplatenie faktúry spoločnosti Deloitte Audit s.r.o. za zrealizovaný finančný audit osobných nákladov zamestnancov za rok 2014. Návrh Grantovej dohody č. 021D, ktorá má zabezpečiť financovanie osobných nákladov zamestnancov podieľajúcich sa na vyradovaní JE V1 v roku 2017, bol z EBOR doručený dňa 27.5.2016. Preklady: D0 - preklad progresov za 1. štvrťrok 2016, D4.5 - Zpracovanie zmien do Projektovej dokumentácie, C15-B - List: Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia, D4.4C - Zpracovanie zmien do Technickej špecifikácie, C7-A4: List: Žiadosť o súhlas (Zoznam členov hodnotiacej komisie), D2-A - List: Žiadosť o súhlas k Súťažným podkladom, C8 - List: Pracovná doba a pracovný čas počas výkonu prác na základovej doske, A5-A2 - List: Reklamačný protokol o zistených závadách, A5-A2 - List: Aktualizácia stavu závad, D0 - List: Príprava Projektu 10 pre rok 2017, C15-B - List: Súhlas k Dodatku č. 5, A1.7 - Kontrola zápisu z Mesačného stretnutia, D0 - kontrola zapracovaných zmien do Projektovej dokumentácie / Identifikačného hárku projektu, D4000 -</p>
-------------	---

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

3010	<p>poisťovacieho poolu, D4000, preklad faktúry č. 2016001365 za dodávku vlákna fibralex pre VBK, B6.6A - Zpracovanie zmien do ToR, D0 - List: Žiadosť o vydanie platobného certifikátu pre 1. štvrťrok 2016, C15-B - List: Žiadosť o súhlas k revidovanému Dodatku č. 5, D4.5 - Zpracovanie zmien do Projektovej dokumentácie, C8 - List: Odpoveď na žiadosť o povolenie prác, D4.3A - Procedúra: Etapy procesu nakladania s RAO, A1.7 - List: Žiadosť o súhlas k nárastu počtu dní pre zmluvnú položku "denné diéty", D4.3A - Cenový odhad: Spracovanie RAO, D4.3A - Rádiologická charakterizácia tepelnej izolácie, A1.7 - List: Agenda pre navrhovanú návštevu 10.6.2016, D4.3A - List: Žiadosť o predĺženie celkového termínu ukončenia prác, D0 - Vykazovanie nákladov za zamestnancov, D2-A - Tlmočenie na úvodnom stretnutí so spoločnosťou Westinghouse, C8 - List: Vyjadrenie k sťažnostiam, C8 - List: Porušenie BTP - nezabezpečenie čistoty komunikácii v JAVYS, a.s., C8 - Odpoveď na list k sťažnostiam, Overený preklad Výpisu z registra trestov, A5-A2 - List: Reklamačný protokol o zistených vadách č. 02/3410/A5-A2/2016 - odpoveď, A5-A2 - List: Odstránenie starých káblov - žiadosť o predĺženie pracovného času, List: Grantová dohoda č. 009 - Oznámenie o realokácii. Ostatné činnosti: Administratívna činnosť, ukladanie dokumentov na server X, evidencia, zakladanie a scanovanie dokumentov, zapisovanie pošty, sledovanie protiplnení k BIDSF projektu A1.7, vystavenie objednávok od Konzultanta, zabezpečenie podpisov na schvaľovacie protokoly, predĺženie vstupov personálu Konzultanta PMU na lokalite.</p>		Nh	1462,50
<p>Príezvisko a meno</p> <p>Dátum: 8.6.2016</p>	<p>Vystavil / Podpis</p> <p>Ing. Andrea Labajová</p>	<p>Schválil / Podpis</p> <p>Ing. Martina Boráková</p>	<p>Overil (zástupca NJF) / Podpis</p> <p>Ing. Pavel Hekel</p>	<p>10.06.2016</p>

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Irová a vyradovacia spoločnosť, Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Číslo dokladu	
		Útvár	3100
		Obdobie	máj
Sektoria plánovania vyradovania V1			
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		5/A/15/JAVYS dodatok č. 3	NJF
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyradovanie JE V-1 - I. etapa	
Odberateľ			
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo
		vyradovania JE V1	MJ
číslo NS		11 710	
	D4.4A - zabezpečenie podpisu zmluvy so zhotoviteľom a začatie realizačných prác, C7-A4 - riadenie procesu obstarávania, D4.4A1 - schválenie súťažných podkladov v EBOR, aktualizácia plánu grantovania na nadchádzajúce obdobie 2016-2020. D4.2 - príprava súťažných podkladov, komunikácia s EBOR ohľadom obstarávania projektu, schválenie súťažných podkladov v Javys a EBOR, aktualizácia harmonogramu kritickéj cesty vyradovania JE V1. Komunikácia s MHSR ohľadom ďalšieho postupu v projekte D4.4C. D3.1B - riadenie hodnotiaceho procesu, aktualizácia dokumentu "Ročný plán prác 2016", aktualizácia technických špecifikácií projektov D4.4B a D4.4C. D4.4C - aktualizácia "Project Document". D4.2 - tvorba "Project Document" pre časť RAO. Vypracovanie postupu pre zabezpečenie projektu D2-A pre dekontamináciu primárneho okruhu JE V1. Vypracovanie technickej špecifikácie a súťažných podkladov pre projekt D2-A, riadenie obstarávania projektu. Poskytovanie súčinnosti EK pri prebiehajúcom audite. C9.4A - príprava Zadaní a výzvy na prejavenie záujmu.		
3100			Nh 275,00



# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE V1

3110	<p>A5-A3 - Dodatočná úprava tendrovej dokumentácie projektu /C7-A4 - Prepracovanie dokumentu pre notifikáciu na EK v zmysle Euratom Treaty, čl. 37 na základe pripomienok a požiadaviek ÚJD SR, príprava na zaslanie na EK. Analýzy potreby finančných prostriedkov - zdôvodnenie potreby finančných prostriedkov z fondu BIDSF. Príprava podkladov pre EBOR /C8 - Vypracovanie dokumentu pre notifikáciu na EK v zmysle Euratom Treaty, čl. 37. Kontrola dokumentu TS, týkajúca sa dodávok k projektu /C9.4A - Aktualizácia HMG implementácie a obstarávania projektu. Vydanie Technickej špecifikácie a zaslanie na pripomienkovanie do JAVYS/C15-A - Účast' na rokovaniach PT - mesačný míting, preberacie kómanie, nahrávanie a zakladanie projektov, retestovanie aplikácií. Školenie z obsluhy modulov SAP, SAT testy. Príprava plánovania logistiky vyrad'ovania v rámci systému SAP projektu C15-A /D2-A - Príprava PIS /D3.1B - účast' ako člen Hodnotiacej komisie k projektu /D4.2 - Aktualizácia HMG implementácie a obstarávania projektu. Príprava podkladov pre ocenenie nakladania s RAO v tomto projekte /D4.3A - Predbežné pripomienkovanie projektovej dokumentácie zhotoviteľa projektu, účast' na mesačných stretnutiach k projektu /D4.4A - Účast' na úvodnom rokovaní implementácie projektu. Pripomienkovanie úvodnej dokumentácie projektu. Podpora Zhotoviteľa v súvislosti s rozložením nákladov projektu do nákladových položiek ISDC štruktúry /D4.4C - Preloženie TS do ENG aj so zapracovanými pripomienkami a následne vydanie dokumentácie. /D4.5 - Pripomienkovanie Projektovej dokumentácie pre projekt D4.5 v odborných útvaroch JAVYS, a.s., vyriešenie a zapracovanie pripomienok, preklad a príprava dokumentu na vydanie. Zaslanie vydanéj rev.0 PE D4.5 interným oznámením KPMU na review a začatie prác na TT. Spolupráca pri aktualizácii a príprave DB pre projekt D4.5 a pre logistický systém SAP v rámci projektu C15-A /IPBTS - Príprava a organizácia rokovanja - Míting k stavu projektov v EN-jazyku / Účast' na Mítingu k stavu projektov v EN-jazyku / Tvorba a distribúcia správy Stav projektov pre Míting k stavu projektov / Aktualizácia harmonogramu stavu projektov v IPBTS podľa informácií z mítingu / Spracovanie pripomienok k správe Stav projektov / Príprava podkladov a tvorba reportu s harmonogramom stavu projektov do Porady GR za mesiac 04/2016/ Aktualizácia väzieb / míňnikov medzi jednotlivými projektmi vo fáze realizácie pre účely stanovovania kritickej cesty /ISDC vyrad'ovania V1 - priebežná kontrola, príprava podkladov a aktualizácia /Rozhrania BIDSF projektov - Sledovanie a aktualizácia databázy rozhraní projektov BIDSF /Register rizík BIDSF projektov - Príprava podkladov pre register rizík všetkých BIDSF projektov /Kritická cesta vyrad'ovania - modifikácia a udržiavanie KC/Licenčný plán - Aktualizácia dokumentu, analýza legislatívy a aktuálneho stavu BIDSF projektov /AWP 2016 - Príprava materiálu do Porady GR a na ZP - Aktualizácia dokumentu, analýza legislatívy a aktuálneho stavu BIDSF projektov - prepracovanie a podpora, príprava podkladov pri aktualizácii materiálu, odoslanie dokumentu na MH SR /Projektové tímy - získanie a sumarizácia informácií o zmenách projektových tímov a ich následná aktualizácia, príprava projektového tímu pre nový projekt C9.4A /Grantové dohody - D0 a A1.8 - pripomienkovanie návrhov GA 021D a 022A /Tvorba reportov s harmonogramom realizácie projektov do Porady GR - schvaľovanie tendrovej dokumentácie - D2.1, A5-A3, D4.1 /Tvorba reportov s harmonogramom realizácie projektov do záverečnej správy projektu - A5-A2, A3-A /Tvorba prehľadu vývoja nákladov vyrad'ovania JE V1 /Tvorba PP prezentácii - Príprava PP prezentácie na zasadnutie Spoločného výboru MH SR a EBOR (na 9.6.2016). Príprava PP prezentácie pre návštevu zástupcov Európskej komisie v JAVYS, a.s. (zasadnutie Monitorovacieho výboru EK 10.6.2016).</p>			1 793,27
3120	<p>D4.4A1 - finalizácia súťažných podkladov, stretnutie so zástupcami EBOR k problémom v obstarávaní, D4.2 - finalizácia TD rev. 0, D4.4B - pripomienkovanie TS, D2-A - pripomienkovanie TŠ, príprava súťažných podkladov, C7-A4 - príprava odpovedí na otázky od uchádzačov, site visit. D2.1 - zapracovanie pripomienok do TD, D4.1 - aktualizácia súťažných podkladov, C9.4A - príprava Výzvy na prejavenie záujmu, C9.4A - pripomienkovanie TŠ, B6.6A - modifikácia súťažných podkladov, D4.2 - finalizácia TD</p>			735,00
			Nh	2 803,27
	Spolu vykázané práce			2 803,27

*Spolu*

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF ) / Podpis
Priezvisko a meno	Modrovičová Zuzana	Ing. Tomáš Klein	Ing. Pavel Hekel
6.6.2016			10.06.2016



# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE V1

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Číslo dokladu Útvár 3200 Obdobie máj 2016	
Sektia prípravy a realizácie vyrad'ovania V1			
Číslo zmluvy/žiadost' NJF	05/A/15/JAVYS-Dodatok č.1 - "Vyrad'ovanie JE V-1 - II. etapa"		Odberateľ NJF
Názov zmluvy/žiadost' NJF	Vyrad'ovanie JE V1 - II. etapa - Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1		
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO vyrad'ovania JE V1 11 710	Množstvo
3200	Práca na projektoch: A5-A3, B6.4A, B6.6A, C7-A3, C7-A4, C15-A, C15-B, D2/D2A, D2.1, D1.2, D3.1B, D4.1, D4.2, D4.3A, D4.4A, D4.4A1, D4.4B, D4.4C		345,00
3210	Práca na projektoch: C15-B, D2/D2A, D2.1, D1.2, D4.1, D4.2, D4.4A, D4.4A1, D4.4B, D4.4C		1541,59
3220	Práca na projektoch: A5-A3, B6.4A, C7-A4, D3.1B, D4.3A		1167,50
3230	Práca na projektoch: B6.6A, C7-A3, C15-A		1473,83
	Spolu		4497,92
Vystavil / Podpis		Schválil / Podpis	
Priezvisko a meno	Schmidtová Margita	Ing. Mlčúch Jaroslav	
Dátum 06.06.2016		Ing. Pavel Hekel	
		10.06.2016	