

51A/15/JAVYS dod 1.1  
245 351,09 EUR

numr.  
pručin A-VI

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY</b> <b>HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>11/05/2016</b> Útvar: <b>3xxx</b> Obdobie: <b>október</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649,/B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	<b>30000269</b>
Číslo žiadosti	<b>05/A/15/JAVYS, dodatok č. 1.1</b>
Názov žiadosti:	<b>Vyrad'ovanie JE V-1 - II. etapa</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Riadenie projektov vyrad'ovania JE V-1 október účet 648710 - dotácia BIDSF D0	Nh	8 422,77	52,73	444 132,66 -168 781,57
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>275 351,09</b>

Prílohy:

Doklady:	10/3xxx/2016
----------	--------------

Schválenie			
	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán.,control.a kalk.	<b>Ing. Král Ľubomír</b> vedúci sekcie ekonomiky	<b>Ing. Anton Masár</b> podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	21.11	21.11	21.11
Podpis			

Učtovný záznam MD Dal  
346100 648601  
Zákazka FJPAV1000502

Ing. Špacírová Miriam  
vedúci odboru účt a daní



# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE V1

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomašíkova 22 821 02 Bratislava		Divízia vyraďovania V1 a PMU		Číslo dokladu	
				Útvár	3000
				Obdobie	1.10.-31.10.2016
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		5/A/15/JAVYS dodatok č.1		Odberateľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyraďovanie JE V-1 - II. etapa - Riadenie projektov vyraďovania JE V1		NJF	
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb		KO		
3000			vyraďovania JE V1		
	Koordínácia, vypracovanie dokumentu Ročný pracovný program, program Bohunice (AWP)				
	Všeobecný manažment projektu vyraďovania V1				
	Príprava ďalšej finančnej podpory pre vyraďovanie JE V1				
	Koordínácia činností medzi divíziou 3000 a ostatnými útvarmi JAVYS pri príprave a realizácii projektov BIDSF				
	Koordínácia realizácie projektov BIDSF a vyhodnocovanie realizácie				
	Koordínácia riadenia BIDSF A1.7				
Počet odpracovaných hodín v prílohe č. 1					
392,50					
Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis		
	Mgr. Lucia Vargačíková	Ing. Miroslav Obert	Ing. Pavel Hekel		
Dátum 02.11.2016	Vargačíková	Obert	10.11.2016		

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Odbor manažmentu BIDSF		Číslo dokladu Útvár 3010 Obdobie október 2019	
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		05/A/15/JAVYS-Dodatok č.1		Odberteľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyrad'ovanie JE V-1 - II. etapa		NJF	
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb		KO	Množstvo	
	Vydanie technickej dokumentácie PMU: Ročný pracovný program (Annual Work Programme), rev.1/vyd.2, Ročný pracovný program (Annual Work Programme), rev.0/vyd.3, A1.7 - Mesačná správa o postupe projektov BIDSF za mesiac 09/2016, B6.4A - Správa o ukončení projektu, rev.1/vyd.1, D2.1 - Zmluva (ako evidencia obchodného tajomstva). Aktualizácia smerníc (v súvislosti so zmenou OŠ a FS k 1.1.2017): VZ/PM/ZSM Riadenie Konzultanta PMU, vyd.8 (návrh), VZ/BI/ZSM Príprava a riadenie vyrad'ovania V1, vyd.8 (návrh), VZ/BI/SM-01 Riadenie technickej dokumentácie a technických záznamov PMU, vyd.10 (návrh), VZ/BI/SM-02 Riadenie vstupných dát na PMU, vyd.5 (návrh), VZ/BI/SM-03 Riadenie stretnutí na PMU, vyd.6 (návrh), VZ/BI/SM-04 Harmonogramy projektov vyrad'ovania JE V1, vyd.5 (návrh), VZ/BI/SM-05 Riadenie rozhraní na PMU, vyd.5 (návrh), VZ/BI/SM-06 Manuál obstarávania projektov BIDSF a proces hodnotenia verejnej súťaže BIDSF projektov, vyd.3 (návrh), VZ/BI/SM-07 Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1, vyd.7 (návrh), VZ/BI/SM-08 Proces plánovania, vykazovania a fakturácie progresu v rámci BIDSF projektu D0, vyd.8 (návrh), VZ/BI/SM-09 Proces vykazovania RAO z vyrad'ovania V1 v rámci implementácie projektov vyrad'ovania JE V1, vyd.5 (návrh), VZ/BI/SM-10 Manažment toku neaktívnych materiálov, vyd.6 (návrh). Príprava podkladov na Úvodné stretnutie BIDSF projektu D2.1. Pripomienkovanie Úvodnej správy BIDSF projektu C7-A4, pripomienkovanie Záverečnej správy o ukončení zmluvy BIDSF projektu D1.2. Príprava Oboznamovacieho listu na vydanú novú procesnú dokumentáciu, príkazy GR a oznámenia za mesiac 10/2016. Riadenie projektu A1.7 Konzultant PMU: Aktualizácia finančného čerpania zmluvy na základe obdržaných faktúr za služby dodávateľa BIDSF projektu A1.7, aktualizácia komunikácie s Konzultantom PMU – technického záznamu PMU "Denník komunikácie k projektu", kontrola a pripomienkovanie týždenných správ personálu Konzultanta PMU o vykonaných činnostiach, kontrola a schvaľovanie "HOSR", organizovanie Mesačného stretnutia o postupe projektu, pripomienkovanie Mesačnej správy o postupe projektu, priebežné metodické usmerňovanie odborných útvarov pri plnení zmluvy. Riadenie projektu A1.8 Konzultant PMU: Otváranie technickej a finančnej ponuky k dodatku č. 3 k Zmluve s Konzultantom PMU pre roky 2017-2018. Účasť na hodnotiacom procese, vypracovanie hodnotiacej správy. Grantové dohody: Odoslanie Správy o ukončení projektu k BIDSF projektom A5-A2, A3-A a B6.4A do EBOR. Zaslanie požiadavky na predĺženie platnosti Grantovej dohody č. 017D do 31.12.2019 v súvislosti s prípravou dodávky D16 (DMS). Zaslanie požiadavky na EK ohľadom usmernenia v nadväznosti na monitorovaciu misiu		vyrad'ovania JE V1	18 201	
3010					



# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

3010	<p>EK realizovanú v SR v 40. týždni 2016 - otázka financovania prípravnej a inžinierskej dokumentácie pre projekty podľa toho, ktorým kanálom sú implementované. Riadenie BIDSF projektu D0: Dňa 11.10.2016 bola do EBOR zaslaná žiadosť o vykonanie priamej úhrady za dosiahnutý progres v BIDSF projekte D0 za 2. štvrťrok 2016. Dňa 20.10.2016 bolo útvárom 0100 aktualizované vyčíslenie osobných nákladov zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na činnostiach súvisiacich s vyradovaním JE V1 v roku 2017 v zmysle organizačnej štruktúry platnej od 1.1.2017. Osobné náklady boli vyčíslené vo výške 6.892.331,42 €, t.j. oproti sume Grantovej dohody č. 021D, ktorá zabezpečuje financovanie BIDSF projektu D0 v roku 2017 vo výške 7.100.000,- €, sa jedná o rozdiel vo výške 207.668,58 €. Dňa 25.10.2016 bol do EBOR zaslaný oficiálny list so žiadosťou o informáciu, či EBOR odporúča vypracovať Dodatok ku Grantovej dohode č. 021D alebo EBOR odsúhlasí uvedené zmeny v BIDSF projekte D0: Projekt 10 formou písomného súhlasu, tzv. No-Objection. Dňa 25.10.2016 bol vedením spoločnosti JAVYS, a.s. na porade generálneho riaditeľa a na zasadnutí predstavenstva schválený materiál „Dosiahnutý progres v BIDSF projekte D0 – 3. štvrťrok 2016“. Preklady: A3-A - List: Stanovisko k Správe o ukončení projektu, D4.4A - List: Žiadosť o udelenie No-Objection k Dodatku č. 1 k Zmluve BIDSF č. 019 9 001, A1.8 - List: Stanovisko k možnosti implementácie projektu prostredníctvom SIEA, B6.4A - Zpracovanie skratiek do novej verzie Správy o ukončení projektu, List: Preklad odpovede na pozvanie na konferenciu, C8 - List: Porušenie Oznamenie o vydaní preberacieho protokolu, D2-A - Kontrola zápisu z Úvodného stretnutia, C8 - List: Porušenie režimových opatrení (nevystúpenie z vozidla), A1.7 - Preklad faktúry SOGIN (konzultačné služby), D4.2 - Preklad otázok pre uchádzačov v rámci hodnotenia, C8 - Preklad Dodatku č. 3, D16 - Zpracovanie zmien do Technickej špecifikácie, D2-A - List: odpoveď na list UJD SR č. 1854/2016, zaslanie: 5-PRG-08/3210/2016 Predprípravné činnosti - 2. blok V1, D2-A - List: Zábezpeka na vykonanie prác, D2-A - List: Dodatok č. 1 k Zábezpeke na vykonanie prác, D2.1 - List: Zábezpeka na vykonanie prác, D4.4A - List: Žiadosť o No-Objection k Dodatku č. 1, C9.4A - List: Žiadosť o No-Objection k zoznamu členov hodnotiacej komisie, A1.8 - List: Žiadosť o No-Objection k zoznamu členov hodnotiacej komisie, Preklad návrhu dodacej zmluvy (PAKS), C9.4 - List: Dodávka manipulačných prostriedkov - odpoveď, D0 - List: Aktualizácia Ročného plánovacieho podkladu pre rok 2017, List: Zmena názvu obchodnej spoločnosti, A1.8 - Kontrola zápisu, D4.2 - Tlmočenie počas hodnotenia ponúk, D4.4A1 - Tlmočenie počas hodnotenia ponúk, C9.4A - Tlmočenie počas hodnotenia ponúk, Tlmočenie na mesačnej porade (zástupcovia Európskej komisie). Ostatné činnosti: Administratívna činnosť, ukladanie dokumentov na server X, evidencia, zakladanie a scanovanie dokumentov, zapisovanie pošty, sledovanie protiplnení k BIDSF projektu A1.7, vystavenie objednávok od Konzultanta PMU, zabezpečenie podpisov na schvaľovacie protokoly, vybavenie vstupu a výpočtovej techniky pre Konzultanta PMU.</p>	N/h	1 090,52€ Ing. Pavel Hekel
<p>Priezvisko a meno Dátum: 7.11.2016</p>	<p>Vystavil / Podpis Ing. Andrea Labajová</p> <p>Schválil / Podpis Ing. Martina Boráková</p>	<p>Overil (zástupca NJF) / Podpis Ing. Pavel Hekel</p> <p>10.11.2016</p>	

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Prová a vyradovacia spoločnosť, Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Číslo dokladu Útvár <b>3100</b> Obdobie <b>október</b>	
<b>Sekcia plánovania vyradovania V1</b>			
Číslo zmluvy/žiadost' NJF <b>5/A/15/JAVYS dodatok č. 3</b> Názov zmluvy/žiadost' NJF <b>Vyradovanie JE V-1 - I. etapa</b>		Odberateľ <b>NJF</b>	
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO vyradovania JE V1	Množstvo v MJ
číslo NS		11 710	
3100	B6.6A - riadenie procesu obstarávania, D4.4A1 - riadenie procesu obstarávania, aktualizácia plánu grantovania na nadchádzajúce obdobie 2016-2020. D4.2 - riadenie procesu obstarávania, hodnotenie prijatých ponúk, aktualizácia harmonogramu kritickej cesty vyradovania JE V1. Komunikácia s MHSR a SIEA ohľadom ďalšieho postupu v projekte D4.4C. Aktualizácia technických špecifikácií projektov D4.4C. D4.2 - tvorba "Project Document" pre časť RAO. Poskytovanie súčinnosti EK pri prebiehajúcom audite. C9.4A - riadenie procesu obstarávania. Schválenie dokumentu "Monitorovacia správa 1-6/2016". Komunikácia s MHSR a EK ohľadom ročného plánu prác 2016 a jeho vyhodnotenie. Komunikácia s národnou agentúrou pre nastavenie procesov implementácie programu Bohunice. Príprava podkladov a účasť na zasadnutí Monitorovacej komisie v Luxemburgu. Organizácia Monitorovacej návštevy v lokalite JB (EK, EBOR, MHSR).		Nh 282.30

# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE V1

3110	<p>A1.8 - Účasť na hodnotení ponuky uchádzača ako člen hodnotiacej komisie. /C7-A4 - Pripomienkovanie a kontrola Úvodnej správy a harmonogramu realizácie v MS Project /C8 - Finalizácia dokumentu pre notifikáciu na EK v zmysle Euratom Treaty, čl. 37, príprava na preklad do AJ a na zaslanie na ÚJD SR. Člen PT: kontrola zmien, vyplývajúcich z dodatkov. /C9.4 - posúdenie riešení v realizačnom projekte, vyplývajúcich z pripomienok. Účasť na stretnutiach, pripomienkovanie časti projektu vypracovaného zhotoviteľom - člen PT. / C15-A - Založenie nových projektov D2-A, D2.1 a D4.4A do systému SAP a aktualizácia DDB. Aktualizácia projektov v systéme SAP v rámci plánovania logistiky vyraďovania v systéme SAP projektu C15-A / D3.1B - Pripomienkovanie dokumentu Úvodná správa a HMG realizácie projektu v MS Project. Účasť na stretnutiach, pripomienkovanie časti projektu vypracovaného zhotoviteľom - člen PT. / D1.2 - pripomienkovanie a kontrola Záverečnej správy projektu. / D2.1 - Účasť na rokovaní PT - kickoff miting: aktualizácia harmonogramu implementácie podľa schválenej zmluvy. Podpora zhotoviteľa v súvislosti s rozložením nákladov projektu do nákladových položiek ISDC štruktúry. / D4.1 - účasť ako člen v Hodnotiacej komisii. / D4.3A - Pripomienkovanie dokumentácie DSV zhotoviteľa BIDSF projektu D4.3A a účasť na mesačných stretnutiach. / D4.4B - Aktualizácia harmonogramov implementácie projektov v IPBTS podľa schválených technických špecifikácií. Prepracovávanie ISDC. / D4.4C - Aktualizácia harmonogramov implementácie projektov v IPBTS podľa schválených technických špecifikácií. Zapracovávanie pripomienok EK do PE. Prepracovávanie ISDC. / D4.5 - Príprava pripomienkovania TT D4.5 v rámci odborných útvarov JAVYS a rozčlenenie spracovania RAO pre projekt D4.5, doručenie rozhraní medzi projektmi D4.4C a D4.5. Spolupráca pri príprave DB pre projekt D4.5 a pre logistický systém SAP v rámci projektu C15-A. / D16 - Zapracovanie pripomienok do ENG verzie TS D 16 - Systém riadenia dokumentácie PMU. / D19.1 - Obnova a doplnenie HW vybavenia PMU / D19.2 - Príprava a vypracovanie TS D19.2 - Centrálna a záložné úložisko dát / IPBTS - Príprava a organizácia rokovania - Miting k stavu projektov v EN-jazyku / Účasť na Mitingu k stavu projektov v EN-jazyku / Tvorba a distribúcia správy Sláv projektov pre Miting k stavu projektov / Aktualizácia harmonogramov stavu projektov do Porady GR za mesiac 10/2016/ ISDC Spracovanie pripomienok k správe Sláv projektov / Príprava podkladov a tvorba reportu s harmonogramom stavu projektov do Porady GR za mesiac 10/2016/ BIDSF vyraďovania V1 - priebežná kontrola, príprava podkladov a aktualizácia. / Rozhrania BIDSF projektov - Sledovanie a aktualizácia databázy rozhraní projektov BIDSF. / Register rizík BIDSF projektov - Príprava podkladov pre register rizík všetkých BIDSF projektov. / Kritická cesta vyraďovania - modifikácia a udržiavanie KC. / Licenčný plán - Analýza legislatívy a aktuálneho stavu BIDSF projektov. / Projektové tímy - Získanie a sumarizácia informácií o zmenách projektových tímov a ich následná aktualizácia. Aktualizácia projektových tímov po odchode niektorých členov do dôchodku a po zmene pracovnej pozície. / Prezentovanie progresu projektov vyraďovania JE V1 zástupcovi Európskej komisie (6.10.2016) + príprava zápisu zo stretnutia. / Pripomienkovanie dokumentu Európskej komisie - Dotazník EK: "Strednodobé hodnotenie programov vyraďovania Bohunice, Kozloduy a Ignalina v r. 2017". / Oboznámenie sa a revízia správy audítora "Programy pomoci EÚ pre vyraďovanie jadrových zariadení v Litve, Bulharsku a na Slovensku: dosiahnutý progres od r. 2011, aké ďalšie výzvy vyraďovania nás očakávajú". / Pripomienkovanie materiálu o činnosti Medzinárodného fondu pre podporu odstavenia JE V1 Bohunice na Slovensku za rok 2016. / Pripomienkovanie Materiálu do PoGR - „Nakladanie s materiálom z vyraďovania JZ JE V1“. / Vstupné rokovanie s KPMU pre prípravu analýzy plánovaných aktivít v rámci projektov D4.5, D4.6, D6.1 a D6.2. / Účasť na stretnutí pre informovanie ÚJD SR o stave projektov vyraďovania JE V1. / Príprava a aktualizácia plánu protiplnení k pripravovaným projektom vyraďovania JE V1.</p>			1 838,27
3120	<p>D2-A - príprava zmluvy, D4.4C - rokovanie k príprave návrhu zmluvy, B6.6A - , C9.4A - hodnotenie ponúk, A1.8 - hodnotenie ponuky, D4.2 - hodnotenie ponúk, D4.1 - hodnotenie ponúk. A5-A3 - príprava zmluvy s dodávateľom. C8 - príprava dodatku č. 4 k zmluve. D4.4B - zapracovanie pripomienok EBOR</p>			740,00
	Spolu vykázané práce	Nh		2 578,27

*Handwritten signature*

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE V1

Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis			Overil (zástupca NJF ) / Podpis
8.11.2016	Modrovičová Zuzana	Ing. Tomáš Klein		Ing. Pavel Hekel
				10.11.2016



# Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Sektia prípravy a realizácie vyrad'ovania V1		Číslo dokladu	
				Útvar	3200
				Obdobie	október 2016
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		05/A/15/JAVVYS-Dodatok č.1 - "Vyrad'ovanie JE V-1 - II. etapa"		Odberateľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyrad'ovanie JE V1 - II. etapa - Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1			
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo		
		vyrad'ovania JE V1			
		11 710			
3200	Práca na projektoch: A5-A3, B6.6A, C7-A3, C7-A4, C15-A, C15-B, D2/D2A, D2.1, D1.2, D3.1B, D4.1, D4.2, D4.3A, D4.4A, D4.4A1, D4.4B, D4.4C		287,50		
3210	Práca na projektoch: C15-B, D2/D2A, D2.1, D1.2, D4.1, D4.2, D4.4A, D4.4A1, D4.4B, D4.4C		1661,08		
3220	Práca na projektoch: A5-A3, C7-A4, D3.1B, D4.3A		1086,23		
3230	Práca na projektoch: B6.6A, C7-A3, C15-A		1084,17		
			4 118,98		
Vystavil / Podpis		Schválil / Podpis		Overil (zástupca NJF) / Podpis	
Priezvisko a meno	Schmidtová Margita	Ing. Mlčúch Jaroslav		Ing. Pavel Hekel	
Dátum 04.11.2016				10.11.2016	