

5/4/15/JAVYS dod. 1.1
290 545,17 EUR

nimm.
podučít A-V1

821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 9/05/2016 Útvar: 3xxx Obdobie: august
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649,/B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ

Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

Mierová 19

Bratislava

IČO

827 15




30865433

Číslo zmluvy	30000269
Číslo žiadosti	05/A/15/JAVYS, dodatok č. 1.1
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE V-1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Riadenie projektov vyrad'ovania JE V-1 august účet 648710 - dotácia BIDSF D0	Nh	8 597,62	52,73	453 352,50 -162 807,33
Spolu za práce a služby				290 545,17

Prílohy:

Doklady: 8/3xxx/2016

Schválenie			
	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Anton Masár podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	19-09-2016	19-09-2016	19-09-2016
Podpis			

Účtovný záznam

MD

Dal

346100

648601

Zákazka

FJPAV1000502

Ing. Špacírová Miriam
vedúci odboru účt a daní

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Divízia vyradovania V1 a PMU		Číslo dokladu	
				Útvár	3000
				Obdobie	1.8.-31.8.2016
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		5/A/15/JAVYS dodatok č.1		Odberateľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyradovanie JE V-1 - II. etapa - Riadenie projektov vyradovania JE V1		NJF	
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb				KO
3000					vyradovania JE V1
	Koordinácia, vypracovanie dokumentu Ročný pracovný program, program Bohunice (AWP)				
	Všeobecný manažment projektu vyradovania V1				
	Príprava ďalšej finančnej podpory pre vyradovanie JE V1				
	Koordinácia činností medzi divíziou 3000 a ostatnými útvarmi JAVYS pri príprave a realizácii projektov BIDSF				
	Koordinácia realizácie projektov BIDSF a vyhodnocovanie realizácie				
	Koordinácia riadenia BIDSF A1.7				
Počet odpracovaných hodín v prílohe č. 1					
421,87 <i>Zapísková</i>					
Priezvisko a meno	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis		
	Mgr. Lucia Vargačková	Ing. Miroslav Obert	Ing. Pavel Hekel		
Dátum 05.09.2016	<i>L. Vargačková</i>	<i>Obert</i>	12.09.2016		

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s. Tomašíkova 22 821 02 Bratislava		Odbor manažmentu BIDSF		Číslo dokladu	
				Útvár	3010
				Obdobie	august 2016
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		05/A/15/JAVYS-Dodatok č.1		Odberateľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyrad'ovanie JE V-1 - II. etapa		NJF	
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo		
		vyrad'ovania JE V1			
		18 201			
3010	<p>Vydanie technickej dokumentácie PMU: A1.8 - Zadanie, rev.2/vyd.1, D11 - Technický dokument, rev.0/vyd.1, D4.4C - Projektová dokumentácia rev.1/vyd.1, GA 022A - Grantová dohoda, GA 021D - Grantová dohoda, A1.7 - Mesačná správa o postupe za mesiac 7/2016, Monitorovacia správa (za obdobie 01-06/2016), A1.8 - Výzva na predkladanie ponúk, rev.0/vyd.1, A1.8 - Výzva na predkladanie ponúk, rev.0/vyd.2, D2-A - Hodnotiacia správa k súťaži. Aktualizácia smerníc: VZ/BI/ZSM Príprava a riadenie vyrad'ovania V1, vydanie 7 (návrh). Príprava podkladov na Úvodné stretnutie BIDSF projektu D3.1B. Príprava zoznamu projektov BIDSF tzv. Titles of BIDSF BIDSF projektu C15-B. Aktualizácia vzorov technickej dokumentácie PMU: Úvodná správa, Záverečná správa o ukončení zmluvy, Mesačná správa o postupe. Aktualizácia zoznamu projektov BIDSF tzv. Titles of BIDSF projects, rev.31. Realizácia školenia v zmysle interného auditu ISM č. 2016/05/P/KE. Príprava Oboznamovacieho listu na vydanú novú procesnú dokumentáciu, príklady GR a oznámenia za mesiac 8/2016. Riadenie BIDSF projektu A1.7: Aktualizácia finančného čerpania zmluvy na základe obdržanej faktúry za služby poskytnuté v 05/2016 a dobropisov dodávateľa BIDSF projektu A1.7, aktualizácia komunikácie s Konzultantom PMU – technického záznamu PMU "Denník komunikácie k projektu", kontrola a pripomienkovanie týždenných správ personálu Konzultanta PMU o vykonaných činnostiach, kontrola a schvaľovanie "HOSR", organizovanie Mesačného stretnutia o postupe projektu, pripomienkovanie Mesačnej správy o postupe projektu, priebežné metodické usmerňovanie odborných útvarov pri plnení zmluvy. Príprava BIDSF projektu A1.8: Zapracovanie pripomienok EBOR do Zadaní rev. 2 a oficiálne postúpenie Zadaní Odboru obstarávania za účelom tvorby Výzvy na predloženie ponúk. Grantové dohody: Odoslanie žiadosti o súhlas do EBOR v súvislosti s BIDSF projektom C9.4, ktorého Zhotoviteľ požaduje zmenu platobného mŕfnika č. 4. Odoslanie žiadosti o právne stanovisko ku Grantovej dohode č. 021D a Grantovej dohode č. 022A do kancelárie JUDr. Bžána. Právne stanovisko bolo do JAVYS, a.s. doručené a následne odoslané do EBOR. Riadenie BIDSF projektu D0: Dňa 2.8.2016 bol na zasadnutí predstavenstva schválený materiál týkajúci sa dosiahnutého progresu v BIDSF projektoch v rámci BIDSF projektu D0 za 2. štvrťrok 2016. Dňa 5.8.2016 bola zástupcami JAVYS, a.s. podpísaná Grantová dohoda č. 021D, ktorá zabezpečuje financovanie BIDSF projektu D0 v roku 2017 vo výške 7,1 mil. €.</p>				

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE V1

3010	<p>Dňa 8.8.2016 bol do EBOR adresovaný list so žiadosťou o informáciu, kedy bude realizovaný ročný finančný audit za rok 2015 auditorskou spoločnosťou, ktorú ustanoví EBOR v súlade s Grantovou dohodou č. 021D. Dňa 10.8.2016 bola na Ministerstvo hospodárstva SR zaslaná žiadosť o vystavenie Platobného certifikátu za 2. štvrťrok 2016. Dňa 25.8.2016 bolo na útvar 0100 zaslané Interné oznámenie so žiadosťou o odsúhlasenie identifikovaných personálnych zmien v rámci BIDSF projektu D0 za obdobie 1 - 7/2016 a žiadosťou o zabezpečenie informovania projektovej manažérky BIDSF projektu D0 o všetkých personálnych zmenách za účelom identifikácie, či sa jedná o zamestnanca, ktorý sa podieľa na vyraďovaní JE V1 a za účelom pridelenia naplánovaných normohodín prislúchajúcich k danej pracovnej pozícii na základe Ročného plánovacieho podkladu pre BIDSF projekt D0 na rok 2016. Preklady: A3-A - Správa o ukončení projektu, C7-A4 - Všeobecné údaje podľa Prílohy VI odporúčania Komisie 2010/635/EURATOM, A1.8 - Zadanie, Texty na internetovú stránku JAVYS, a.s., D4.5 - Zpracovanie pripomienok, A5-A2 - Zpracovanie zmien a doplnení do Správy o ukončení projektu, D4.2 - Otázky a odpovede z obľahky lokality, D2.1 - Otázky a odpovede z obľahky lokality, C9.4 - List: Termin dodávky manipulačných prostriedkov, C9.4 - List: Claim č. C9.4/11320/2016.1 - Vysvetlenie, D4.1 - Otázky a odpovede z obľahky lokality, D0 - Výkazy progresu za 2. štvrťrok 2016, D3.1B - Tlmočenie na Úvodnom stretnutí, A1.7 - List: Žiadosť o súhlas k uplatneniu metódy priameho výberu Konzultanta, A1.8 - Príloha č. 2: Zhmutie úprav a poskytnutie zdôvodnenia platného Zadaní, Text do Úvodnej správy - doplnenie metódy pravdepodobnosti/dopadu hodnotenia rizík, D0 - List: Ročný finančný audit, A1.7 - Kontrola zápisu z mesačného stretnutia, Hodnotenie seizmickej bezpečnosti existujúcich jadrových zariadení, B6.6A - List: Žiadosť o stanovisko EBOR - pokračovanie v súťaži s 1 spoločnosťou, D4.4A - IO: Žiadosť o stanovisko Konzultanta PMU - zmena podzhotoviteľa, B6.6A - Tlmočenie na obľahke lokality, D4.2 - Kritéria prepravy rádioaktívnych zariadení, fragmentov a materiálov, A5-A2 - List: Oznámenie vývoja riešenia odstraňovania vád a nedorobkov, B6.6A - Otázky a odpovede z obľahky lokality, A1.7 - List: Žiadosť o súhlas k 8. fáze Konzultanta PMU, A5-A2 - IO: Žiadosť o vypracovanie podkladov pre možnosť uplatnenia nároku, C8 - Predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky, A5-A2 - List: Oznámenie vývoja riešenia odstraňovania vád a nedorobkov - doplnenie, D4.5 - IO: Poskytnutie vstupných údajov pre vypracovanie Technickej štúdie, D4.5 - Zápis z porady - vyjasnenie vstupných údajov, ktoré požaduje Konzultant PMU pre vypracovanie Technickej štúdie, C8 - IO: Opätovná žiadosť o stanovisko - cestné komunikácie, C8 - Príloha k IO: Rozpočet - zámena povrchu komunikácií, D2-A - Sumár z rokovani k zmluve projektu, C8 - IO: Odpoveď na návrh zmeny skladby komunikácií, C8 - List: Porušenie režimových opatrení. Ostatné činnosti: Administratívna činnosť, ukladanie dokumentov na server X, evidencia, zakladanie a scanovanie dokumentov, zapisovanie pošty, sledovanie protiplnení k BIDSF projektu A1.7, zabezpečenie podpisov na schvaľovacie protokoly.</p>		1495,15
<p>Priezvisko a meno</p> <p>Dátum: 6.9.2016</p>	<p>Vystavil / Podpis</p> <p>Ing. Andrea Labajová</p>	<p>Schválil / Podpis</p> <p>Ing. Martina Boráková</p>	<p>Overil (zástupca NJF) / Podpis</p> <p>Ing. Pavel Hekel</p> <p>12.09.2016</p>

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE V1

prová a vyraďovacia spoločnosť, Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Sekcia plánovania vyraďovania V1		Číslo dokladu 3100	
				Útvár	3100
				Obdobie	august
Číslo zmluvy/žiadost' NJF 5/A/15/JAVVYS dodatok č. 3 Názov zmluvy/žiadost' NJF Vyraďovanie JE V-1 - I. etapa		Odberateľ		NJF	
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	vyraďovania JE V1	Množstvo v MJ	
číslo NS		11 710			
3100	B6.6A - riadenie procesu obstarávania, C7-A4 - riadenie procesu obstarávania a hodnotenie ponúk a príprava zmluvy s víťazom súťaže, D4.4A1 - riadenie procesu obstarávania, aktualizácia plánu grantovania na nadchádzajúce obdobie 2016-2020. D4.2 - publikácia súťaže a riadenie procesu obstarávania, aktualizácia harmonogramu kritickej cesty vyraďovania JE V1. Komunikácia s MHSR ohľadom ďalšieho postupu v projekte D4.4C. Aktualizácia technických špecifikácií projektov D4.4B a D4.4C. D4.4C - finalizácia a schválenie "Project Document", D4.2 - tvorba "Project Document" pre časť RAO. D2-A, riadenie obstarávania projektu, hodnotenie prijatej ponuky a negociácie s uchádzačom k zmluve. Poskytovanie súčinnosti EK pri prebiehajúcom audite. C9.4A - publikácia výzvy na prejavenie záujmu. Príprava dokumentu "Monitorovacia správa 1-6/2016". Organizácia monitorovacieho výboru a Monitorovacej návštevy EK pre program Bohunice. príprava dokumentu "Ročný plán prác 2017". Komunikácia s MHSR a EK ohľadom ročného plánu prác 2016 a jeho vyhodnotenie. Komunikácia s národnou agentúrou pre nastavenie procesov implementácie programu Bohunice.				307,57

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

3110	<p>A1.8 - Pripomienkovanie dokumentácie obstarávania. /C8 - Vypracovanie dokumentu pre notifikáciu na EK v zmysle Euratom Treaty, čl. 37. /C9.4 - Pripomienkovanie spracovaného realizačného projektu C9.4 - Úložné zariadenie pre NAO - vybudovanie 3 dvojradu, komunikácia ohľadom zapracovania pripomienok. /C15-A - Príprava plánovania logistiky vyradovania v rámci systému SAP / C15-B - Kontrola a pripomienkovanie záverečnej správy o ukončení zmluvy projektu / D3.1B - Účasť na úvodnom stretnutí k Zmluve č. BIDSF 019 2 002 D3.1B - člen PT / D4.1 - Formulácia a spracovanie odpovede k otázkam uchádzačov k poskytnutým súťažným podkladom v súvislosti so stavebným riešením podzemných kanálov / D4.2 - Vypracovanie odpovedí na otázky od uchádzačov. Vypracovanie zložitých technických prepočtov (kg na tony) pre D4000 / D4.3A - Predbežné pripomienkovanie projektovej dokumentácie zhotoviteľa projektu, účasť na mesačných stretnutiach k projektu / D4.4C - Kontrola a doplnenie spracovaného dokumentu Technická špecifikácia projektu. / D4.5 - Preklad zapracovaných pripomienok KPMU do EN a odoslanie pripomienok KPMU k PE D4.5 na kontrolu zapracovania. Úprava PE projektu D4.5 v zmysle pripomienok zo stretnutia s KPMU k vstupným dátam a doručenia rozhraní medzi projektmi D4.4C a D4.5. Príprava vstupných údajov pre KPMU pre tvorbu TT D4.5, export DDB z ARSOZ-u pre potreby prípravy TT D4.5, úprava PE D4.5 v zmysle pripomienok KPMU. Spolupráca pri príprave DB pre projekt D4.5 a pre logistický systém SAP v rámci projektu C15-A. Účasť na technických rokovaniach k príprave technickej štúdie projektu. / DMS - Úprava technickej špecifikácie pre obstarávanie systému riadenia dokumentácie PMU. /IPBTS - Príprava a organizácia rokovania - Miting k stavu projektov v EN-jazyku / Účasť na Mitingu k stavu projektov v EN-jazyku / Tvorba a distribúcia správy Stav projektov pre Miting k stavu projektov / Aktualizácia harmonogramov stavu projektov v IPBTS podľa informácií z mitingu / Spracovanie pripomienok k správe Stav projektov / Príprava podkladov a tvorba reportu s harmonogramom stavu projektov do Porady GR za mesiac 07/2016/ Aktualizácia hmg. obstarávania a implementácie projektov B6.6A, C8, C15.A, D2-A, D3.1B, D4.3A, D4.4A, D4.4C-R/ Príprava podkladov pre aktualizáciu stavu projektov na internetových stránkach JAVYS/ Príprava podkladov a tvorba šablóny pre HMG obstarávania projektov "národnou cestou" (cez SIEA)/ ISDC vyradovania V1 - priebežná kontrola, príprava podkladov a aktualizácia. / Rozhrania BIDSF projektov - Sledovanie a aktualizácia databázy rozhraní projektov BIDSF. /Register rizík BIDSF projektov - Príprava podkladov pre register rizík všetkých BIDSF projektov. / Kritická cesta vyradovania - modifikácia a udržiavanie KC. / Licenčný plán - Analýza legislatívy a aktuálneho stavu BIDSF projektov / Projektové tímy - Získanie a sumarizácia informácií o zmenách projektových tímov a ich následná aktualizácia. Aktualizácia projektových tímov po odchode niektorých členov do dôchodku. / Ročný plán prác - program pre Bohunice 2017 (Annual Work Programme - Bohunice Programme 2017) - vypracovanie, spolupráca a podpora pri tvorbe materiálu „Ročný plán prác - program pre Bohunice 2017“. Zapracovanie pripomienok odborných útvarov JAVYS. / Monitorovacia správa 01-06/2016 (Monitoring report 01-06/2016) - modifikácia a podpora pri tvorbe materiálu "Monitoring report na obdobie 01-06/2016" pre EK. / Vypracovanie PP Prezentácie pre zasadnutie NDAP (Nuclear Decommissioning Assistance Programme), ktorá sa bude konať 08.09.2016 v Luxemburgu. / Vypracovanie pripomienok k dokumentu "Pravidlá pre vypracovanie Monitorovacích správ" (počnúc Monitorovacou správou za 2. polrok 2016). / Pripomienky k spracovávaniu realizačného projektu a odpovede k otázkam projektanta - Architektonické dotvorenie priestorov pred areálom V1. / Pripomienkovanie dokumentu Systém implementácie pre Program Bohunice verzia 1 - SIEA.</p>		1 604,55
3120	<p>D2-A - príprava zmluvy, D4.4C - rokovanie k príprave návrhu zmluvy, B6.6A - návšteva lokality a príprava odpovedí uchádzačovi, D2.1 - príprava odpovedí na otázky uchádzačov., C9.4A - publikácia EoI, A1.8 - príprava zadania a súťažných podkladov, D4.2 - príprava na otázky uchádzačov, D4.1 - príprava odpovedí na otázky uchádzačov.</p>		415,00
	Spolu vykázané práce	Nlh	2 024,12

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE V1

	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis
Priezvisko a meno	Modrovičová Zuzana	Ing. Tomáš Kleň	Ing. Pavel Hekel
5.9.2016		11.2.2016	12.09.2016

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Sektia prípravy a realizácie vyrad'ovania V1		Číslo dokladu	
				Útvar	3200
				Obdobie	august 2016
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		05/A/15/JAVYS-Dodatok č.1 - "Vyrad'ovanie JE V-1 - II. etapa"		Odberateľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		Vyrad'ovanie JE V1 - II. etapa - Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1		NJF	
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo		
		vyrad'ovania JE V1			
		11 710			
3200	Práca na projektoch: A5-A3, B6.6A, C7-A3, C7-A4, C15-A, C15-B, D2/D2A, D2.1, D1.2, D3.1B, D4.1, D4.2, D4.3A, D4.4A, D4.4A1, D4.4B, D4.4C		220,00		
3210	Práca na projektoch: C15-B, D2/D2A, D2.1, D1.2, D4.1, D4.2, D4.4A, D4.4A1, D4.4B, D4.4C		1 570,40		
3220	Práca na projektoch: A5-A3, C7-A4, D3.1B, D4.3A		1 109,05		
3230	Práca na projektoch: B6.6A, C7-A3, C15-A		1 154,03		
			4 053,48		
Vystavil / Podpis		Schválil / Podpis		Overil (zástupca NJF) / Podpis	
Priezvisko a meno	Schmidtová Margita	Ing. Mlčúch Jaroslav		Ing. Pavel Hekel	
Dátum 31.08.2016				12.09.2016	