

Ž I A D O S Ť

**o poskytnutie finančných prostriedkov z Národného jadrového fondu na vyrad'ovanie
jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom
a rádioaktívnymi odpadmi**

| | | |
|-----|---|------------------------------------|
| 1. | Číslo žiadosti: | 03/E/13/JAVYS – Dodatok č.2 |
| 2. | Podúčet a analytický účet jadrového fondu: Podúčet e) na vyhľadávanie lokalít, geologický prieskum, prípravu, projektovanie, výstavbu, uvádzanie do prevádzky, prevádzku a uzatváranie úložísk RAO alebo VJP vrátane monitorovania po uzavretí týchto úložísk a vrátane súvisiaceho výskumu a vývoja. | |
| 3. | Obchodné meno a sídlo žiadateľa: Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s. Tomášikova 22, 821 02 Bratislava | |
| | IČO: 35 946 024 | |
| | Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4649/B | |
| 4. | Názov a miesto akcie: Vývoj hlbinného úložiska v SR – I.etapa | |
| 5. | Preukázanie súladu s vnútroštátnym programom: Činnosti uvedené v žiadosti sú v súlade s dokumentom „Stratégia záverečnej časti jadrovej energetiky“, kapitola 1.2.2 „Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi“ a kapitola 2.7.1 „Úložisko RAO Mochovce“. Realizáciou prác nedôjde k nevyváženosti energetickej sústavy SR, k ohrozeniu alebo zhoršeniu životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva. | |
| 6. | Číslo a dátum povolenia úradu podľa § 5 ods. 3 písm. c) až h), j) a n) a § 9 Zákona č. 541/2004 Z. z.: Uznesenie vlády SR č. 328 z 21.5.2008 | |
| 7. | Výška celkových nákladov (v EUR): | 161 809 € |
| | Výška požadovaných prostriedkov z fondu (v EUR): 161 809 € | |
| 8. | <ul style="list-style-type: none"> - predpokladané čerpanie v r. 2013: 45 795 € - predpokladané čerpanie v r. 2014: 48 695 € - predpokladané čerpanie v r. 2015: 24 042 € - predpokladané čerpanie v r. 2016: 43 277 € | |
| 9. | Druh požadovaných prostriedkov na jednotlivé roky: Investičné | |
| 10. | Účel požadovaných prostriedkov fondu na jednotlivé roky: Požadované finančné prostriedky budú použité na realizáciu činností súvisiacich s I. etapou vývoja hlbinného úložiska v SR | |
| 11. | Termíny prípravy a realizácie akcie: Začatie: január 2013 Ukončenie: december 2016 | |
| 12. | Názov a sídlo dodávateľa: UJP PRAHA, a.s., Praha – Zbraslav, Nad Kamínkou 1345, 156 10, ČR | |
| 13. | Vyjadrenie žiadateľa o výbere dodávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o VO: Dodávateľ na realizáciu investičnej akcie bol vybraný v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. | |
| 14. | Spôsob zabezpečenia ďalších prostriedkov: Akcia je hradená z prostriedkov NJF. | |
| 15. | Spôsob zabezpečenia záväzkov žiadateľa voči NJF pre prípad neoprávneného alebo nehospodárneho použitia alebo zadržania poskytnutých prostriedkov jadrového fondu: Z vlastných zdrojov Jadrovej a vyrad'ovacej spoločnosti, a. s. | |

25.11.2013 *fu*

M

Dodatok č. 2
ktorým sa mení a dopĺňa
príloha c) Technické a ekonomické zdôvodnenie žiadosti č. 03/E/13/JAVYS

1. POPIS PLÁNOVANEJ INVESTIČNEJ AKCIE

1.1 I00TUND20007 - Vývoj hlbinného úložiska v SR – výber lokality I. etapa

Hlavným cieľom úlohy je v súlade so stratégiou záverečnej časti jadrovej energetiky, ktorá bola schválená Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 328 z 21. mája 2008, pokračovať v riešení problematiky ukladania vyhoretého jadrového paliva a vysokoaktívnych RAO. Vzhľadom k tomu, že v roku 2001 boli práce na projekte hlbinného úložiska (HÚ) pozastavené a taktiež poznatky a prístupy v zahraničí k vývoju HÚ za túto dobu pokročili, je potrebné počas rokov 2013-2016 zabezpečiť realizáciu činností, ktoré sú zahrnuté v špecifikácii predmetu uzatvorenej zmluvy ZM-35-11-1-00408-04210.

V roku 2013 boli zrealizované podľa aktualizovaného harmonogramu odovzdávania výstupov z 11/2013:

- Štúdia - Komplexné zhodnotenie doteraz vykonaných prác v projekte vývoja HÚ vrátane zhrnutia dosiahnutých výsledkov v rámci medzinárodných aktivít v predmetnej oblasti a zhodnotenie výsledkov vo forme komplexného zhrňujúceho dokumentu
- Návrh vnútroštátneho programu pre nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.

V ďalších rokoch je plánované zrealizovať nasledovné výstupy:

Rok 2014:

- Aktualizácia dokumentu "Kritériá pre výber a hodnotenie lokalít HÚ "
- Vypracovanie stratégie práce s verejnosťou pre oblasť vývoja HÚ v SR a Analýza možností ekonomických a neekonomických nástrojov pre podporu realizácie HÚ
- Informačné a propagačné materiály o vývoji HÚ v SR
- Návrh legislatívy pre stimulovanie dotknutých obcí počas realizácie prieskumných prác a po umiestnení HÚ, 1. časť - draft dokumentu
- Podrobný plán prác na roky 2017-2023 a návrh ďalšieho postupu vývoja HÚ RAO a VJP v SR, 1. časť - draft dokumentu
- Aktualizovaná štúdia realizovateľnosti hlbinného úložiska v SR

Rok 2015:

- Návrh legislatívy pre stimulovanie dotknutých obcí počas realizácie prieskumných prác a po umiestnení HÚ, 2. časť - Návrh dokumentu
- Organizovanie stretnutí s dotknutými obcami

Rok 2016:

- Podrobný plán prác na roky 2017-2023 a návrh ďalšieho postupu vývoja HÚ RAO a VJP v SR, 2. časť – Návrh dokumentu

Skúsenosti z celého sveta ukazujú, že politická akceptácia úložísk spoločnosťou (resp. jej volenými zástupcami) a lokálnou komunitou je pre realizáciu úložísk kľúčová. Z uvedeného dôvodu je potrebné zabezpečiť v celom procese informovanie verejnosti a jej zaangažovanie do aktivít súvisiacich s vývojom HÚ (predovšetkým v súvislosti s výberom lokality).

2. SUMARIZÁCIA ČERPANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA INVESTIČNÚ AKCIU A INVESTORSKÚ RÉŽIU

Príprava a realizácia je plánovaná v rokoch 2013 až 2016 s celkovými nákladmi na zabezpečenie dodávateľských výkonov a vlastných výkonov vo výške **161 809 EUR**. Náklady na prípravu a realizáciu akcie v zmysle platnej ZoD v jednotlivých rokoch realizácie boli stanovené vo výške **137 000 EUR**.



Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2013 je realizované prostredníctvom žiadosti 03/E/13/JAVYS.



Čerpanie finančných prostriedkov v roku **2013-2016** je plánované nasledovne:

| Externé dodávky a práce | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Náklad spolu |
|--|--------|--------|--------|--------|--------------|
| Vývoj hlbinného úložiska v SR I. etapa | 34 136 | 43 195 | 20 542 | 39 127 | 137 000 |
| Vlastné výkony | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Náklad spolu |
| Investorská réžia | 11 659 | 5 500 | 3 500 | 4 150 | 24 809 |
| Externé dodávky a práce a vlastné výkony spolu | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Náklad spolu |
| Spolu | 45 795 | 48 695 | 24 042 | 43 277 | 161 809 |


V Bratislave dňa 21.11.2013

Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa príloha c) TEO Žiadosti č. 03/E/13/JAVYS pre rok 2014 vypracovali:

| | |
|--|---|
|  Ing. Erik Oravec vedúci odboru podpory vyradovania AI |  Ing. Ľuboš Kudláč vedúci odboru plánovania controllingu a kalkulácií |
|--|---|

| | |
|--|--|
|  Ing. Jozef Kolesík vedúci sekcie investícií a technickej podpory |  Ing. Milan Bárty vedúci sekcie riadenia a podpory prevádzky |
|--|--|

Schválil:

| |
|--|
|  Ing. Miroslav Božík, PhD. riaditeľ divízie nakladania s RAO a VJP |
|--|