

41411/JAVYS Dodatok č. 4  
108 008,00 EUR  
num  
podúčel A-A1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY</b> <b>HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>68/04A/2013</b> Útvar: <b>2110</b> Obdobie: <b>september</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649,/B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberteľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	<b>30000170</b>
Číslo žiadosti	<b>04/A/2011/JAVYS, dodatok č. 4</b>
Názov žiadosti:	<b>Nakladanie s RAO z vyrad'ovania JE A1</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Spracov. nízkokontam.vôd z vyrad'. JE A1	m3	117,200	921,57	108 008,00
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>108 008,00</b>

Prílohy:

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE A1	9/2110,3520/2013
--	------------------




Schválenie			
Priezvisko a meno	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán.,control.a kalk.	<b>Ing. Slamková Elena</b> vedúci sekcie ekonomiky poverený zastupovaním	<b>Ing. Masár Anton</b> riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	14.10.2013	11. OKT. 2013	14. 10. 2013
Podpis			

**Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE A1**

<b>Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.</b> <b>Tomášikova 22</b> <b>821 02 Bratislava</b>		<b>ODBOR RIADENIA A PRÍPRAVY</b> <b>PREVÁDZKY JZ</b>		Číslo dokladu:	
				Číslo akcie:	<b>04/A/2013/01/JAVYS</b>
				Obdobie:	<b>01.09.2013-30.09.2013</b>

Číslo zmluvy/žiadosti NJF	<b>04/A/11/JAVYS- Dodatok č. 4</b>	Odberateľ	<b>NJF</b>
Názov zmluvy/žiadosti NJF	<b>01 - Spracovanie ra-vôd z vyradovania JE A1</b>		

NS	KO	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO vyradovania JE A1	MJ	Množstvo v MJ
2110	23 202	Spracovanie KRAO z obj. a zariadení JE A1	30 718	m <sup>3</sup>	0,00
3520	23 202	Spracovanie KRAO z obj. a zariadení JE A1	30 718	m <sup>3</sup>	117,20
Spolu spracované KRAO z obj. a zariadení JE A1			30 718	m <sup>3</sup>	117,20

Odborný útvar: 2230	Vystavil:	Schválil:	Overil:
Priezvisko a meno:	<b>Ing. Peter Neštický</b> technik systémový inžinier - prípravy prevádzky RAO	<b>Ing. Jozef Škoda</b> ved. odb. riad. a prípr. prevádzky JZ	<b>Ing. Pavel Hekel</b> zástupca NJF
Podpis:			
Dátum:	7.10.2013	7.10.2013	7.10.2013