VUJE, a.s.
Okruzna 5
918 64 Trnava

VLASTNE PRACE A SLUZBY
HRADENE Z NJF

Cislo 07/2014/EBL
Utvar: 750
Obdobie: 08/2014

Zapisany v OR Okresneho sudu Trnava, oddiel: Sa, viozka & 164/T

ICO: 31450474
DIC: 2020392539
IC DPH: SK2020392539

Bankoveé spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo G¢tu: 6622505027/1111

IBAN: SK5111110000006622505027
BIC:UNCRSKBX

Odberatel

Narodny jadrovy fond na vyrad'ovanie jadrovych zariadeni a na nakladanie s vyhoretym
jadrovym palivom a radioaktivnymi odpadmi

Mierova 19
Bratislava 827 15
ICO 30865433
[Cislo zmluvy 7408/00/14 B

Cislo ziadosti

1/AINVUJE/2014 - dodatok ¢. 1

Nazov ziadosti:

Vyrad'ovanie JZ Experimentalna bitimenaéna linka, obj.é. 28

Text - popis realizovanych préac a sluzieb MJ Mnozstvo Jednotkova | Cena celkom
v MJ cena v €/MJ v €

InZiniersky dozor, hlasenia na UJD SR hod 24 45,00 € 1 080,00 €

Vykon fyz. likvid. kompont. a rad. kontrola

Dokonéenie fragmentacie potr. tras v m.¢. 18b hod 695 45 00 € 3127500 €

Demontaz a fragmentécia nadrze mietych

ionexov, vah, napojeni na FRO

Fragmentacia a triedenie materialu v m.¢. 29 hod 200 45,00 € 9 000,00 €

Charakterizacia RAQ

Gamaspektrometrické analyzy PRAQ, stanovenie hod 142 45,00 € 6 390,00 €

alfa RN v organickych kvapalinach

Spracovanie RAO v JAVYS

spracovanie RAO - lisovanie t 0,385 30 905,00 € 11 898,43 €

Vstupy do KP JAVYS

vstupy do KP za jal 2014 cld a7 24,85 € 2 161,95 €

Dodavka MEVA sudov ks 50 39,80 € 1985,00 €

Spolu za prace a sluzby 63 800,38 €

Prilohy: dennik vyk. a inz. cinnosti, fakttry JAVYS, faktdra MEVA-SK

Schvalenie

Meno a priezvisko

Ing. Zuzana Holicka
ved. oddelenia pre

Ing. Lubomir Chimelik
ved.oddelenia technicko-

Ing. Marian Stubna, CSc.
riaditel divizie radiacnej

technolégie ekonomickej podpory | bezpeénosti, likvidacie JZ a
spracovania RAO projektov spracovania RAO
Datum 31.08.2014 31.08.2014 31.08.2014
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VUIE, a. s.

vaje

DENNIK

INZINIERSKYCH A
VYKONNYCH CINNOSTI

AUGUST 2014

Vyradovanie JZ VUJE |l. Etapa

Demontaz aktivnej ¢asti technclégie EBL v obj. €. 28




VUIE, a. s. vaie

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 1.8.2014 —8.8.2014
Popis vykonnych cinnosti:

- demontaz izolacie potrubia odpadovej vody (krycie plechy, mineralna vata);

- fragmentéacia potrubia odpadovej vody, dowthermu, Ra-koncentratov, bridového
koncentratu;

- ukladanie izolacie, trubiek, plastov do sudov a ich vazenie;

- demontaz potrubia koncentratov po hrani¢ny ventil V818-22;

- prace na likvidacii ¢asti chladiacej vody (od hraninej armatury CHVP v smere na
FRO) a ich fragmentacia;

- fragmentacia valcov z valCekovej drahy;

- transport 4 ks MEVA sudov s lisovatelnym RAO (mineralna vata, krycie plechy,
trubky) do BSC;

- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 272 hod
Horvath Vojtech 40 hod
Herich Pavol 48 hod
Krajcovi¢ Matej 48 hod
Pekar Daniel 48 hod
Hanacek Marek 48 hod
Habr Martin 40 hod

Analyza vzoriek organickych kvapalin:
- extrakcia aktivity do vodnej fazy vzoriek, gamaspektrometria, alfa separacia
vzoriek 1 az12 (12 x 4 hod.)

Zamestnanci — pocet hodin 48 hod
Andris Boris 48 hod

InZiniersky dozor :
Zamestnanci — pocet hodin 8 hod
Ing. Holicka 8 hod

Podpis zhotovitela : e oA

Podpis pracovnika NJF SR : (/é{ £ L/




VUJE, a. s. vaje

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 11.8.2014 — 15.8.2014
Popis vykonnych €innosti :

- demontaz a fragmentacia trasy chladiacej vody (trasa pred m. €. (19, 20, 21));

- dekontaminacia valcekov z valCekovej drahy;

- vazenie sudov s RAO a meranie ich davkového prikonu;

- zaslepenie hrani¢nej armattry koncentrat RAO (818-V-22) a armatury rozvodu
chladiacej vody (CHVP/28-06);

-1 ks MEVA sud s kovovym odpadom (239 kg) zmerany na RADOS a uvolneny
do ZP:

- demontaz vahy spod filmovej rotorovej odparky;

- fragmentacia vahy pre dopravnik NO8 a uloZenie nafragmentovanych casti do
2EM-01 kontajnera;

- demontaz VZT spod odparky na chodbe a odber vzorky z VZT;

- dekontaminacia nafragmentovaného potrubia chladiacej vody;

- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 224 hod
Horvath Vojtech 40 hod
Herich Pavol 32 hod
Kraj¢ovi¢ Matej 40 hod
Pekar Daniel 2 hod
Hanacek Marek 32 hod
Habr Martin 32 hod
Pinde$ Zigmund 32 hod
Suchon Libor 8 hod

Gamaspekrometricka analyza vzorky kovu:
- & 336/14 — kov z VZT (14.8.2014) — priprava vzorky na meranie, vazenie,
zabalenie, meranie gama spektra, vyhodnotenie (1 x 3 hod.)

Analyza vzoriek organickych kvapalin:
- extrakcia aktivity do vodnej fazy vzoriek, gamaspektrometria, alfa separacia
vzoriek 13 az 22 (10 x 4 hod).

Zamestnanci — pocet hodin 43 hod
Andris Boris 40 hod
Halama Ladislav 3 hod

InZiniersky dozor :
Zamestnanci — pocet hodin 8 hod
Ing. Holicka 8 hod

Podpis zhotovitela : _ZZ"= <=

Podpis pracovnika NJF SR : :%g" | l




VUIE, a. s. vaje

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 18.8.2014 —22.8.2014
Popis vykonnych cinnosti :

- fragmentacia trasy chladiacej vody;

- demontaz a fragmentacia VZT (m. ¢. 19, 20):

- prijem a ulozenie 50 ks MEVA sudoyv;

- 1 ks MEVA sud s kovovym odpadom (162 kg) zmerany na RADOS a nasledne
uvolneny do ZP;

- fragmentacia plastov a ocelovych profilov a ich ulozenie do MEVA suda;

- odber vzorky z trasy Ra-koncentraty pri FRO;

- uvolnenie nadrze mletych ionexov na ploSine pri odparke a jej spustenie na
podlahu;

- demontaZ motora, miedadla, vystuh nadrze a krycich plechov z nadrze mletych
ionexov;

- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 216 hod
Horvath Vojtech 40 hod
Pekar Daniel 40 hod
KrajcoviC Matej 40 hod
Habr Martin 24 hod
Pinde§ Zigmund 40 hod
Hanacek Marek 24 hod
Mika Lubos 8 hod

Gamaspekrometricka analyza vzorky kovu:
- & 350/14 — trasa koncentratu pri FRO (21.8.2014) — priprava vzorky na meranie,
vazenie, zabalenie, meranie gama spektra, vyhodnotenie (1 x 3 hod.)

Analyza vzoriek organickych kvapalin:
- stanovenie Am vo vzorkach 1,2,3; stanovenie Pu vo vzorkach 1,2 pomocou alfa
spektrometrie, vyhodnotenie Am, Pu aktivity vo vzorke 1,2 (5 x 8 hod.)

Zamestnanci — pocet hodin 43 hod
Andris Boris 40 hod
Halama Ladislav 3 hod

Podpis zhotovitela :

Podpis pracovnika NJF SR : J// i
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VUIE, a. s. vaje

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 25.8.2014 — 28.8.2014
Popis vykonnych ¢innosti :

- fragmentacia nadrze mletych ionexov a vahy pre dopravnik N 08;

- dekontaminacia nadrZe na pripravu mletych ionexov a fragmentacia nerezovych
trubiek;

- 1 ks MEVA sud s kovovym odpadom (137 kg) zmerany na RADOS a nasledne
uvolneny do ZP;

- demontaz nasypky, prevodovky, motora z m. ¢. 29 (laboratérium);

- transport 4 ks MEVA sudov s lisovatelnym RAO (vaha, krycie plechy, mineralna
vata) do BSC;

- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 183 hod
Horvath Vojtech 32 hod
Herich Pavol 32 hod
Pekar Daniel 23 hod
Krajcovi¢ Matej 32 hod
Habr Martin 32 hod
Pinde$ Zigmund 24 hod
Hanacek Marek 8 hod

Analyza vzoriek organickych kvapalin:
- stanovenie Pu vo vzorke 3 pomocou alfa spektrometrie + vyhodnotenie Am, Pu
aktivity vo vzorke 3 (1 x 8 hod.)

Zamestnanci — pocet hodin 8 hod
Andris Boris 8 hod

InZiniersky dozor :

Zamestnanci — pocet hodin 8 hod
Ing. Holicka 8 hod

Podpis zhotovitela : /’”//zs// T

Podpis pracovnika NJF SR : If*"//i(u/




VUIE, a. s. vaje

Celkom za august 2014 :

VYYY Vv

hid

demontaZ izolacie potrubia odpadovej vody (krycie plechy, mineralna vata),
fragmentacia potrubia odpadovej vody,

demontaz a fragmentacia trasy chladiacej vody, dowthermu, Ra-koncentratov,
bridového koncentratu;

demontaz potrubia koncentratov po hranicny ventil V818-22;

dekontaminacia a fragmentacia valcov z vaicekovej drahy;

3 ks MEVA sudov s kovovym odpadom (538 kg) zmeranych na RADOS a kovovy
odpad uvolneny do ZP;

demontaz vahy spod filmovej rotorovej odparky;

fragmentacia vahy pre dopravnik NO8 a ulozenie nafragmentovanych casti do
2EM-01 kontajnera;

demontaz VZT spod odparky na chodbe a ocdber vzorky z VZT;

fragmentacia plastov a ocelovych profilov;

odber vzorky z trasy Ra-koncentraty pri FRO;

demontaz motora, mieSadla, vystuh nadrze a krycich plechov z nadrze mletych
ionexov, fragmentacia a dekontaminacia nadrZze miletych ionexov avahy pre
dopravnik N 08;

demontaz nasypky, prevodovky, motora z m. €. 29 (laboratérium);

transport 8 ks MEVA sudov s lisovatelnym RAO (vaha, krycie plechy, mineralna
vata) do BSC;

gamaspektrometricka analyza, analyzy alfa RN odobratych vzoriek
v laboratoriach VUJE a ich vyhodnotenie.

Demontaz a fragmentacia : 895 hod
Charakterizacia RAO : 142 hod
inziniersky dozor : 24 hod

Celkom vykonné ¢innosti . 1061 hod

Podpis zhotovitela ; F &< <= ==
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