VUJE, a.s.
Okruzna 5
918 64 Trnava

VLASTNE PRACE A SLUZBY
HRADENE Z NJF

Cj)islo
Utvar:
Obdobie;

05/2015/EBL
750
06/2015

Zapisany v OR Okresného sudu Trnava, oddiel: Sa, vlozka ¢. 164/T

ICO: 31450474
DIC: 2020392539
IC DPH: SK2020392539

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo ugtu: 6622505027/1111

IBAN: SK5111110000006622505027
BIC:UNCRSKBX

Qdberatel

Narodny jadrovy fond na vyrad'ovanie jadrovych zariadeni a na nakladanie s vyhoretym
jadrovym palivom a radioaktivhymi odpadmi

Mierova 19

Bratislava 827 15

ICO 30865433
{Cislo zmluvy 7408/00/15
Cislo Ziadosti 1/AIVUJE/2015

Nazov zZiadosti:

Vyradovanie JZ Experimentalna bitimenaéna linka, obj.¢. 28

Text - popis realizovanych prac a sluzieb MJ Mnozstvo | Jednotkova | Cena celkom
v MJ cena v £€/MJ v €

InZinierske prace - sprievodné listy odpadov, hod 120,0 45,00 € 5 400,00 £

ciastkové vyhodnotenie PRG fyzickej likvidacie EBL,

priprava casti dokumentacie pre vynatie EBL z

pdsobnosti atbmového zakona

Vykon fyz. likvid. kompont. a rad. kontrola

Demolécia velina EBL - demontaZ stropnych hod 797,0 45 00 € 35 865,00 €

plechov a bulranie stien, dekontaminacia podlahy

v priestore velina EBL, demontaz potrubia chlad.

vody z EBL DN 50 do obj. 41, fragmentéacia kov.

odpadu, demontaz el. rostov, kdblov a rozvadzaca v

m.¢. 29, odstranenie PESL z m.¢. 19.

Monitoring povrchovej kontaminacie v m.&. 19, hod 135,0 45,00 € 6 075,00 €

dekontaminacia povrchov v m.¢. 19,

manipulacie s odpadom.

Spracovanie RAO - lisovanie t 0,589 30 905,00 € 18 203,05 €

Spracovanie RAO - spalovanie t 0,065 73 136,00 € 4753,84 €

Spracovanie RAO - lisovanie t 1,411 30 905,00 € 43 606,96 €

Spotrebny material - MEVA sudy ks 50,0 41,50 € 2 075,00 €

Vstupy do KP za jun 2015 ¢ld 94,0 24,85 € 2335,90€] -
118 314,75 €

Prilohy: dennik vyk. a inz. éinnosti, faktary JAVYS, faktira MEVA-SK

Schvalenie

Meno a priezvisko Ing. Zuzana Holicka

ved. oddelenia pre

Ing. Lubomir Chmelik
ved.oddelenia technicko-

Ing. Marian Stubia, CSc.
riaditel divizie radiacnej

technologie ekonomickej podpory bezpetnosti, likvidacie JZ a
spracovania RAO projektov spracovania RAO
Datum 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015
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Vyradovanie JZ VUJE |l. Etapa

Demontaz aktivnej Casti technoldgie EBL v obj. ¢. 28




VUJE, a.s. vaje

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 1.6.2015—-5.6.2015

Popis vykonnych ¢innosti:

- demontaz stropnych plechov na veline, fragmentacia ,|" profilov;

- dekontaminacia stien velina;

- buracie prace vo veline EBL (poter, izolacie, priecky), nakladanie drviny do
MEVA sudov;

- vazenie meranie davkového prikonu 9 ks MEVA sudov s lisovatelnym RAQO;

- prevoz a meranie 8 ks MEVA sudov s drvinou z velina na RADOSe;

- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 224 hod
Horvath Vojtech 54 hod
Pekar Daniel 56 hod
Pinde$ Zigmund 56 hod
Herich Pavol 56 hod
Holicka Zuzana 2 hod

Dozimetrické prace:
- monitoring PK a PD vo veline EBL, vyznacenie najvyznamnej$ich zdrojov PD a
PK, vyznacenie monitorovacej siete.

Zamestnanci — pocet hodin 7 hod
Rau Lubos 3,5 hod
Cisar Pavol 3,5 hod

Prace mimo KP:
- priprava zariadeni na meranie, spracovanie a vyhodnotenie vysledkov merani.

Zamestnanci — pocet hodin 9 hod
Rau Lubos 4.5 hod
Cisar Pavol 4.5 hod

InZinierske ¢innosti:
- vyhodnocovanie operativneho programu pre fyzicku likvidaciu EBL

Zamestnanci — pocet hodin 40 hod
Bosnak Michal 40 hod

Podpis zhotovitela : P g

Podpis pracovnika NJF SR: /¢,
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VUIE, a. s. vaje

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 8.6.2015 -12.6.2015

Popis vykonnych ¢innosti :

- drenaz a demontaz chladiacej vody z EBL DN 50 PK7 do obj. 41, fragmentacia
potrubia DN 50;

- buranie prie¢ok velina;

- dekontaminacia podlahy velina (brusenie podlahy);

- demontaz el. rodtov, kablov a rozvadzaca vm. ¢. 29;

- premanipulovanie 8 ks MEVA sudov s lisovatelnym RAO do BSC (1411 kg);

- prevoz a meranie 4 ks MEVA sudov s kovovym odpadom na CMP;

- prevoz a meranie 19 ks MEVA sudov s drvinou z velina na RADOSe:

- fragmentacia kovového odpadu vm. ¢. 19;

- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 213 hod

Horvath Vojtech 47 hod
Herich Pavol 56 hod
Pinde$ Zigmund 56 hod
Pekar Daniel 44 hod
Bosnak Michal 8 hod
Holicka Zuzana 2 hod

InZinierske cinnosti:

- sprievodné listy, odovzdavacie a preberacie protokoly, dokumentacia k vyfatiu
EBL spod atémového zdkona (vyhodnotenie vyradovania porovnanim
predpokladanych udajov v plane vyradovania a skutoénych Udajov),
vyhodnocovanie operativneho programu pre fyzicku likvidaciu komponentov EBL

Zamestnanci — pocéet hodin 32 hod
Bosnak Michal 32 hod

Podpis zhotovitela : Fo=c=wr"=-

Podpis pracovnika NJF SR : P/Z{,‘/




VUIE, a. s. vaje

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 15.6.2015 - 19.6.2015
Popis vykonnych ¢innosti :

- fragmentacia kovoveho a dreveného odpaduvm. €. 19;

- buranie priecok velina;

- dozimetrické premeranie acetylénovych flias (3 ks) technikom TRB a ich vyvoz
ZKP;

- m. €. 19: Sramovanie PESLu a jeho naloZenie do MEVA sudov, umyvanie stien,
vysavanie podlahy;

- vazenie meranie davkového prikonu 7 ks MEVA sudov s lisovatelnym RAO;

- frézovanie podlahy velina;

- prevoz a meranie 14 ks MEVA sudov s beténovou sutou na RADOSe;

- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 190 hod
Horvath Vojtech 43 hod
Pekar Daniel 43 hod
Herich Pavol 52 hod
Pinde$ Zigmund 52 hod

Inzinierske ¢innosti:

- bilancie odpadov, charakterizacia odpadov, sprievodné listy, odovzdavacie
a preberacie protokoly, dokumentacia k vynatiu EBL spod atomového zakona
(opis vSetkych prac vykonanych pocas vyradovania vratane udajov |IED a KED,
pracovnikov pri praci so zdrojmi ionizujuceho Ziarenia).

Zamestnanci — pocet hodin 40 hod
Bosnak Michal 32 hod
Holicka Zuzana 8 hod

Podpis zhotovitela : === P

Podpis pracovnika NJF SR : V!’ T
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VUJE, a. s. vaje

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 22.6.2015 - 26.6.2015
Popis vykonnych ¢innosti :

- demontaz leSenia vo veline a stavba leseniavm. ¢. 19;

- dekontaminacia oloveného tienenia z EBL,

- dekontaminacia m. ¢. 19 (brusenie podlahy a stien, sekanie buracim kladivom,
rezanie uhlovou bruskou, frézovanie);

- premanipulovanie 7 ks MEVA sudov s lisovatelnym RAO do BSC (890 kg);

- prevoz a meranie 6 ks MEVA sudov s betonovou sutou na RADOSe:

- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 170 hod
Horvath Vojtech 40 hod
Pekar Daniel 40 hod
Herich Pavol 44 hod
Pinde$ Zigmund 44 hod
Holicka Zuzana 2 hod

Dozimetrické prace:

- monitoring PK v m. €. 19, vyznacenie najvyznamnejsich bodov PK a PD, znadenie
monitorovacej siete a monitoring PK podlahy pod EBL na chodbe v m. &.18a,
vyznacenie monitorovacej siete.

Zamestnanci — pocet hodin 36 hod
Bednar Matus 11 hod
Pajersky Pavol 7 hod
Rau Lubo$ 11 hod
Cisar Pavol 7 hod

Prace mimo KP:
- priprava zariadeni na meranie, spracovanie a vyhodnotenie vysledkov merani.

Zamestnanci — poéet hodin 6 hod
Bednar Matus 2 hod
Pajersky Pavol 1 hod
Rau Lubos$ 2 hod
Cisar Pavol 1 hod

Inzinierske ¢innosti:
- bilancie odpadov, sprievodné listy, odovzdavacie a preberacie protokoly.

Zamestnanci — poc¢et hodin 8 hod
Holicka Zuzana 8 hod

-

Podpis zhotovitela : _zzce v

) b
Podpis pracovnika NJF SR: /7" &, /




VUIE, a. s. vﬂje

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 29.6.2015 - 30.6.2015
Popis vykonnych ¢innosti :
- dekontaminacia m. €. 19 (brusenie podlahy a stien, sekanie kanalizacnej jimky

a podlahy baracim kladivom, umyvanie stien);
- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 64 hod
Horvath Vojtech 16 hod
Pekar Daniel 16 hod
Herich Pavol 16 hod
Pinde$ Zigmund 16 hod

Dozimetrické prace:
- monitoring PK a PD v m. €. 19, vyznacéenie najvyznamnejSich bodov PK a PD.

Zamestnanci — poéet hodin 10 hod
Listjak Martin 4 hod
Rau Lubos 6 hod

Prace mimo KP:
- priprava zariadeni na meranie, spracovanie a vyhodnotenie vysledkov merani.

Zamestnanci — pocet hodin 3 hod
Listjak Martin 1 hod
Rau Lubo$ 2 hod

v

Podpis zhotovitela : &&=~ ="
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Podpis pracovnika NJF SR: 44 v




VUIE, a. s. | vaje

Celkom za jun 2015 :

~ velin EBL (m. ¢. 18c):
- demontaz stropnych plechov na veline, fragmentacia , | profilov;
- buracie prace (poter, izolacie, prieCky) a nakladanie drviny do MEVA sudov;
- dekontaminacia stien (brusenie) a frézovanie podlahy;

» m. ¢ 19;
- fragmentacia kovového odpadu;
- Sramovanie PESLu a jeho naloZenie do MEVA sudov:
- dekontaminacia (brusenie a frézovanie podlahy a stien, sekanie kanaliza&nej

jimky a podlahy buracim kladivom, umyvanie stien);
- monitoring PK aPD, vyznaenie najvyznamnejdich bodov PK aPD
a monitorovacej siete;

» drenaz a demontaz chladiacej vody z EBL DN 50 PK7 do obj. 41, fragmentécia
potrubia DN 50;

» dekontaminacia oloveného tienenia z EBL;

» demontaz el. rostov, kablov a rozvadzacéa v m. &é. 29:

» premanipulovanie 15 ks MEVA sudov s lisovatelnym RAO (betonova sut, pesl,
izolacia) do BSC (2301 kg);

» prevoz a meranie 8 ks MEVA sudov s kovovym odpadom na CMP (475 kg)
a jeho uvolnenie do ZP;

~ prevoz a meranie 41 ks MEVA sudov s beténovou sutou na RADOSe;

» kontrola vykonnych €innosti;

» bilancie odpadov, charakterizacia odpadov, sprievodné listy, odovzdavacie
a preberacie protokoly,

» CiastoCné vyhodnotenie operativneho programu fyzickej likvidacie EBL,

» dokumentacia k Ziadosti o vynatie EBL spod atdbmového zakona- porovnanie
predpokladanych Udajov v plane vyradovania a skuto¢nych udajov.

Vykonné ¢innosti : 932 hod
Inzinierske ¢innosti: 120 hod

Celkom : 1052 hod

Podpis zhotovitela : _szrce toee ~
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Podpis pracovnika NJF SR: 7«
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