VUJE, a.s.
Okruzna 5
918 64 Trnava

VLASTNE PRACE A SLUZBY Cislo 04/2015/EBL
HRADENE Z NJF Utvar: 750
Obdobie: 05/2015

Zapisany v OR Okresného sudu Trnava, oddiel: Sa, vlozka ¢. 164/T

ICO: 31450474
DIC: 2020392539
IC DPH: SK2020392539

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Cislo Uétu: 6622505027/1111
IBAN: SK5111110000006622505027
BIC:UNCRSKBX

Odberatel

Narodny jadrovy fond na vyrad'ovanie jadrovych zariadeni a na nakladanie s vyhoretym
jadrovym palivom a radioaktivnymi odpadmi

Mierova 19

Bratislava 827 15

ICO 30865433
[Cislo zmiuvy 7408/00/15 |
Cislo ziadosti 1/A/VUJE/2015

Nazov Ziadosti:

Vyrad'ovanie JZ Experimentalna bitiimenacna linka, obj.¢. 28

Text - popis realizovanych prac a sluzieb MJ Mnozstvo | Jednotkova | Cena celkom
vMJ cena v €/MJ v €

Inzinierske prace - priprava ¢asti hod 61,0 45,00 € 2 745,00 €

dokumentacie pre vynatie EBL z pésobnosti

atomového zakona

Vykon fyz. likvid. kompont. a rad. kontrola

Fragmentacia komponentov cementaéného hod 661,0 45,00 € 29 745,00 €

zariadenia, fragmentacia ocelovych plechov,

profilov, zlabov a kablovych zvazkov v m.€. 18c,

demontaz svetiel vo veline EBL, zaslepenie

napojenia VZT vo veline EBL, triedenie odpadov

(lisovatelny RAO 2,46 t; uvolneny do ZP 0,55 1),

Monitoring povrchovej kontaminacie v m.&. 20, hod 247.5 45,00 € 11 137,50 €

18c, 18b, dekontaminacia povrchov v m.¢. 20,18c,

buranie stropu velina.

Spracovanie RAO - lisovanie t 0,449 30 905,00 € 13 876,35 €

Spracovanie RAO - lisovanie t 1,218 30 905,00 € 37 642,29 €

Spracovanie RAO - lisovanie t 0,619 30 905,00 € 19 130,20 €

Vstupy do KP za maj 2015 cld 4.0 24 .85 € 99,40 €

Vstupy do KP za maj 2015 cld 80,0 24.85 € 1 988,00 €
116 363,74 €

Prilohy: dennik vyk. a inz. ¢innosti, faktury JAVYS

Schvalenie
Meno a priezvisko Ing. Zuzana Holicka | Ing. CLubomir Chmelik | Ing. Marian Stubia, CSc.
ved. oddelenia pre |ved.oddelenia technicko-| riaditel divizie radiacnej
technologie ekonomickej podpory bezpecnosti, likvidacie JZ a
spracovania RAQ projektov spracovania RAO
Datum 31.05.2015 31.05.2015 31405.2015
Podpis e /g ég i 7 4 /)4 VfL

LV



VUJE, a. s. vaje

DENNIK

INZINIERSKYCHA
VYKONNYCH CINNOSTI

MAJ 2015

Vyradovanie JZ VUJE Il. Etapa

Demontaz aktivnej Casti technologie EBL v obj. €. 28




VUJE, a.s. vaje

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 4.5.2015-8.5.2015

Popis vykonnych ¢innosti:

- fragmentacia CZ vm. ¢ 20. dekontaminacia nafragmentovanych ¢&asti aich
uloZzenie do MEVA sudov;

- premiestnenie 8 ks MEVA sudov s lisovatelnym RAO do m. ¢. 50 na docéasné
uskladnenie a nasledne na spracovanie do BSC;

- montaz lesenia v m. €. 18¢c;

- demontaz elektro zlabov a kablovych zvazkov na chodbe m. &. 18c:

- demontaz leSenia v m. €. 18c;

- fragmentacia 5 ks drevenych paliet a ich uloZzenie do Fatralolovych vriec;

- fragmentacia oloveného zavazia;

- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 200 hod -
Horvath Vojtech 52 hod
Pekar Daniel 44 hod
Pinde$ Zigmund 52 hod
Herich Pavol 52 hod

Prace mimo KP:

- nakup spotrebného materialu, praca schemikdliami z EBL (prebalovanie,
oznacovanie, manipulacia a priprava k preprave).

Zamestnanci — pocet hodin 44 hod
@oénék Michal 24 hod
Cisecky Frantisek 20 hod

- dennik EBL, bilancie odpadov, sprievodné listy.

Zamestnanci — poéet hodin 14 hod
Bosnak Michal 14 hod

Podpis zhotovitela : ~Z === === "

Podpis pracovnika NJF SR : ,{,é,’,./




VUIE, a.s. vaje

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 11.5.2015 -15.5.2015

Popis vykonnych ¢innosti :

- fragmentacia ocel. plechov, zlabov v m. &. 19, oloveného zavazia v m. ¢. 20;

- vysavanie a umyvanie podlahy a stien v m. €. 20 + montaz lesenia;

- vazenie a meranie davkoveho prikonu 8 ks MEVA sudov s lisovatelnym RAQ;

- premanipulovanie 4 ks MEVA sudov s kovovym odpadom na CMP ajeho
uvolnenie do ZP (430 kg):

- fragmentacia drevenych skriniek z velina EBL, kartonov, plastovych prepraviek;

- havarijné cvicenie (pad 200 | suda s kvapalnym RAQO);

- monitorovanie povrchovej kontaminacie stien a podlahy v m. ¢. 20;

- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 160 hod

Horvath Vojtech 40 hod
Herich Pavol 40 hod
Pindes Zigmund 40 hod
Pekar Daniel 40 hod

Dozimetrické prace:

- monitoring PK a PD v m. &. 20, vyznacenie najvyznamnejSich zdrojov PD a PK,
vyznacenie monitorovacej siete, monitorovanie PK na troch stenach + strop,
vyhodnotenie vysledkov merani.

Zamestnanci — pocet hodin 16,5 hod
Slaninka Alojz 4.5 hod
Bednar Matus 4.5 hod
Listjak Martin 3 hod
Cisar Pavol 4.5 hod

Prace mimo KP:
- priprava zariadeni na meranie, spracovanie a vyhodnotenie vysledkov merani.

Zamestnanci — pocéet hodin 6.5 hod
Bednar Matus 3,5 hod
Cisar Pavol 3 hod

- bilancie odpadov, charakterizacia odpadov, sprievodné listy, odovzdavacie
a preberacie protokoly,

Zamestnanci — pocet hodin 17 hod
Bosnak Michal 17 hod




VUIE, a. s. vaje

InZinierske ¢innosti:

- dokumentacia k vynatiu EBL spod atomového zakona - Koneény opis Uzemia JZ a
véetkych prac vykonanych pocas vyradovania, preukazanie dosiahnutia cielov
vyradovania a splnenie poziadaviek dozornych organov).

Zamestnanci — poc¢et hodin 23 hod
Bosnak Michal 23 hod

Podpis zhotovitela: ==~ A

Podpis pracovnika NJF SR : aw;/




VUIJE, a. s. vaje

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 18.5.2015-22.5.2015

Popis vykonnych éinnosti :

- monitorovanie povrchovej kontaminacie stien a podlahy v m. ¢. 20;

- dozimetrické zmeranie 2 ks MEVA sudov s elektro kablami aich nasledné
uvolnenie do zberného dvora JAVYS (120 kg);

- montaz leSeniav m. ¢. 18b, demontaz svetiel v m. €. 18b;

- dekontaminacné prace v m. ¢. 20 — obrusovanie jimky;

- premanipulovanie 4 ks MEVA sudov s lisovatelnym RAO do BSC (619 kg);

- fragmentacia a dekontaminacia svietidiel:

- sekanie asfaltu a brusenie podlahy v m. &. 20;

- odrezanie prechodiek z podlahy v m. &. 19 a vyroba zaslepnych krytov;

- vyrezanie pesla spod FRO;

- vazenie a zmeranie davkového prikonu 4 ks MEVA sudov s lisovatelnym RAO;

- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 192 hod
Horvath Vojtech 48 hod
Pekar Daniel 48 hod
Herich Pavol 48 hod
Pinde$ Zigmund 48 hod

Dozimetrické prace: o .
- monitoring PK v m. &. 20 - vyznacenie monitorovacej siete; monitorovanie PK na
ostavajucej stene a podlahe, odber vzoriek oterov zo vzduchotechniky.

Zamestnanci — pocet hodin 15,5 hod
Slaninka Alojz 8 hod
Listjak Martin 7,5 hod

Prace mimo KP:
- priprava zariadeni na meranie, spracovanie a vyhodnotenie vysledkov merani,
spracovanie vzoriek oterov a ich analyza (celkova beta aktivita).

Zamestnanci — pocet hodin 14 hod
Bednar Matus 3 hod
Listjak Martin 6 hod
Fancovicova Emilia 5 hod

- bilancie odpadov, charakterizacia odpadov, sprievodné listy, odovzdavacie
a preberacie protokoly,

Zamestnanci — pocet hodin 25 hod
Bosnak Michal 25 hod




VUIE, a. s. vaje

Inzinierske ¢innosti:
- dokumentacia k vynatiu EBL spod atomového zakona (vyhodnotenie vyradovania
porovnanim predpokladanych tdajov v plane vyradovania a skuto¢nych tdajov).

Zamestnanci — pocet hodin 15 hod
Bosnak Michal 15 hod
Podpis zhotovitela : 7<= ~==

Podpis pracovnika NJF SR : L/{Cc/




VUJE, a. s. vaje

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 25.5.2015 - 29.5.2015

Popis vykonnych ¢innosti :

- odstranenie gumovych pasov spod el. rozvadzacov vo veline EBL;

- brusenie podlahy pod RFO;

- vyroba a montaz zaslepky otvoru VZT nad velinom EBL;

- dokonc¢enie monitoringu v m. €. 20, monitoring podlahy pod FRO a velina EBL;

- zvaranie zaslepiek na prechodové spoje cez podlahu vm. &. 19;

- fragmentacia ocelovych profilov;

- premanipulovanie 1 ks MEVA suda so spalitelnym RAO (oleje) do BSC (65 kg);

- premanipulovanie 4 ks MEVA sudov s lisovatelnym RAO do BSC (589 kg):

- monitorovanie povrchovej kontaminacie velina EBL:

- buracie prace na veline — strop (poter + izolacia) a uloZenie beténovej drviny
a izolacie do MEVA sudov;

- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — poc¢et hodin 160 hod
Horvath Vojtech 40 hod
Pekar Daniel 40 hod
Herich Pavol 40 hod
Pinde$ Zigmund 40 hod

Dozimetrické prace:

- monitoring PK v m. ¢ 20 po dekontaminacii ¢asti podlahy, vyznaéenie
monitorovace] siete a monitoring PK podlahy pod EBL na chodbe v m. ¢.18a,
vyznacenie monitorovacej siete na stenach vnutornej a vonkajsej strany velinu
EBL a monitorovanie PK na tychto stenach.

Zamestnanci — pocet hodin 18 hod
Slaninka Alojz 7 hod
Listjak Martin 7 hod
Rau Lubos 2 hod
Cisar Pavol 2 hod

Prace mimo KP:
- priprava zariadeni na meranie, spracovanie a vyhodnotenie vysledkov merani.

Zamestnanci — pocet hodin 9 hod
Slaninka Alojz 3 hod
Listjak Martin 3 hod
Rau Lubos 1 hod
Bednar Matus 2 hod

- bilancie odpadov, charakterizacia odpadov, sprievodné listy, odovzdavacie
a preberacie protokoly, :




VUIE, a. s. vaje

Zamestnanci — pocet hodin 17 hod
Bosnak Michal 17 hod

Inzinierske ¢innosti:

- bilancie odpadov, charakterizacia odpadov, sprievodné listy, odovzdavacie
a preberacie protokoly, dokumentacia k Ziadosti o vynatie EBL spod atdémového
zakona (opis vSetkych prac vykonanych pocas vyradovania vratane udajov IED a
KED, pracovnikov pri praci so zdrojmi ionizujiceho Ziarenia).

Zamestnanci — poc¢et hodin 23 hod
Bosnak Michal 23 hod

>

Podpis zhotovitela : =Z7=c= =% =

Podpis pracovnika NJF SR : d{ / (
A




VUIE, a. s. vaje

Celkom za maj 2015 :

m. €. 20:

- fragmentacia CZ, oloveného zavazia, dekontaminacia nafragmentovanych
Casti a ich uloZenie do MEVA sudov:

- fragmentacia 5 ks drevenych paliet a ich uloZenie do Fatralolovych vriec;

vysavanie a umyvanie podlahy a stien v m. &. 20 + montaZ leenia:

monitorovanie povrchovej kontaminacie stien a podlahy v m. &. 20:

dekontaminacné prace — obrusovanie jimky, sekanie asfaltu a brasenie

podlahy, dokon&enie monitoringu:

m. &. 19:

- fragmentacia ocel. plechov, profilov a zlabov:

- odrezanie prechodiek z podlahy, vyroba zaslepnych krytov a ich zvaranie na
prechodove spoje cez podlahu;

m. ¢. 18¢:

- monitoring podiahy pod FRO a vyrezanie pesla spod FRO;

- demontaz elektro zlabov a kablovych zvazkov

velin EBL (m. &. 18c):

- fragmentacia drevenych skriniek zvelina EBL, kartdnov, plastovych
prepraviek;

- demontaz svetiel, ich fragmentacia a dekontaminacia:

- odstranenie gumovych pasov spod el. rozvadza&ov vo veline EBL:

- vyroba a montaz zaslepky otvoru VZT nad velinom EBL:

- monitorovanie povrchovej kontamindacie stien velina EBL:

- bdracie prace na veline — strop (poter + izolacia) a ulozenie betonovej drviny
a izolacie do MEVA sudov;

premanipulovanie 16 ks MEVA sudov s lisovatelnym RAO do BSC (2426 kg);

premanipulovanie 4 ks MEVA sudov s kovovym odpadom na CMP a jeho

uvolnenie do ZP (430 kg);

premanipulovanie 1 ks MEVA suda so spalitelnym RAO (oleje) do BSC (65 kg);

dozimetrické zmeranie 2 ks MEVA sudov s elektro kablami aich nasledné

uvolnenie do zberného dvora JAVYS (120 kg):

bilancie odpadov, charakterizacia odpadov, sprievodné listy, odovzdavacie

a preberacie protokoly, dokumentacia k Ziadosti o vyfatie EBL spod atbmového

zakona;

havarijné cvienie (pad 200 | suda s kvapalnym RAO).

Vykonne &innosti :  908,5 hod
InZinierske ¢innosti: 61 hod

Celkom : 969,5 hod

Podpis zhotovitela :

-
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Podpis pracovnika NJF SR : /4;4,,,(,/

.6 Lelc




