

11A/111/JAVYS dod. 7.1

73 301,38 EUR

neinn.
podateľ A-A1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 11/01/104/2016 Obdobie: august
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000269
Číslo žiadosti	01/A/11/JAVYS, dodatok č. 7.1
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE A1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE A1 august				73 301,38
Spolu za práce a služby				73 301,38

Prílohy:

Rekapitulácia činností za august 2016 Zostava SAP-u
--

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Masár Anton podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum			
Podpis			

Učtovný záznam MD Dal
346100 648600
Zákazka: FJPAA1000104

Ing. Špacírová Miriam
vedúci odboru účt. a daní



		Činnosti opráv a údržby na zariadeniach JZ TSÚ RAO 01.08.2016 - 31.8.2016	
KO	Názov KO	pravidelné	Činnosti operatívne
23201	Bitumenácia-KRAO, obj. 809, 723	<p>Technik likvidácie RAO- pomocných systémov- zmenový: Pochôdzková kontrola objektu bitumenačnej linky Odstraňovanie drobných závad na zariadenia BL v obj. 809 Zapisovanie prevádzkových údajov z technologických zariadení BL a odpisovanie stavu médií</p> <p>SEZ- pomocných systémov- zmenový: Pochôdzková kontrola objektu bitumenačnej linky Odstraňovanie drobných závad na zariadenia BL v obj. 809 Zapisovanie prevádzkových údajov z technologických zariadení BL a odpisovanie stavu médií</p> <p>Systémový inžinier - bitumenácie RAO: Udržiavanie technológie BLv prevádzkyschopnom stave po legislatívnej stránke, vypracovanie a revidovanie prevádzkovej dokumentácie Riadenie činností týkajúcich sa prevádzky pomocných systémov Kontrola obslužného personálu počas prevádzkovania technologického zariadenia. Riešenie neštandardných stavov počas prevádzkovania technologického zariadenia.</p> <p>Technik prevádzky - BL: Udržiavanie technológie BL v prevádzkyschopnom stave Evidencia vyprodukovaných a dovezených RAO do obj. 809 a 723 Zabezpečenie prevádzky skladu RAO obj. 723 a 809 Podporná činnosť počas prevádzkovania pomocných systémov BL</p> <p>Majster - BL: Riadenie zmenovej prevádzky v obj. 809 Zabezpečenie odstránenia vzniknutých závad na technologickom zariadení Kontrola obslužného personálu počas prevádzkovania pomocných systémov BL Zabezpečenie prevádzkových a pomocných médií</p> <p>Technik likvidácie RAO BL1 - zmenový: Prijem nízkoaktívnych vôd z vyradovania JE A-1 z HVB, z obj. 28 a z obj. 809 z dekontaminácie plynov Prečerpávanie nízkoaktívnych vôd do obj. 41 alebo do BSC Prevádzkovanie prírodných a odvodných VZT systémov vrátane vykurovania obj. 809, 28 a 723 Prijem, výdaj a skladovanie sudov v obj. 809 a 723 Pochôdzkové kontroly obj. 28, 809 a 723 Prevádzkové kontroly vyhradených technických zariadení</p> <p>TL RAO - fragmentácie RAO a BL2 - zmenový: Prijem nízkoaktívnych vôd z vyradovania JE A-1 z HVB, z obj. 28 a z obj. 809 z dekontaminácie plynov Prečerpávanie nízkoaktívnych vôd do obj. 41 alebo do BSC Prevádzkovanie prírodných a odvodných VZT systémov vrátane vykurovania obj. 809, 28 a 723 Prijem, výdaj a skladovanie sudov v obj. 809 a 723</p> <p>SEZ- fragmentácie RAO a BL - zmenový: Prijem nízkoaktívnych vôd z vyradovania JE A-1 z HVB, z obj. 28 a z obj. 809 z dekontaminácie plynov Prečerpávanie nízkoaktívnych vôd do obj. 41 alebo do BSC Prevádzkovanie prírodných a odvodných VZT systémov vrátane vykurovania obj. 809, 28 a 723</p>	

KO	Názov KO	pravidelné Príjem, výdaj a skladovanie sudov v obj. 809 a 723	Činnosti operatívne
		Technik správy - elektro BL a VVBK	
		Kontrola núdzového osvetlenia a výmena vypálených žiaroviek	- Výroba predizovacej šnúry v m.č. 126
		Kontrola elektro zariadení BL v obj.809	- odistenie ventilátorov 111A a 112B po oprave a ich preskušanie
			- oprava osvetlenia v m.č. 113A, 149, 006
			- pripojenie motora na VZT a jeho preskušanie
			- zapojenie a preskušanie pohonu M124
			- oprava osvetlenia v m.č. 5
		Technológ - plánovania energií	
		Odpočty meradiel energií a médií	
		Plánovanie energií a médií	
		Výpočty a rozúčtovanie energií a médií	
		Technológ - prípravy prevádzky FL a BL	
		Priebežná inventarizácia RAO v obj. 809 a 723, plánovanie tokov RAO	
		Plánovanie transportov sudov na VT lisovanie a spaľovanie z obj. 723 do obj. 808	
		Plánovanie prepráv RAO medzi obj. 809 a obj. 34	
		Technik správy - bitumenácie RAO	
		Udržiavanie technológie BL v prevádzkyschopnom stave po legislatívnej stránke	
		Kontrola objektu 809 a 723 z hľadiska protipožiarinej ochrany a BOZP	
		Zabezpečovanie bežných plánovaných opráv na BL a objekte 723	
		Prevádzkové kontroly vyhradených a vybranych technických zariadení na objekte 809 a 723	
		Evidencia hláseníek o závade na objektoch 809 a 723.	
		Vypracoval: Ing. Miroslav Miklovič veduci odboru prevádzky spracovateľských technológií TSÚ RAO	'RNDr. Roman Jakubec' veduci odboru prevádzky BSC TSÚ RAO
		Schválil : Ing. Pavel Hekel	